

## PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS REVISE 2024-2025

N°	Intitulé du marché	Source de financement	Budget estimé	Mode de passation	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date de l'ouverture des offres	Date de l'analyse des offres	Date d'approbation du marché	Notification du marché	Date de réception du marché
1	Recrutement d'un bureau de contrôle et de surveillance de l'immeuble de Gitega	Fonds propres	130 000 000	Ouvert	2.7.2024	15.7.2024	30.8.2024	15.9.2024	23.9.2024	30.9.2024	7.10.2024	20.11.2024
2	Confection du bulletin trimestriel et des dépliants de l'ONPR	Fonds propres	12 500 000	Ouvert	15.7.2024	1.8.2024	5.8.2024	22.8.2024	30.8.2024	15.8.2024	20.8.2024	2.9.2024
3	Fourniture du matériel de bureau et d'entretien	Fonds propres	48 340 500	Ouvert	15.8.2024	1.9.2024	2.9.2024	24.9.2024	27.9.2024	5.10.2024	6.10.2024	3.11.2024
4	Fourniture des consommables informatiques	Fonds propres	50 260 000	Ouvert	1.8.2024	15.8.2024	25.8.2024	12.9.2024	20.9.2024	30.9.2024	1.10.2024	15.11.2024
5	Cartes de vœux, calendriers et agendas	Fonds propres	23 170 550	Ouvert	1.10.2024	15.10.2024	30.10.2024	20.10.2024	27.10.2024	7.11.2024	9.11.2024	20.12.2024
6	Fournitures des équipements de bureau	Fonds propres	50 000 000	Ouvert	1.9.2024	15.9.2024	30.9.2024	21.10.2024	28.10.2024	8.11.2024	10.12.2024	30.1.2025
7	Uniforme de travail au personnel	Fonds propres	37 480 000	Ouvert	2.11.2024	15.11.2024	10.12.2024	30.12.2024	15.1.2025	16.1.2025	18.1.2025	20.2.2025
8	Fourniture du matériel informatique et antivirus	Fonds propres	95 625 000	Ouvert	2.7.2024	14.7.2024	30.7.2024	21.8.2024	28.8.2024	5.9.2024	8.9.2024	30.10.2024
9	Fournitures et installation des rideaux dans les blocs administratifs du siège social de l'ONPR	Fonds propres	12.400.000	Demande de cotation	4.11.2024	18.11.2024	29.11.2024	5.12.2024	5.12.2024	10.12.2024	15.12.2024	2.01.2025
10	Plan structural de la parcelle de Karera III	Fonds propres	5 000 000	Demande de cotation	3.2.2025	17.2.2025	28.2.2025	13.3.2025	28.3.2025	4.4.2025	6.4.2025	20.5.2025
11	Réhabilitation de la clôture du siège de l'ONPR	Fonds propres	20.000.000	Demande de cotation	2.2.2025	10.3.2025	25.3.2025	15.4.2025	30.4.2025	2.5.2025	3.5.2025	25.6.2025
12	Implantation de 7 panneaux publicitaires de l'ONPR	Fonds propres	21 000 000	Ouvert	15.3.2025	20.3.2024	10.4.2025	30.4.2025	15.5.2025	17.5.2.2025	18.5.2025	28.6.2025
13	Réhabilitation des installations électriques et de plomberie	Fonds propres	10 000 000	Demande de cotation	15.3.2025	20.3.2025	10.4.2025	30.4.2025	15.5.2025	17.5.2025	19.5.2025	29.6.2025
14	Extension de deux (2) bureaux pour les Directeurs	Fonds propres	60 000 000	Ouvert	1.9.2024	6.9.2024	15.10.2024	30.10.2024	15.11.2024	17.11.2024	19.11.2024	20.2.2025
15	Production de documentaires	Fonds propres	15 000 000	Ouvert	15.9.2024	20.9.2024	25.9.2024	3.10.2024	15.10.2024	17.10.2024	20.10.2024	20.1.2025
16	Production des Roll up	Fonds propres	2.500.000	Demande de cotation	1.10.2024	5.10.2024	12.10.2024	18.10.2024	21.10.2024	23.10.2024	24.10.2024	29.10.2024
17	Acquisition de deux (2) voitures au siège social de l'ONPR	Fonds propres	200 000 000	Ouvert	15.1.2025	30.1.2025	3.2.2025	28.2.2025	3.3.2025	5.3.2025	7.3.2025	7.5.2025
<b>TOTAL BUDGET</b>			<b>Sept Cent nonante trois millions deux cent septante six milles cinquante (793 276 050) Francs Burundais</b>									