



Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics du MSPLS , Exercice 2025-2026

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'Approbation du DAO	Date de Publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du Marché	Notification du Marché	Réception du Marché	Observations
1	Acheter les équipements des Hôpitaux de KAMENGE, BWIZA-JABE, RUZIBA, ISALE, KIREMBA et NYARUSANGE	A.O.O.N	1,972,800,000	B. O	8/4/2025	8/14/2025	8/15/2025	9/25/2025	10/11/2025	9/21/2025	9/25/2025	Fin janvier 2026	T4
2	Construire la clôture du CRTS GITEGA et celle de l'école paramédicale de CANKUZO	A.O.O.N	487,812,375	B. O	8/4/2025	8/14/2025	8/15/2025	9/16/2025	9/17/2025	9/27/2025	9/27/2025	Fin Février 2026	T3
3	Construire le Centre National de Référence en Cancérologie	A.O.O.N	1,000,000,000	B. O	7/12/2024	7/15/2024	7/15/2024	7/17/2024	7/22/2024	7/23/2024	7/22/2024	7/30/2026	T3 & T4
4	Construire le complexe qui abritera le laboratoire ABREMA, ABREVPA et BBN	A.O.O.N	1,000,000,000	B. O	8/4/2025	8/14/2025	8/15/2025	9/16/2025	9/17/2025	9/27/2025	9/27/2025	Fin Mars 2026	T3 & T4
5	Finaliser les travaux de construction du bloc 1 de l'hôpital de District de Nyabikere	ED	800,000,000	B. O	8/4/2025	8/14/2025	8/15/2025	9/16/2025	9/17/2025	9/27/2025	9/27/2025	Fin Février 2026	T3
6	Réhabiliter 2 paillasses (en bactériologie et biochimie) de l'INSP, bloc de soins ambulatoire du CDS NYANGUNGU et le bureau de District NYANZA-LAC	A.O.O.N	308,775,679	B. O	8/4/2025	8/14/2025	8/15/2025	9/16/2025	9/17/2025	9/27/2025	9/27/2025	Fin Mars 2026	T4
7	Acheter une unité de production d'eau pour dialyse	ED	1,000,000,000	B. O	7/14/2025	7/15/2025	7/16/2025	8/6/2025	8/10/2025	8/15/2025	8/25/2025	Début Sept 2025	T4
8	Appuyer les associations de prise en charge des PVVIH dans les activités génératrices de revenus (PNLS/IST)	A.O.O.N	199,717,000	B. O	8/4/2025	8/14/2025	8/15/2025	9/16/2025	9/17/2025	9/27/2025	9/27/2025	Fin Février 2026	T3
9	Acheter les fournitures du matériel de kinésithérapie	A.O.O.N	100,000,000	B. O	8/4/2025	8/14/2025	8/15/2025	9/16/2025	9/17/2025	9/27/2025	9/27/2025	Fin Février 2026	T3

10	Acquérir les Cartes d'Assistance Médicale (CAM)	A.O.O.N	300,000,000	B. O	8/4/2025	8/14/2025	8/15/2025	9/16/2025	9/17/2025	9/27/2025	9/27/2025	Fin Février 2026	T3
11	Acheter le matériel de bureau et d'hygiène (CATB)	DC	2,050,000	B. O	7/12/2025	7/15/2025	7/15/2025	7/17/2025	7/18/2025	7/19/2025	7/22/2025	7/25/2025	De T1 au T4(de forme à commande)
12	Commander les cartes de vaccins contre la fièvre jaune	A.O.O.N	210,000,000	B. O	7/20/2025	7/30/2025	7/31/2025	8/20/2025	8/30/2025	9/10/2025	9/30/2025	Mi-Décembre 2025	T2
13	Acheter les Intrants PCI pour le COUSP	A.O.O.N	402,300,000	B. O	7/14/2025	7/24/2025	7/25/2025	8/20/2025	8/30/2025	9/7/2025	9/15/2025	25-Sep-25	De T1 au T4 (IL s'agit du marché à lancer via l'AOO et de forme à commande)
14	Acheter le matériel de bureau et d'hygiène pour le COUSP	A.O.O.N	21,158,000	B. O	8/7/2025	8/20/2025	8/21/2025	9/15/2025	10/25/2025	11/3/2024	11/7/2025	1/7/2026	T3
15	Acheter 15 Pneus pour le COUSP	A.O.O.N	15,750,000	B. O	7/14/2025	7/15/2025	7/16/2025	8/6/2025	8/10/2025	8/15/2025	8/25/2025	Début Sept 2025	T1
16	Acheter des pièces de rechange pour les équipements informatiques et infrastructures du COUSP	DC	3,980,000	B. O	7/12/2025	7/15/2025	7/15/2025	7/17/2025	7/18/2025	7/19/2025	7/22/2025	7/25/2025	De T1 au T4(de forme à commande)
17	Acheter les équipements informatiques du Secrétariat Permanent et des départements de Ressources Humaines, Accréditation et du Système d'Information Sanitaire (7 ordinateurs portables, 3 photocopieuses et 1 imprimante) (DGR)	A.O.O.N	66,321,990	B. O	8/4/2025	8/14/2025	8/15/2025	9/25/2025	10/11/2025	9/21/2025	9/25/2025	Fin Mars 2026	T4
18	Payer les frais d'entretien et de réparation du Parc informatique du ministère	A.O.O.N	30,000,000	B. O	7/14/2025	7/24/2025	7/25/2025	8/20/2025	8/30/2025	9/7/2025	9/15/2025	25-Sep-25	De T1 au T4 (Il s'agit du marché à lancer via l'AOO et de forme à clientèle)
19	Acheter les fournitures de bureau et d'hygiène pour 18 Unités de Prestation du MSPLS	A.O.O.N	221,962,900	B. O	8/4/2025	8/14/2025	8/15/2025	9/4/2025	10/10/2025	9/20/2025	9/25/2025	Fin Février 2026	T3
20	Fournitures et matériel de bureau pour toutes les activités liées à l'organisation des examens théorique et pratique des écoles paramédicales	A.O.O.N	25,460,000	B. O	8/4/2025	8/14/2025	8/15/2025	9/16/2025	9/17/2025	9/27/2025	9/27/2025	Fin Mars 2026	T4
21	Acheter le matériel didactique aux écoles paramédicales publiques et conventionnelles	A.O.O.N	12,500,000	B. O	7/20/2025	7/30/2025	7/31/2025	8/20/2025	8/30/2025	9/10/2025	9/30/2025	Mi-Décembre 2025	T2
22	Location véhicules pour les CPVVs	ED	2,080,000,000	B. O	7/2/2025	7/15/2025	7/16/2025	8/6/2025	8/10/2025	8/17/2025	8/25/2025	Début Sept 2025	De T1 au T4
23	Fourniture du Matériel de bureau, des Equipements et consommables informatiques pour le fonctionnement des CPVV	A.O.O.N	350,000,000	B. O	8/4/2025	8/14/2025	8/15/2025	9/4/2025	10/10/2025	9/20/2025	9/25/2025	Fin Février 2026	T3
24	Acheter les fournitures de bureau et d'hygiène pour PROGISSA	DC	6,050,000	B. O	7/12/2025	7/15/2025	7/15/2025	7/17/2025	7/18/2025	7/19/2025	7/22/2025	7/25/2025	De T1 au T4(de forme à commande)
25	Assurer la maintenance du parc automobile du PROGISSA	DC	4,000,000	B. O	7/12/2025	7/15/2025	7/15/2025	7/17/2025	7/18/2025	7/19/2025	7/22/2025	7/25/2025	De T1 au T4(de forme à clientèle)
26	Assurer la maintenance du parc informatique du PROGISSA	DC	4,000,000	B. O	7/12/2025	7/15/2025	7/15/2025	7/17/2025	7/18/2025	7/19/2025	7/22/2025	7/25/2025	De T1 au T4(de forme à clientèle)

27	Location véhicules de liaison et de supervision pour l'examen des écoles paramédicales	A.O.O.N	100,500,000	B. O	8/4/2025	8/14/2025	8/15/2025	9/16/2025	9/17/2025	9/27/2025	9/27/2025	Fin Mars 2026	T4
28	Location de 5 véhicules lors de l'acheminement, la supervision de la passation et la correction du concours ainsi que Location de 3 véhicules pour vérifier, évaluer la régularité et la conformité des résultats de tout le processus de recrutement	DC	5,495,000	B. O	8/4/2025	8/14/2025	8/15/2025	9/4/2025	10/10/2025	9/20/2025	9/25/2025	Fin Février 2026	T3
29	Construire le bloc de maternité et bloc administratif (R+1) de l'Hôpital de district BWIZA-JABE	A.O.O.I	2,334,636,086	B. O	8/4/2025	8/14/2025	8/15/2025	9/25/2025	10/11/2025	9/21/2025	9/25/2025	Fin Mars 2026	T4 (voir OBUHA)
30	Construire le bloc d'hospitalisation du centre médical de GIHARO (ancien hôpital communal)	A.O.O.I	3,000,830,176	B. O	8/4/2025	8/14/2025	8/15/2025	9/25/2025	10/11/2025	9/21/2025	9/25/2025	Fin Mars 2026	T3 & T4 (Voir l'OBUHA)
31	Rénover un bloc de maternité et construire un bloc opératoire et bloc stérilisation de l'hôpital de district KAMENGE	A.O.O.N	1,694,552,489	B. O	8/4/2025	8/14/2025	8/15/2025	9/25/2025	10/11/2025	9/21/2025	9/25/2025	Fin Mars 2026	T4(Voir l'OBUHA)
32	Acheter les produits contraceptifs (Préservatifs)	A.O.O.N	166,375,000	B. O	8/4/2025	8/14/2025	8/15/2025	9/4/2025	10/10/2025	9/20/2025	9/25/2025	Fin Février 2026	T3 (voir CAMEBU)
33	Disponibiliser les médicaments contre les infections opportunistes (PNLS/IST)	A.O.O.N	499,997,286	B. O	8/4/2025	8/14/2025	8/15/2025	9/4/2025	10/10/2025	9/20/2025	9/25/2025	Fin Février 2026	T3 (voir CAMEBU)
34	Disponibiliser les ARV de toutes les tranches d'âge (PNLS/IST)	A.O.O.N	1,117,456,681	B. O	8/4/2025	8/14/2025	8/15/2025	9/4/2025	10/10/2025	9/20/2025	9/25/2025	Fin Février 2026	T3 (voir CAMEBU)
35	Disponibiliser les tests de dépistage du VIH (PNLS/IST)	A.O.O.N	162,849,870	B. O	8/4/2025	8/14/2025	8/15/2025	9/4/2025	10/10/2025	9/20/2025	9/25/2025	Fin Février 2026	T3 (voir CAMEBU)
36	Acheter des médicaments pour les effets secondaires aux antituberculeux	A.O.O.N	88,195,611	B. O	7/12/2025	7/15/2025	7/15/2025	7/17/2025	7/18/2025	7/19/2025	7/22/2025	7/25/2025	De T1 au T4 (voir CAMEBU)
37	Acheter les médicaments antituberculeux de 1ère ligne pour TB sensibles	A.O.O.N	257,033,528	B. O	7/12/2025	7/15/2025	7/15/2025	7/17/2025	7/18/2025	7/19/2025	7/22/2025	7/25/2025	De T1 au T4 (voir CAMEBU)
38	Acquérir des antipaludique pour le paludisme simple (PNILP)	A.O.O.I	4,669,999,652	B. O	8/4/2025	8/14/2025	8/15/2025	9/4/2025	10/10/2025	9/20/2025	9/25/2025	Fin Février 2026	T3 (voir CAMEBU)

NB:

AOO N : Appel d'Offres Ouvert National

AOO I : Appel d'Offres Ouvert International

ED : Entente Directe

DC : Demande de Cotation

T : Trimestre de decaissement

Fait à Bujumbura, le/...../2025

Le Ministre de la Santé Publique et de la Lutte Contre le SIDA

Dr. Lydwine BARADAHANA