

MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ENERGIE ET DES MINES

PLAN PREVISIONNEL EXERCICE 2025-2026 ACTUALISE

	Source de financeme nt	Budg et prévu en BIF	Type de marché	Confecti on du DAO	Approbati on du DAO	Publicati on du DAO	Ouvertur e des offres	Analyse des offres	Attributi on du Marché	Notificati on	Réceptio n du Marché
projet											
1 Acheter le matériel et les fournitures bureautique	Budget de l'Etat	99 707 640	Marché ouvert	Fin juillet	Début août	Mi-août	Début septembre	Mi septembre	Mi septembre	Mi octobre	Fin octobre
2 Equiper la salle des réunions et les services en mobilier (chaises, tables et en outils informatique (photocopieuses, imprimantes toners et cartouches)	Budget de l'Etat Budget de l'Etat	50 000 000	Marché ouvert	Début décembre	Mi-décembre	Fin décembre	Début janvier	M-janvier	Fin janvier	Début février	Mi-février
3 Mettre en place un logiciel d'archivage électronique et gestion des	Budget de l'Etat Budget de l'Etat1	100 000 000	Marché ouvert (lotissement de 30 000 000 et 70 000 000)	Début octobre	mi-octobre	Fin octobre	début novembre	Mi-novembre	Fin novembre	Fin decembre	Mi-janvier 2

ressources humaines et matériels et former les utilisateurs											
4 Entretien des machines de bureau et les climatiseurs du Ministère, repare et remplacer les pièces usées des 14 climatiseurs de l'IG du MINIHÉM	Budget de l'Etat1	50 000 000	Entente directe	Début août	Mi-août	Fin août	Début septembre	Mi-septembre	Mi-septembre	Mi-septembre	Fin septembre
5 Payer la facture de frais d'abonnement à l'internet	Budget de l'Etat	50 000 000	Entente directe	Début novembre	Mi-novembre	Fin novembre	Début décembre	Mi-décembre	Fin décembre	Début janvier	Mi-janvier
Acqu岸ir les équipements de communication	Budget de l'Etat	21 300 000	Gré à gré				Mi-août	Fin août	Début septembre	Mi-septembre	Fin septembre
Sécuriser les données de l'administration	Budget de l'Etat	20 000 000	Entente directe	Mi-octobre	Fin octobre	Début novembre	Mi-novembre	Fin novembre	Début décembre	Mi-décembre	Fin décembre

(Cabinet)											
Approvisionner la DGE en matériel et fourniture	Budget de l'Etat	30 000 000	Marché ouvert	Mii-septembre	Fin septembre	Début octobre	Mi-octobre	Fin octobre	Début septembre	Mi-septembre	Début avril
Electrifier les CDS et Ecole par le système solaire photovoltaïque	Budget de l'Etat	600 000 000	Marché ouvert(allotissement)	Début septembre	mi-septembre	Fin septembre	Début octobre	Mi-octobre	Fin octobre	Début novembre	Fin novembre début février
Installer 4 000 kits solaires dans le cadre du projet Solar Belt	Budget de l'Etat	100 000 000	Marché ouvert(allotissement)	Fin août	Début septembre	Mi-septembre	Fin septembre	Début octobre	Mi-octobre	Fin octobre	Début novembre, début février et avril
Faire une étude de préféabilité du projet SONGEZI PIPELINE TANZANIE-Burundi; CHE RUVUBU et CHE Grand MULEMBWE	Budget de l'Etat	100 000 000	Marché ouvert(allotissement)	mi-août	Fin août	Début septembre	Mi-septembre	Fin septembre	Début octobre	Fin octobre et début avril	Mi-novembre et Mi-Mai

Réhabiliter dix (10) systèmes solaires photovoltaïques en panneaux : ECOFO Kibimba, de la commune Mishiha, L.C Humure de la commune Kigamba de la province Buhumuza, L.C Bwagiriza de la commune Bweru, L.C Sorero de la commune Butezi, L.C Dutwe de la commune Ruyigi province Buhumuza, L.C Kiriba de la commune Giheta, L.C Giheta de la commune Bugendana ,	Budget de l'Etat	100 000 000	Marché ouvert(allotissement)	Fin septembre	Début octobre	Fin octobre	Début novembre	Mi-novembre	Fin novembre	Début décembre	Mi-février
--	------------------	-------------	------------------------------	---------------	---------------	-------------	----------------	-------------	--------------	----------------	------------

[illegible]

