

PLAN PREVISIONNEL DES MARCHES PUBLICS A LA RNP, EXERCICE 2025-2026.

N°	Intitulé	Type de marché	Budget prévu en FBU	Mode de passation	Préparation du DAO	AON DNCMP	Publication DAO	Ouverture des offres	Analyse des offres	ANO DNCMP	Signature du contrat	Réception du matériel
1.	Fourniture des imprimés	F	100 000 000	AAOON	aout- 2025	aout- 2025	aout- 2025	sept-2025	sept-2025	sept-2025	oct-2025	Nov-2025
2.	Fourniture du matériel de bureau	F	150 000 000	AAOON	aout- 2025	aout- 2025	aout- 2025	sept-2025	sept-2025	sept-2025	oct-2025	nov- 2025
3.	Fournitures des machines compteuses et détecteurs des billets	F	100 000 000	AAOON	aout- 2025	aout- 2025	aout- 2025	Sept-2025	Sept-2025	Sept-2025	Oct-2025	Déc- 2025
4.	Réhabilitation du bâtiment abritant le service charroi	T	200 000 000	AAOON	aout- 2025	aout- 2025	aout- 2025	Sept-2025	Sept-2025	Sept-2025	Oct-2025	Déc- 2025
5.	Fourniture de trois(03) véhicules double cabine tropicalisés	F	720 000 000	AAOON	Juil- 2025	aout- 2025	aout- 2025	Sept-2025	Sept-2025	Sept-2025	Oct-2025	Déc-2025
6.	Acquisition d'un Onduleur et d'un Rack	F	80 000 000	AAOON	aout- 2025	aout- 2025	aout- 2025	Sept-2025	Sept-2025	Sept-2025	Oct-2025	Févr-2025
7.	Fourniture du mobilier	F	250 000 000	AAOON	Juil- 2025	aout- 2025	aout- 2025	Sept-2025	Sept-2025	Sept-2025	Oct-2025	Déc-2024
8.	Fourniture des uniformes pour le personnel de la RNP	F	400 000 000	AAOON	Juil- 2025	aout- 2025	aout- 2025	Sept-2025	Sept-2025	Sept-2025	Oct-2025	Févr. 2025
9.	Fourniture du matériel et consommables informatiques	F	120 000 000	AAOON	aout- 2025	aout- 2025	aout- 2025	Sept-2025	Sept-2025	Sept-2025	Oct-2025	Janv- 2026
10	Construction des bureaux postaux de MUSASA et MATANA	T	400 000 000	AAOON	aout- 2025	aout- 2025	aout- 2025	Sept-2025	Sept-2025	Sept-2025	Oct-2025	janv. 2026
11.	Maintenance du progiciel bancaire	S	630 000 000	AAOON	Sept-2025	Sept-2025	Sept-2025	Oct-2025	Oct-2025	Oct-2025	Nov-2025	Mai 2026
12.	Acquisition des papiers listings 24*11*2	F	100 000 000	AAOON	aout- 2025	aout- 2025	aout- 2025	Sept-2025	Sept-2025	Sept-2025	Oct-2025	Déc-2025
13.	Réhabilitation des bureaux postaux MURAMVYA, RUYIGI, BUKINANYANA et MUTAHO	T	200 000 000	AAOON	aout- 2025	aout- 2025	aout- 2025	Sept-2025	Sept-2025	Sept-2025	Oct-2025	janv-2026
14.	Acquisition des groupes électrogènes de 5KVA	F	80 000 000	AAOON	aout- 2025	aout- 2025	aout- 2025	Sept-2025	Sept-2025	Sept-2025	Oct-2025	Déc- 2025
15.	Formation des informaticiens sur la sécurité Réseau	S	100 000 000	AAOON	aout- 2025	aout- 2025	aout- 2025	Sept-2025	Sept-2025	Sept-2025	Oct-2025	Mars 2026
16.	Fourniture des boîtes d'archive et des étagères métalliques	F	150 000 000	AAOON	juil- 2025	aout- 2025	aout- 2025	Sept-2025	Sept-2025	Sept-2025	Oct-2025	Déc- 2024
17.	Acquisition de quatre(04) serveurs pour la sauvegarde des données.	F	215 000 000	AAOON	aout- 2025	aout- 2025	aout- 2025	Sept-2025	Sept-2025	Sept-2025	Oct-2025	déc-2025
18.	Construction du bureau postal de CANKUZO	T	250 000 000	AAOON	Aout-2025	Aout-2025	Aout-2025	Sept-2025	Sept-2025	Sept-2025	Oct-2025	Janv-2026
19.	Construction des clôtures (MPANDA et RUMONGE)	T	150 000 000	AAOON	Aout-2025	Aout-2025	Aout-2025	Sep-2025	Sep-2025	Sep-2025	Oct-2025	Janv-2026

NB : Source de financement : Fond propre de la Régie Nationale des Postes, exercice 2025-2026.