

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES, DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DES LOGEMENTS SOCIAUX
AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS PAR L'ARB, EXERCICE JUILLET 2025-JUIN 2026

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication DP ou DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché/CPM	Notification du marché	Réception du marché	Observation/Délai d'exécution
1	Recrutement d'un bureau/cabinet chargé de l'élaboration d'une étude de faisabilité détaillée d'ingénierie et conception architecturale d'un poste frontalier à arrêt unique (PFAU) à la frontière de Akanyaru Haut DNCMP/85/S/2024-2025	AOON	515,000,000 BIF	Budget de l'Etat	-	-	-	-	en cours				180 jours
2	Recrutement d'un bureau/cabinet pour l'assistance technique et expertise environnement pour le suivi, la faisabilité et validation des études de faisabilité technique pour le projet de l'EAC (BURUNDI/RWANDA) phase1 DNCMP/109/S/2024-2025	AOON	78 417 000 BIF	contre partie									Contrat est en cours de signature 180 jours
3	Réalisation d'une étude sur les flux commerciaux et les obstacles non tarifaires au commerce (ONT)	CI/SPME	0,050 UC	contre partie	4/11/025	11/11/025	18/11/025	17/12/025	24/12/025	30/12/025	2/1/026	3/6/026	180jrs
4	Réaliser une analyse genre de l'environnement des affaires et du commerce transfrontalier	CI/SPME	0,010 UC	contre partie	4/11/025	11/11/025	18/11/025	17/12/025	24/12/025	30/12/025	2/1/026	3/6/026	180jrs

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication DP ou DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché/CPM	Notification du marché	Réception du marché	Observation/Délai d'exécution
5	Etude commerciale d'analyse des flux commerciaux et les barrières non tarifaires au commerce afin d'éclairer la conception des composantes de la facilitation des échanges dans la Phase II	CI/SPME	0,007 UC	contre partie	15/10/025	21/10/025	28/10/025	27/11/025	8/12/025	15/12/025	16/12/025	13/5/026	180jrs
6	Le renforcement des capacités de l'administration fiscale et des services d'immigrations	CI/SPME	0,011 UC	contre partie	15/10/025	21/10/025	28/10/025	27/11/025	8/12/025	15/12/025	16/12/025	13/5/026	180jrs
7	Activités connexes pour les femmes: (i) Mener une campagne de promotion sur le métier d'Ingénieur et les STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) auprès des femmes; et (ii) proposer une expérience pilote de formation au GAIS (Gender Action Learning System)	CI/SPME	0,010 UC	contre partie	15/10/025	21/10/025	28/10/025	27/11/025	8/12/025	15/12/025	16/12/025	13/5/026	180jrs
8	Le renforcement des capacités par la fourniture de 28 VSLAs (Village Savings and Loans Associations) totalisant un nombre de 840 femmes qui participent à la réduction des déchets non biodégradables par l'utilisation de serviettes hygiéniques lavables et réutilisables	CF/SPME	0,011 UC	contre partie	2/10/025	7/10/025	14/10/025	14/11/025	17/11/025	25/11/025	27/11/025	27/4/026	180jrs

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication DP ou DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché/CPM	Notification du marché	Réception du marché	Observation/Délai d'exécution
9	Conduire une analyse : (i) de genre participative sur les questions de mobilités urbaines (marchés,vélo,voiture,bus,etc,,) sur les voies qui seront réhabilitées ou construites, et (ii) de l'état des infrastructures sociales existantes	CI/SPME	0,008UC	Contre partie	24/9/025	29/9/025	6/10/025	31/10/025	7/11/025	14/11/025	16/11/025	13/4/026	180jrs
10	Travaux d'urgence de dragage du pont de la Concorde pour la RN4-PK11+500	Entente directe	1 200 000M FBU	Budget de l'Etat	15/9/025	9/18/2025	23/9/025	23/10/025	29/10/025	31/10/025	5/11/025	10/4/026	180jrs