

**MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ENERGIE ET DES MINES
REGIE DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ELECTRICITE (REGIDESO)
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS EXERCICE 2025-2026**

Poste	Intitulé	Cout total du projet	Type de marche	Préparation du DAO	Avis de non objection par la DNCMP	Publication Du DAO	Ouverture des offres	Analyse des offres	Avis de non objection sur le rapport d'analyse des offres par DNCMP	Signature du contrat	Réception des rapports d'études, des fournitures et réceptions des travaux	Financement
DIRECTION COMMERCIALE												
1	Acquisition de compteurs électriques cash power pour les nouveaux raccordements	11 563 084 379	Entente Directe	Aout 2025	sept-25	Oct. 2025	Déc. 2025	Déc. 2025	Janv. 2026	Mars.2026	juil-26	REGIDESO
2	Acquisition de compteurs électriques pour les gros consommateurs	1 824 174 022	Entente Directe	Aout 2025	sept-25	Oct. 2025	Déc. 2025	Déc. 2025	Janv. 2026	Mars.2026	juil-26	REGIDESO
3	Acquisition des matériels de raccordement électrique Basse Tension	6 233 830 850	Entente Directe	Aout 2025	sept-25	Oct. 2025	Nov. 2025	Nov. 2025	Déc. 2025	Janv. 2026	avr-26	REGIDESO
4	Acquisition des compteurs d'eau	2 560 000 000	Entente Directe	Aout 2025	sept-25	Oct. 2025	Nov. 2025	Nov. 2025	Déc. 2025	Janv. 2026	avr-26	REGIDESO
5	Acquisition des matériels de raccordement eau	6 635 304 000	Entente Directe	Aout 2025	sept-25	Oct. 2025	Nov. 2025	Nov. 2025	Déc. 2025	Janv. 2026	avr-26	REGIDESO
6	Intégration du système cash water dans JDE	192 053 732	Entente Directe	Aout 2025	sept-25	Oct. 2025	Nov. 2025	Nov. 2025	Déc. 2025	Janv. 2026	mars-26	REGIDESO
DIRECTION DE L'EAU												
1	Etude de captage et rehabilitation de l'unité de traitement de la rivière Ntahangwa	300 000 000	Entente Directe	août-25	sept-25	Oct. 2025	Oct. 2025	Nov. 2025	Nov. 2025	DEC 2025	juin-26	REGIDESO

2	Etude de faisabilité pour le renforcement de l'AEP par captage et traitement d'eau de rivière de Mukobore et Nyarutovu	907 464 000	Entente Directe	août-25	sept-25	Oct. 2025	Oct. 2025	Nov. 2025	Nov. 2025	Janv. 2026	juil-26	REGIDESO
3	Execution des travaux d'urgence de construction des supports et réparation de la conduite DN400 au pont de Ntahangwa	1 873 775 000	Consultation Restreinte	août-25	sept-25	sept-25	Oct. 2025	Oct. 2025	Nov. 2025	DEC 2025	juil-25	REGIDESO
4	Fourniture et exécution des travaux pour le renforcement de l'AEP Buhiga	2 787 756 618	Entente Directe	août-25	sept-25	sept-25	Oct. 2025	Oct. 2025	Nov. 2025	Janv. 2026	août-25	REGIDESO
5	Fourniture du matériel hydraulique d'extension des réseaux d'AEP	2 086 949 285	Entente Directe	Août 2025	Oct. 2025	Oct. 2025	Nov. 2025	Nov. 2025	DEC 2025	Déc. 2025	juil-26	REGIDESO
6	Fourniture du matériel hydraulique pour renforcement de l'AEP Buja par les sources GOMVYI	1 015 841 326	Entente Directe	Août 2025	Oct. 2025	Oct. 2025	Nov. 2025	Nov. 2025	DEC 2025	Déc. 2025	juil-26	REGIDESO
7	Construction d' un reservoir de 500 mètre cube en beton armé à KABEZI en Commune MUGERE pour stockage de l'eau des sources GOMVYI	780 481 136	DAOON	août-25	sept-25	Oct. 2025	Nov. 2025	Nov. 2025	DEC 2025	Févr. 2026	juil-26	REGIDESO

8	Fourniture du matériel hydraulique pour renforcer l'AEP GITEGA par les sources GIHINGA	2 187 351 600	Entente Directe	Aout 2025	sept-25	Oct. 2025	Nov. 2025	Nov. 2025	Déc. 2025	Jan. 2026	juin-26	REGIDESO
9	Construction d'un réservoir de 500 mètre cube en béton armé à TENGA pour stockage de l'eau des sources NYAMYUFE	780 481 136	DAOON	Aout 2025	sept-25	oct-25	Nov,25	NOV,25	Dec 25	janv-26	Juin. 2026	REGIDESO
10	Travaux d'alimentation en eau potable du poste GAKECERI par forages	201 096 738	Entente Directe	août-25	sept-25	Oct. 2025	Nov. 2025	Nov. 2025	DEC 2025	Janv. 2026	juin-26	REGIDESO
11	Construction d'une unité de traitement de l'eau des forages de Ngagara (Q industriel, Q10) et Nyabugete I	1 334 286 180	DAOOI	août-25	sept-25	Oct. 2025	Nov. 2025	Nov. 2025	DEC 2025	Déc. 2025	mai-26	REGIDESO
12	Fourniture du matériel hydraulique d'entretien des unités de production d'eau potable	2 680 000 000	Consultation Restreinte	août-25	sept-25	Oct. 2025	Nov. 2025	Nov. 2025	DEC 2025	Déc. 2025	mai-26	REGIDESO
13	Fourniture du matériel hydraulique pour la réhabilitation d'AEP à Bujumbura	896 549 328	Entente Directe	août-25	sept-25	Oct. 2025	Nov. 2025	DEC 2025	Jan. 2026	Janv. 2026	mai-26	REGIDESO

14	Fourniture du matériel hydraulique pour exploitation d'AEP à Bujumbura	3 361 776 210	Entente Directe	01/08/2025	01/08/2025	Sept. 2025	Oct. 2025	Nov. 2025	Déc. 2025	Janv. 2026	01/05/2026	REGIDESO
15	Fourniture du matériel hydraulique de réserve destiné aux travaux d'intervention dans les station de pompage et sur les gros tuyaux	897 000 000	Entente Directe	01/08/2025	01/08/2025	Sept. 2025	Sept. 2025	Oct. 2025	Oct. 2025	Nov. 2025	Janv. 2026	REGIDESO
16	Acquisition de sable et de gravier filtrant à l'usine de traitement de l'eau du lac tanganyika	908 000 000	DAOON	août-25	août-25	Sept. 2025	Sept. 2025	Oct. 2025	Nov.2025	Déc. 2025	Avril. 2026	REGIDESO
17	Acquisition de dioxyde de chlore 0,3% (composant A et B) pour la desinfection de l'eau	1 682 391 468	Entente Directe	août-25	août-25	Sept. 2025	Sept. 2025	Oct. 2025	Nov.2025	Déc. 2025	Août 2026	REGIDESO
18	Acquisition de Sulfate d'Alumine pour le traitement de l'eau potable pour le traitement d'eau potable	472 000 000	Entente Directe	août-25	août-25	Sept. 2025	Sept. 2025	Oct. 2025	Nov.2025	Déc. 2025	Août 2026	REGIDESO
19	Fourniture d'Hypochlorite de Calcium Ca(ClO) ₂ pour le traitement de l'eau	1 180 000 000	Entente Directe	août-25	août-25	Sept. 2025	Sept. 2025	Oct. 2025	Nov.2025	Déc. 2025	Août 2026	REGIDESO

20	Acquisition des groupes motopompes refoulant vers le Nord	2 035 443 160	Entente Directe	août-25	août-25	Sept. 2025	Sept. 2025	Oct. 2025	Nov.2025	Déc. 2025	Août 2026	REGIDESO
21	Rehabilitation de la Station de Pompage et la conduite de refoulement SOROREZO (Phase 1)	2 029 474 224	Entente Directe	août-25	août-25	Sept. 2025	Sept. 2025	Oct. 2025	Nov.2025	Déc. 2025	Août 2026	REGIDESO
22	Acquisition des groupes motopompes et Armoires de commande phase II	2 735 013 166	Entente Directe	août-25	août-25	Sept. 2025	Sept. 2025	Oct. 2025	Nov.2025	Déc. 2025	Août 2026	REGIDESO
23	Acquisition des réactifs chimiques, Milieu de Culture, Matériel et Equipement pour analyse de l'eau	1 994 200 000	Entente Directe	août-25	août-25	Sept. 2025	Sept. 2025	Oct. 2025	Nov.2025	Déc. 2025	Août 2026	REGIDESO
DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE												
1	Fourniture du matériel de transport pour les services de la REGIDESO	5 300 000 000	DAOOI	août-25	Aout 2025	Sept. 2025	Oct. 2025	Oct. 2025	Nov. 2025	Déc. 2025	Févr. 2026	REGIDESO
2	Service d'assurance automobile, infrastructure personnel et équipement naviguant sur le Lac Tanganyika	1 120 000 000	DAOOI	août-25	sept-25	Oct. 2025	Nov. 2025	Nov. 2025	Déc. 2025	Janv. 2026	Févr. 2026	REGIDESO

3	Service de gardiennage et de surveillance des sites d'équipements et des infrastructures de la Régideso	200 000 000	DAOON	août-25	août-25	sept-25	Oct. 2025	Oct. 2025	Oct. 2025	Nov. 2025	Déc. 2026	REGIDESO
4	Acquerir un équipement (ML3 Tape Library) dédié pour fournir des solutions de stockage pour la sauvegarde,	262 500 000	DAOON	Sept.2025	Oct. 2025	Nov. 2025	Déc. 2025	Janv. 2026	Févr. 2026	Mars. 2026	avr-26	REGIDESO
5	Construction d'un nouveau bâtiment qui abritera la Direction de l'Eau et DRH (1ère étape R-1, R+2)	7.921.242.423	DAOOI	Août 2025	Sept. 2025	Sept. 2025	Oct. 2025	Oct. 2025	Nov. 2025	Janv. 2026	mars-26	REGIDESO
6	Construction d'un nouveau bâtiment qui abritera la Region Est (1ère étape R+1)	3.707.590.550	DAOOI	Août 2025	Oct. 2025	Oct. 2025	Nov. 2025	Nov. 2025	DEC 2025	Déc. 2025	juin-26	REGIDESO
7	Acquerir les équipements informatiques pour optimiser le stockage de deux centres de données (Datacenter) sur le site primaire et secondaire	1 186 000 000	DAOOI	Oct.2025	Nov. 2025	Déc. 2025	Janv. 2026	Fev 2026	Fev2026	Mars. 2026	Juin. 2026	REGIDESO
8	Codification des immobilisations de la REGIDESO	200 000 000	DAOON	août-25	sept-25	Sept. 2025	Oct. 2025	Oct. 2025	Nov. 2025	Déc.. 2025	Févr. 2026	REGIDESO
9	Fourniture d'accessoires et consommables informatiques et rubans	350 000 000	DAOON	août-25	sept-25	Sept. 2025	Oct. 2025	Oct. 2025	Nov. 2025	Déc.. 2025	Févr. 2026	REGIDESO

10	Fourniture et installation des équipements de fortigate de version actualisée pour assurer la haute disponibilité	580 701 600	DAOON	août-25	Août 2025	Sept. 2025	Sept. 2025	Oct. 2025	Oct. 2025	Nov. 2025	Nov.2025	REGIDESO
11	Fourniture de matériel de bureau et fournitures diverses.	500 000 000	DAOON	août-25	août-25	Sept.2025	Sept.2025	Oct. 2025	Nov.2025	Dec.2025	Janv.2026	REGIDESO
DIRECTION DE L'ELECTRICITE												
1	Fourniture du matériel électrique pour l'extension des réseaux à l'intérieur du pays	2 567 500 000	Entente Directe	août-25	sept-25	Oct. 2025	Nov. 2025	Nov. 2025	Déc. 2025	Janv.. 2026	Mai. 2026	REGIDESO
2	Fourniture du matériel d'entretien et de renforcement du réseau BT de Bujumbura	5 213 000 000	Entente Directe	août-25	sept-25	Oct. 2025	Nov. 2025	DEC 2025	Jan. 2026	Janv. 2026	mai-26	REGIDESO
3	Acquisition des équipements portatifs de maintenance électrique et mécanique	400 000 000	DAOON	août-25	sept-25	Oct. 2025	Nov. 2025	DEC 2025	Jan. 2026	Janv. 2026	mai-26	REGIDESO
4	Fourniture du matériel d'entretien et de renforcement du réseau MT de Bujumbura.	5 106 000 000	Entente Directe	août-25	août-25	Sept. 2025	Oct. 2025	Nov. 2025	Déc. 2025	Janv. 2026	mai-26	REGIDESO

5	Fourniture des équipements relatifs au raccordement de la C.H.E. KABU au réseau 110 kV existant.	620 750 000	Entente Directe	août-25	août-25	Sept. 2025	Sept. 2025	Oct. 2025	Oct. 2025	Nov. 2025	Mai. 2026	REGIDESO
6	Acquisition des poteaux métalliques pour le renforcement des réseaux électriques 30kV	1 300 000 000	Entente Directe	août-25	août-25	Sept. 2025	Sept. 2025	Oct. 2025	Nov.2025	Déc. 2025	Mai. 2026	REGIDESO
7	Acquisition du matériel électrique d'entretien et de dépannage des postes HT/MT et des lignes HT et MT	1 950 000 000	Entente Directe	août-25	Aout 2025	Sept. 2025	Sept. 2025	Oct. 2025	Nov.2025	Déc. 2025	mai-26	REGIDESO
8	Protection des pylônes 110 kV menacés par les éboulements.	800 000 000	Entente Directe	août-25	Aout 2025	Sept. 2025	Sept. 2025	Oct. 2025	Nov.2025	Déc. 2025	mai-26	REGIDESO
9	Acquisition du matériel électrique d'entretien et de dépannage des postes HT/MT et les pièces de rechange pour les postes	1 900 000 000	Entente Directe	août-25	août-25	Sept. 2025	Sept. 2025	Oct. 2025	Nov.2025	Déc. 2025	mai-26	REGIDESO
10	Acquisition des cellules de protection du poste 30/6,6 de Gitega centre	1 085 255 626	Entente Directe	août-24	Sept. 25	Oct. 25	Nov. 25	Déc.2025	Dec.2025	Janv. 26	mai-26	REGIDESO

11	Acquisition d'un transformateur de 4MVA ,30/10/6,6kv et des transformateurs pour les extensions des reseaux de distribution	1 293 500 000	Entente Directe	sept-25	Oct. 25	Nov. 25	Déc. 25	Janv. 26	Janv. 26	Mai. 26	mai-26	REGIDESO
----	---	---------------	-----------------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	---------	--------	----------

LE DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER DE LA REGIDESO

Honorable Gloriose NIYONSENGA

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA REGIDESO

Dr. Ir. Lieutenant-Colonel Jean Albert MANIGOMBA