

KREPUBLIQUE DU BURUNDI
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE
OFFICE DU THE DU BURUNDI (O.T.B.)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS EXERCICE 2025-2026 REVISE

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu (en FBU)	Source de financem .	Date confect. DAO	Date approbat. DAO	Date publicat. DAO	Date ouverture des offres	Date analyse des offres	Attribut. du marché	Notificat. du marché	Récept.d u marché	Observati ons
	SIEGE DE L'OTB												
	MATERIEL D'EQUIPEMENT, AMENAGEMENT ET SERVICE												
01	Recrutement d'un Commissariat aux comptes de l'exercice 2024-2025	Demande de cotation	17 Millions	Fonds propres	29/09/25	01/10/25	06/10/25	20/10/25	23/10/25	28/10/25	29/10/25	28/11/25	Nouveau
02	Recrutement d'un bureau pour mener une étude préparatoire pour l'autonomisation des complexes et restructuration de l'OTB	Appel d'offres ouvert	50 Millions	Fonds propres	20/02/26	01/03/26	08/03/26	28/03/26	03/4/26	10/04/26	17/04/26	16/05/26	Nouveau
03	Etude de faisabilité technique et financière du système de digitalisation de tout le système de production, du champ au client du thé sec	Appel d'offres ouvert	150 Millions	Fonds propres	02/08/25	05/08/25	12/08/25	19/08/25	22/08/25	29/08/25	05/09/25	04/11/25	Nouveau
04	Sécuriser le Parc Informatique de l'OTB siège	Demande de cotation	25 Millions	Fonds propres	22/12/25	23/12/25	24/12/25	08/01/26	11/01/26	12/01/26	13/01/26	12/02/26	Nouveau
05	Adapter la grande salle de réunion de l'OTB à l'accueil des logiciels hébergés sur le serveur	Demande de cotation	12 Millions	Fonds propres	20/08/25	23/08/25	24/08/25	08/09/25	11/09/25	12/09/25	13/09/25	12/10/25	Nouveau
06	Acquisition des pièces détachées pour machines monorails	Gré à Gré	120 Millions	Fonds propres	06/09/25	13/09/25	20/09/25	01/09/25	05/9/25	12/09/25	19/09/25	28/06/26	Nouveau
07	Acquisition des pièces détachées pour machines de flétrissage	Gré à Gré	120 Millions	Fonds propres	06/09/25	13/09/25	20/09/25	01/09/25	05/9/25	12/09/25	19/09/25	28/06/26	Nouveau

08	Acquisition des pièces détachées pour machines de coupe rotorvanes	Gré à Gré	120 Millions	Fonds propres	06/09/25	13/09/25	20/09/25	01/09/25	05/9/25	12/09/25	19/09/25	28/06/26	Nouveau
09	Acquisition pièces détachées pour machines de roulage CTC	Gré à Gré	120 Millions	Fonds propres	06/09/25	13/09/25	20/09/25	01/09/25	05/9/25	12/09/25	19/09/25	28/06/26	Nouveau
10	Acquisition pièces détachées pour machines de fermentation	Gré à Gré	120 Millions	Fonds propres	06/09/25	13/09/25	20/09/25	01/09/25	05/9/25	12/09/25	19/09/25	28/06/26	Nouveau
11	Acquisition pièces détachées pour chaufferie	Gré à Gré	120 Millions	Fonds propres	06/09/25	13/09/25	20/09/25	01/09/25	05/9/25	12/09/25	19/09/25	28/06/26	Nouveau
12	Acquisition pièces détachées pour machines de triage	Gré à Gré	120 Millions	Fonds propres	06/09/25	13/09/25	20/09/25	01/09/25	05/9/25	12/09/25	19/09/25	28/06/26	Nouveau
13	Acquisition pièces électriques	Gré à Gré	120 Millions	Fonds propres	06/09/25	13/09/25	20/09/25	01/09/25	05/9/25	12/09/25	19/09/25	28/06/26	Nouveau
14	Acquisition pièces mécaniques	Gré à Gré	120 Millions	Fonds propres	06/09/25	13/09/25	20/09/25	01/09/25	05/9/25	12/09/25	19/09/25	28/06/26	Nouveau
15	Acquisition des outils pour tours d'aiguisage et autres machines-outils	Gré à gré	100 Millions	Fonds propres	06/09/25	13/09/25	20/09/25	01/09/25	05/9/25	12/09/25	19/09/25	28/06/26	Nouveau
16	Pièces de rechange diverses pour usine	Gré à Gré	96 Millions	Fonds propres	06/09/25	13/09/25	20/09/25	01/09/25	05/9/25	12/09/25	19/09/25	28/06/26	Nouveau
17	Acquisition de 2 000 tonnes d'engrais NPK 25-5-5	Appel d'Offres Ouvert	8.058 Millions	Fonds propres	18/07/25	24/07/25	24/08/25	23/09/25	29/09/25	05/10/25	12/10/25	11/12/25	Nouveau
18	Acquisition des sacs en nylon	Entente directe	287,508 Millions	Fonds propres	17/08/25	24/08/25	02/09/25	22/09/25	25/09/25	02/10/25	09/10/25	08/01/26	Nouveau
19	Acquisition des autres fournitures et divers utilisés dans les complexes théicoles	Appel d'offres ouvert	565,64 Millions	Fonds propres	28/07/25	04/08/25	11/08/25	10/09/25	19/09/25	26/10/25	03/11/25	26/05/26	Nouveau
20	Construire une maison qui abritera les machines	Appel d'offres ouvert	300 Millions	Fonds propres	28/07/25	04/08/25	11/08/25	10/09/25	19/09/25	26/10/25	03/11/25	26/05/26	Nouveau
	S/T EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS		10.741,148 Millions										
	MARCHES A EXECUTER EN REGIE												

01	Protéger les dalles non couvertes du bâtiment abritant les bureaux de l'OTB siège	Travail en régie	50 Millions	Fonds propres	25/11/25	03/12/25	10/12/25	31/12/25	05/01/26	19/01/26	26/01/26	21/02/26	Nouveau
02	Réhabiliter les hangars de collecte de le FV (toutes usines)	Appel d'offres ouvert	1.045 Millions	Fonds propres	10/08/25	17/08/25	23/08/25	13/09/25	17/09/25	24/09/24	01/10/25	31/10/25	Report
03	Construire 50 hangars de collecte de la FV (toutes usines)	Appel d'offres ouvert	818,965 Millions	Fonds propres	10/08/25	17/08/25	23/08/25	13/09/25	17/09/25	24/09/24	01/10/25	31/10/25	Report
04	Entretien et latériser les pistes du MV et des BI (toutes usines)	Travail en régie	396,5 Millions	Fonds propres	10/08/25	17/08/25	23/08/25	13/09/25	17/09/25	24/09/24	01/10/25	31/10/25	Nouveau
05	Réhabiliter un hangar de stockage des engrais	Travail en régie	86 Millions	Fonds propres	13/03/26	20/03/26	27/03/26	15/04/26	19/04/26	28/04/26	06/05/26	05/07/26	Nouveau
06	Construire 5 hangars de stockage du bois de chauffage	Travail en régie	250 Millions	Fonds propres	13/03/26	20/03/26	27/03/26	15/04/26	19/04/26	28/04/26	06/05/26	05/07/26	Report
07	Construire 5 ponts à TEZA (NYAMUGARI-NTIRUGAYA, NYAMUGARI-GAKO et RUGOZI-GAKO) et IJENDA (MUGONGO, NKOMANE et MUBARAZI)	Travail en régie	78,8 Millions	Fonds propres	04/08/25	07/08/25	09/08/25	23/08/25	26/08/25	30/08/25	07/09/25	06/11/25	Report
	S/TOTAL MARCHES A EXECUTER EN REGIE		2.725,265 Millions										
	MATERIEL ROULANT												
01	Acquisition de 03 bennes	Appel d'offres ouvert	960 Millions	Fonds propres	16/07/25	22/07/25	25/07/25	26/08/25	04/09/25	08/09/25	19/09/25	18/12/25	Nouveau
02	Acquisition de 22 motos	Appel d'offres ouvert	220 Millions	Fonds propres	17/07/25	25/07/25	01/08/25	20/08/25	24/08/25	02/09/25	10/09/25	11/10/25	Nouveau
	S/T MATERIEL ROULANT		1.180 Millions										
	CERTIFICATION												
01	Assurer la continuité de la norme de certification RA des usines	Entente directe	440 Millions	Fonds propres	10/08/25	13/07/25	15/08/25	17/08/25	20/08/25	27/08/25	03/09/25	15/09/25	Nouveau

02	Développer la norme de certification ISO 22000 pour les usines Ijenda, Tora et Mabayi	Entente directe	600 Millions	Fonds propres	10/08/25	13/07/25	15/08/25	17/08/25	20/08/25	27/08/25	03/09/25	15/09/25	Nouveau
	S/T CERTIFICATION		1.040 Millions										
	COMMERCIALISATION												
01	Commanditer une étude et formation du personnel de l'otb pour la création, la réalisation d'une marque commerciale et d'un label de thé propre au thé burundais ;	Demande de cotation	25 Millions	Fonds propres	09/08/25	11/08/25	12/08/25	22/08/25	25/08/25	02/09/25	09/09/25	08/10/25	Nouveau
02	Mettre en place une unité de mélange des thés (Blending Unit) en vue de la diversification des produits de vente	Demande de cotation	20 Millions	Fonds propres	09/08/25	11/08/25	12/08/25	22/08/25	25/08/25	02/09/25	09/09/25	08/10/25	Nouveau
03	Acquisition des sacs multiwall	Entente directe	718,504 Millions	Fonds propres	17/08/25	24/08/25	02/09/25	22/09/25	25/09/25	02/10/25	09/10/25	08/01/26	Report
04	Acquisition des sacs en polypropylène	Appel d'offres ouvert	40,686 Millions	Fonds propres	17/08/25	24/08/25	02/09/25	22/09/25	25/09/25	02/10/25	09/10/25	08/01/26	Nouveau
05	Acquisition des enveloppes pour échantillon de thé sec	Entente directe	30 Millions	Fonds propres	17/08/25	24/08/25	02/09/25	22/09/25	25/09/25	02/10/25	09/10/25	08/01/26	Nouveau
06	Acquisition des emballages de thé pour vente locale	Entente directe	100 Millions	Fonds propres	17/08/25	24/08/25	02/09/25	22/09/25	25/09/25	02/10/25	09/10/25	08/01/26	Report
	S/T COMMERCIALISATION		934,19 Millions										
	TOTAL INVESTISSEMENTS ET EXPLOITATION OTB SIEGE		16.620,603 Millions										

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu (en FBU)	Source de financem.	Date confect. DAO	Date approbat. DAO	Date publicat. DAO	Date ouverture des offres	Date analyse des offres	Attribut. du marché	Notificat. du marché	Récept.d u marché	Observation s
	COMPLEXE THEICOLE DE RWEGURA												
	MATERIEL D'EQUIPEMENT, AMENAGEMENT ET SERVICE												
01	Réhabiliter la chaudière N°2	Entente directe	400 Millions	Fonds propres	05/08/25	12/08/25	19/08/25	08/09/25	12/09/25	20/09/25	27/09/25	26/12/25	nouveau
02	Acquisition d'un pont bascule moderne	Appel d'offres ouvert	200 Millions	Fonds propres	05/08/25	12/08/25	19/08/25	08/09/25	12/09/25	20/09/25	27/09/25	26/12/25	nouveau
	S/T EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS		600 Millions										
	MATERIEL ROULANT												
01	Acquisition d'une pelle chargeuse	Appel d'offres ouvert	400 Millions	Fonds propres	10/10/25	17/10/25	21/10/25	23/12/25	30/12/25	06/01/26	14/01/26	13/4/26	Nouveau
02	Acquisition d'un compacteur	Appel d'offres ouvert	350 Millions	Fonds propres	22/09/25	30/09/25	05/10/25	04/11/25	12/11/25	17/11/25	24/11/25	23/2/26	Nouveau
03	Achat de 01 tracteur + 3 remorques	Appel d'offres ouvert	150 Millions	Fonds propres	01/08/24	09/08/24	12/08/24	02/09/24	05/09/24	12/09/25	26/09/24	28/11/24	Nouveau
	S/TOTAL MATERIEL ROULANT		900 Millions										
	TOTAL INVESTISSEMENTS ET EXPLOITATION RWEGURA		1.500 Millions										

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu (en FBU)	Source de financem.	Date confect. DAO	Date approbat. DAO	Date publicat. DAO	Date ouverture des offres	Date analyse des offres	Attribut. du marché	Notificat. du marché	Récept.d u marché	Observations
	COMPLEXE THEICOLE DE TEZA												
	MATERIEL D'EQUIPEMENT, AMENAGEMENT ET SERVICE												
01	Installer une ligne complète d'usinage d'une capacité de 600kg/heure	Entente directe	1.500 Millions	Fonds propres	26/07/25	05/08/25	12/08/25	11/09/25	18/09/25	26/09/25	04/10/25	03/01/26	Nouveau
	S/T EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS		1.500 Millions										
	MARCHES A EXECUTER EN REGIE												
01	Construire un bureau d'archivage	Travail en régie	20 Millions	Fonds propres	05/08/24	06/08/24	09/08/24	23/08/24	26/08/24	10/09/24	17/09/24	16/11/24	Report
02	Aménager le site touristique de Teza	Travail en régie	300 Millions	Fonds propres	13/03/26	20/03/26	27/03/26	15/04/26	19/04/26	28/04/26	06/05/26	05/07/26	Nouveau
03	Etendre et paver l'aire de réception de la FV	Travail en régie	61,1 Millions	Fonds propres	05/08/24	06/08/24	09/08/24	23/08/24	26/08/24	10/09/24	17/09/24	16/11/24	Nouveau
	S/TOTAL MARCHES A EXECUTER EN REGIE		381,1 Millions										
	MATERIEL ROULANT												
01	Acquisition d'une niveleuse	Appel d'offres ouvert	350 Millions	Fonds propres	27/09/25	04/10/25	09/10/25	08/11/25	15/11/25	18/11/25	24/11/25	23/2/26	Nouveau
	S/TOTAL MATERIEL ROULANT		350 Millions										
	TOTAL INVESTISSEMENTS ET EXPLOITATION TEZA		2.231,1 Millions										

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu (en FBU)	Source de financem.	Date confect. DAO	Date approbat. DAO	Date publicat. DAO	Date ouverture des offres	Date analyse des offres	Attribut. du marché	Notificat. du marché	Récept. du marché	Observations
	COMPLEXE THEICOLE D'IJENDA												
	MATERIEL D'EQUIPEMENT, AMENAGEMENT ET SERVICE												
01	Acquisition et installation d'une ligne Rotorvane CTC	Entente directe	320 Millions	Fonds propres	26/07/25	05/08/25	12/08/25	11/09/25	18/09/25	26/09/25	04/10/25	03/01/26	Report
	S/T EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS		320 Millions										
	MARCHES A EXECUTER EN REGIE												
01	Construire 3 ponts (MUGONGO, NKOMANE et MUBARAZI)	Travail en régie	25 Millions	Fonds propres	04/08/25	07/08/25	09/08/25	23/08/25	26/08/25	30/08/25	07/09/25	06/11/25	1 Report et 2 nouveaux
	S/TOTAL MARCHES A EXECUTER EN REGIE		25 Millions										
	TOTAL INVESTISSEMENTS ET EXPLOITATION IJENDA		345 Millions										

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu (en FBU)	Source de financem.	Date confect. DAO	Date approbat. DAO	Date publicat. DAO	Date ouverture des offres	Date analyse des offres	Attribut. du marché	Notificat. du marché	Récept. du marché	Observations
	COMPLEXE THEICOLE DE TORA												
	MATERIEL D'EQUIPEMENT, AMENAGEMENT ET SERVICE												
01	Acquisition d'un tour d'aiguisage manuel et automatique pour Tora	Entente directe	150 Millions	Fonds propres	30/07/25	06/08/25	13/08/25	12/09/25	16/09/25	23/09/25	30/09/25	30/12/25	Nouveau

02	Acquisition d'une chaudière de 6.000kg/h de vapeur	Appel d'offres ouvert	750 Millions	Fonds propres	02/5/25	03/5/25	05/5/25	26/5/25	29/5/25	05/6/25	06/6/25	06/7//25	Nouveau
	S/T EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS		900 Millions										
	TOTAL INVESTISSEMENTS ET EXPLOITATION TORA		900 Millions										

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu (en FBU)	Source de financem	Date confect. DAO	Date apprat. DAO	Date publicat. DAO	Date ouverture des offres	Date analyse des offres	Attribut. du marché	Notificat. du marché	Récept. du marché	Observations
	COMPLEXE THEICOLE DE BUHORO												
	MARCHES A EXECUTER EN REGIE												
01	Réhabiliter la source d'eau	Travail en régie	10 Millions	Fonds propres	10/08/25	17/08/25	23/08/25	13/09/25	17/09/25	24/09/24	01/10/25	31/10/25	report
02	Réhabiliter le camp des cueilleurs	Travail en régie	15 Millions	Fonds propres	10/08/25	17/08/25	23/08/25	13/09/25	17/09/25	24/09/24	01/10/25	31/10/25	report
03	Construire 2 ponts (NYARUTARE et NYABUMBIRI)	Travail en régie	98,4 Millions	Fonds propres	04/08/25	07/08/25	09/08/25	23/08/25	26/08/25	30/08/25	07/09/25	06/11/25	Nouveau
	S/TOTAL MARCHES A EXECUTER EN REGIE		123,4 Millions										
	TOTAL INVESTISSEMENTS ET EXPLOITATION BUHORO		123,4 Millions										

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu (en FBU)	Source de financem.	Date confect. DAO	Date approbat. DAO	Date publicat. DAO	Date ouverture des offres	Date analyse des offres	Attribut. du marché	Notificat. du marché	Récept.du marché	Observations
	PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE USINE A MATANA												
	MATERIEL D'EQUIPEMENT, AMENAGEMENT ET SERVICE												
01	Installer une ligne complète d'usinage d'une capacité de 600kg/heure pour l'usine de Matana	Entente directe	4.800 Millions	Fonds propres	26/07/25	05/08/25	12/08/25	11/09/25	18/09/25	26/09/25	04/10/25	03/01/26	report
02	Acquisition, installation et mise en service d'un groupe électrogène de 450 KVA	Entente directe	400 Millions	Fonds propres	27/08/25	04/09/25	11/09/25	01/10/25	05/10/25	13/10/25	20/10/25	19/02/26	Nouveau
03	Aménagement de la piste d'accès et délimitation du site de RUZIRA	Appel d'offres ouvert	750 Millions	Fonds propres	28/07/25	04/08/25	11/08/25	10/09/25	19/09/25	26/10/25	03/11/25	26/05/26	report
04	Démarrage de construction de la nouvelle usine de MATANA	Appel d'offres ouvert	3.000 Millions	Fonds propres	28/07/25	04/08/25	11/08/25	10/09/25	19/09/25	26/10/25	03/11/25	26/05/26	report
05	Acquisition des équipements informatiques et de reprographie pour l'usine de Ruzira à Matana	Appel d'offres ouvert	70 Millions	Fonds propres	19/11/25	26/12/25	04/01/26	19/01/26	22/01/26	29/01/26	08/02/26	23/02/26	Nouveau
06	Raccordement en eau potable du site de l'usine de Ruzira	Appel d'offres ouvert	400 Millions	Fonds propres	28/07/25	04/08/25	11/08/25	10/09/25	19/09/25	26/10/25	03/11/25	26/05/26	Nouveau
07	Raccordement en électricité du site de l'usine de Ruzira	Appel d'offres ouvert	1.800 Millions	Fonds propres	28/07/25	04/08/25	11/08/25	10/09/25	19/09/25	26/10/25	03/11/25	26/05/26	Nouveau
	S/T EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS		11.220 Millions										
	MARCHES A EXECUTER EN REGIE												

01	Installer et conduire des pépinières théicoles de 2 880 000 plants	Travail en régie	557,834 Millions	Fonds propres	-	-	-	-	-	-	-	04/26	
02	Etendre 50 ha de boisements au Projet Matana	Travail en régie	28,75 Millions	Fonds propres	-	-	-	-	-	-	-	01/26	Nouveau
03	Emblaver 200 ha pour les champs théicoles au Projet Matana	Travail en régie	90 Millions	Fonds propres	-	-	-	-	-	-	-	01/26	Nouveau
04	Entretenir les parcelles théicoles du projet MATANA	Travail en régie	517,915 Millions	Fonds propres	-	-	-	-	-	-	-	01/26	
	S/TOTAL MARCHES A EXECUTER EN REGIE		607,915 Millions										
	TOTAL INVESTISSEMENTS ET EXPLOITATION PROJET MATANA		11.827,915 Millions										
	TOTAL GENERAL OTB		33.548,018 Millions										

N.B : Tous les montants indiqués dans le présent plan prévisionnel de passation des marchés ne sont pas réputés comprendre la Taxe sur la Valeur Ajoutée. Ce sont donc des montants HTVA.