

MINISTERE DES RESSOURCES MINIERES,ENERGETIQUES,DE L' INDUSTRIE,DU COMMERCE ET DU TOURISME
Agence Burundaise de l'Hydraulique et de l'Assainissement en Milieu Rural (AHAMR)

Programme d'investissement public, exercice 2023-2024: «Plan prévisionnel révisé de passation des marchés publics : fournitures ».

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prevu (FBU)	Source de finance ment	Date de									Observations
					Confection du DAO	Approbation du DAO	Publicatio n du DAO	Ouverture des offres	Analyse des offres		Attributio n du marché	Notificatio n du marché	Réceptio n du marché	
									Technique	Financière				
01	<i>[rubrique: « Projet de CONSTRUCTION,REHABILITATION ET EXTENSION DES AEP EN MILIEU RURAL -n°: 42000010042138011000043608»]:</i>	AAOON		BGE										-
	Acquérir les compteurs	AAOCR	225,000,000		'2juin au 12 juillet2025	'29 juillet2025	'30 juillet 2025	'19aout2025	'22 au 23 aout 2025	'25au 26 aout2025	'29 aout2025	'12sept2025	'12nov2025	
	Acquérir les matériels hydrauliques pour aménager 17AEPs dans les 17 communes à raison d'une AEP par commune en commençant par les zones les plus nécessiteuses	E D	8,011,852,961		'24juin au 2 Juillet 2025	'25 Juillet 2025	'29 Juillet 2025	'19 Aout 2025	'20 au 26 Aout 2025	'28au 29 Aout 2025	'2 Sept 2025	'16 Sept. 2025	'28 decce2025	
	Acquérir l'outillage des chantiers pour aménager 17 AEPs dans les 17 communes à raison d'une AEP par commune en commençant par les zones les plus nécessiteuses	AAOON	360,000,000		'24juin au 2 Juillet 2025	'25 Juillet 2025	'29 Juillet 2025	'19 Aout 2025	'20 au 26 Aout 2025	'28au 29 Aout 2025	'2 Sept 2025	'16 Sept. 2025	'28 dece. 2025	
	Acquérir l'outillage des chantiers pour l'exécution des travaux de réhabilitation et extension de 12 AEPs totalisant un linéaire de 347.566 km	AAOON	160,316,199		'24juin au 2 Juillet 2025	'25 Juillet 2025	'29 Juillet 2025	'19 Aout 2025	'20 au 26 Aout 2025	'28au 29 Aout 2025	'2 Sept 2025	'16 Sept. 2025	'28 dece. 2025	

	Acquérir les matériaux importés pour la réhabilitation et extension de 12 AEPs totalisant un linéaire de 347.566 km	AAOOI	1,030,991,450		'22juin au 30 Juin 2025	'23 Juin2025	'30juin 2025	'21juillet 2025	'22 au 27juillet2 025	'28au 29 juillet 2025	'2 Aout2025	'16 Aout. 2025	'28 nov. 2025	
	Acquérir les matériels hydrauliques pour la réhabilitation et extension de 12 AEPs totalisant un linéaire de 347.566 km	E D	6,729,563,095		25juillet au 2 Aout 2025	25 Aout 2025	25Aout 2025	9/25/2025	20 au 26 Sept 2025	28 au 29 Sept 2025	45,932	45,946	26 jamv 2026	
	Acquérir les matériaux importés pour aménager 17 AEPs dans les 17 communes à raison d'une AEP par commune en commençant par les zones les plus nécessiteuses	AAOOI	1,607,169,899		'2juillet au 12 Juillet 2024	'29 Juillet 2024	'5 Aout 2024		'27 au 30 Aout 2024	'2au 4 Sept 2024	'13 Sept 2024	'30 mars 2026	'30Déc. 2024	
	Total		18,124,893,604											
03	[rubrique: « ACQUISITION DES TUYAUX ET ACCESSOIRES POUR DES RESEAUX D'AEP- n°:420000140042140011000041101»]:													-
	Acheter les tuyaux pour construire les AEPs dans les travaux communautaires dans les provinces menacées par les changements climatiques (BUJUMBURA et BURUNGA)/AHAMR	AAOON	204,000,000		'24juin au 2 Juillet 2024	'25 Juillet 2024	'29 Juillet 2024	1/20/1900	'20 au 26 Aout 2024	'28au 29 Aout 2024	'2 Sept 2024	'16 Sept. 2024	'16 Déc. 2024	
	Acheter les fers à béton (d10+d8) pour construire les AEPs dans les travaux communautaires dans les provinces menacées par les changements climatiques (BUJUMBURA et BURUNGA)	AAOON	102,000,000		'24juin au 2 Juillet 2024	'25 Juillet 2024	'29 Juillet 2024	1/20/1900	'20 au 26 Aout 2024	'28au 29 Aout 2024	'2 Sept 2024	'16 Sept. 2024	'16 Déc. 2024	
	Acheter les sacs de ciment pour construire les AEPs dans les travaux communautaires dans les provinces menacées par les changements climatiques (BUJUMBURA et BURUNGA)	AAOON	44,000,000	BGE	'24juin au 2 Juillet 2024	'25 Juillet 2024	'29 Juillet 2024	1/20/1900	'20 au 26 Aout 2024	'28au 29 Aout 2024	'2 Sept 2024	'16 Sept. 2024	'16 Déc. 2024	

[illegible]

05	<i>[rubrique: «FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE DE L'HYDRAULIQUE ET D'ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL (AHAMR) , n°: 42000010026328011000043601 »]</i>	AAOON		BGE									
	Acquérir le matériel consommable des services centraux et déconcentrés de l'AHAMR et matériels hygiéniques	AAOON	72,700,000		'24juin au 2 Juillet 2024	'25 Juillet 2024	'29 Juillet 2024	'19 Aout 2024	'20 au 26 Aout 2024	'28au 29 Aout 2024	'2 Sept 2024	'16 Sept. 2024	'16 Déc. 2024
	TOTAL		72,700,000										
04	<i>[rubrique: «EXPLOITATION DES STATIONS DE POMPAGE-n°: 42 00 0010042137011000043405»]</i>	AAOON		BGE									-
	Acquérir les pompes à eau pour améliorer la sécurité des 36 réseaux à stations de pompage	AAOON	584,840,000		'24juin au 2 Juillet 2024	'25 Juillet 2024	'29 Juillet 2024	'19 Aout 2024	'20 au 26 Aout 2024	'28au 29 Aout 2024	'2 Sept 2024	'16 Sept. 2024	'16 Déc. 2024
	Total		584,840,000										
Total Général			19,132,433,604										
Le Directeur Général de l'AHAMR, Dr.Ir. Nestor NIYONZIMA.													