

OFFICE BURUNDAIS DES MINES ET CARRIERES (OBM)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2026-2027

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de Finance ment	Date de Confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de Publication	Date d'ouverture	Date d'analyse	Attribution	Notification	Date de réception	Etat
1	Acheter des kits d'échantillonnage sur terrain	Ouvert	96 200 000	BEI	Début- Octobre 2026	Mi-octobre 2026	Mi-Octobre 2026	Début Novembre 2026	Mi- Novembre 2026	Mi- Novembre 2026	Fin – novembre 2026	Début- Décembre 2026	
2	Réaliser les audits externes annuels du laboratoire de l'OBM accrédité en vue du maintien de l'accréditation	ouvert	45 000 000	BEI	Début Octobre 2026	Début Octobre 2026	Début- Octobre 2026	Mi- Octobre 2026	Mi- Octobre 2026	Mi- Octobre 2026	Mi- Octobre 2026	Mi – Décembre 2026	
3	Fourniture de la connexion internet	ouvert	45 000 000	BO	Début Juillet 2026	Mi- Juillet 2026	Mi -juillet 2026	Début- Août 2026	Début- Août 2026	Début- Août 2026	Mi - Octobre 2026	Fin Janvier 2027	
4	Acquérir les équipements de laboratoire ((XRF, Etuve de 1000 litres, et leurs accessoires, matériels et réactifs usuels pour les activités du laboratoire, Equipements de gemmologie	ouvert	2 597 326 000	BEI	Début Octobre 2026	Mi- Octobre 2026	Fin Octobre 2026	Début- Novembre 2026	Début- Novembre 2026	Début- Novembre 2026	Mi - Décembre 2026	Fin Décembre 2026	

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de Financement	Date de Confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de Publication	Date d'ouverture	Date d'analyse	Attribution	Notification	Date de réception	Etat
5	Assurer les contrats annuels de maintenance des équipements et des locaux du laboratoire en rapport avec la portée d'accréditation	ouvert	75 000 000	BEI	Début Octobre 2026	Mi- Octobre 2026	Fin Octobre 2026	Début Novembre 2026	Mi- Novembre 2026	Fin Novembre 2026	Début Décembre 2026	Fin Janvier 2027	
6	Assurer le déménagement des produits chimique	ouvert	30 200 000	BEI	Début Janvier 2027	Début Janvier 2027	Début Janvier 2027	Mi- Janvier 2027	Mi- Janvier 2027	Mi- Janvier 2027	Mi- Janvier 2027	Mi-Février 2027	
7	Implanter un système de stockage d'eau	Ouvert	40 000 000	BEI	Début Juillet 2026	Mi- Juillet 2026	Fin- Juillet 2026	Début-Août 2026	Mi- Août 2026	Mi - Août 2026	Fin Août 2026	Début Septembre 2026	
8	Construire une salle des fours et installer des extracteurs des gaz et chaleur (Sorbonne)	Ouvert	250 000 000	BEI	Début Juillet 2026	Mi-Juillet 2026	Mi-Juillet 2026	Début août 2026	Début Août 2026	Début Août 2026	Mi-Août 2026	Mi-Février 2026	
9	Réhabiliter les installations électriques du laboratoire (câblage approprié, tableau électrique à réhabiliter)	Ouvert	100 000 000	BEI	Début Juillet 2026	Mi-Juillet 2026	Mi-Juillet 2026	Début Août 2026	Début Août 2026	Début Août 2026	Mi-Août 2026	Mi- Septembre 2026	
10	Fourniture de 46 ordinateurs laptop pour le nouveau personnel de l'OBM	Ouvert	276 000 000	BEI	Début Octobre 2026	Mi- Octobre 2026	Mi-Octobre 2026	Début- Novembre 2026	Début- Novembre 2026	Mi- Novembre 2026	Début Décembre 2026	Fin Décembre 2026	

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de Financement	Date de Confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de Publication	Date d'ouverture	Date d'analyse	Attribution	Notification	Date de réception	Etat
11	Fourniture des équipements du cadastre minier à l'OBM	Ouvert	484 308 411	BEI	Début Octobre 2026	Mi-Octobre 2026	Fin Octobre 2026	Début Novembre 2026	Début Novembre 2026	Début Novembre 2026	Mi – Décembre 2026	Fin Décembre 2026	
12	Fourniture des appareils de géophysique et forage à l'OBM	Ouvert	9 945 05 533	BEI	Début Octobre 2026	Mi-Octobre 2026	Mi-Octobre 2026	Fin Octobre 2026	Fin Octobre 2026	Mi-Novembre 2026	Début Décembre 2026	Fin Décembre 2026	
13	Fourniture des moyens logistique et Support des géologues	Ouvert	104 000 000	BEI	Début Octobre 2026	Mi-Octobre 2026	Mi-Octobre 2026	Début Novembre 2026	Début Novembre 2026	Mi-Novembre 2026	Début Décembre 2026	Fin Décembre 2026	
14	Fourniture des matériels informatiques des géologues (Ordinateurs portables professionnels avec logiciels intégrés de cartographie pour l'OBM et la DGPHMC, imprimantes et photocopieuse)	ouvert	446 500 000	BEI	Début Octobre 2026	Mi-Octobre 2026	Mi-Octobre 2026	Fin Octobre 2026	Fin Octobre 2026	Mi-Novembre 2026	Début Décembre 2026	Fin Décembre 2026	

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de Financement	Date de Confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de Publication	Date d'ouverture	Date d'analyse	Attribution	Notification	Date de réception	Etat
15	Fourniture des équipements de terrain et d'échantillonnage	Ouvert	3 515 685 978	BEI	Début Octobre 2026	Début Octobre 2026	Mi-Octobre 2026	Fin Octobre 2026	Début Novembre 2026	Mi-Novembre 2026	Début Décembre 2026	Fin Décembre 2026	
16	Réhabilitation et aménagement Cartothèque et carothèque et du Musée géologique à l'OBM	Ouvert	867 000 000	BEI	Début Octobre 2026	Mi- Octobre 2026	Fin Octobre 2026	Début Novembre 2026	Mi-Novembre 2026	Mi-Novembre 2026	Fin-Novembre 2026	Début – Décembre 2026	
Marchés sous seuils													
17	Fourniture de matériel de bureau	ouvert	37 455 707	BO	Début Octobre 2026	Mi- Octobre 2026	Mi-Octobre 2026	Début-Novembre 2026	Début-Novembre 2026	Mi-Novembre 2026	Début Décembre 2026	Fin Décembre 2026	
18	Fourniture de 8000 litres de lait pour le régime alimentaire d'intoxication du personnel de laboratoire	Marché à commande	40 000 000	BEI	Début Juillet 2026	Mi- Juillet 2026	Mi- Juillet 2026	Début Août 2026	Début-Août 2026	Début Août 2026	Début Août 2026	Fin Septembre 2026	Marché annuel à commande
19	Conditionner les salles analytiques du laboratoire de l'OBM	Ouvert	60 000 000	BEI	Début Juillet 2026	Début Juillet 2026	Début Juillet 2026	Fin Juillet 2026	Début-Août 2026	Début Août 2026	Début Août 2026	Fin Septembre 2026	

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de Financement	Date de Confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de Publication	Date d'ouverture	Date d'analyse	Attribution	Notification	Date de réception	Etat
20	Acquérir un kit médical de premier secours	Demande de cotation	4 000 000	BEI	Début- Octobre 2026	Début- Octobre 2026	Mi-Octobre 2026	Fin Octobre 2026	Début Novembre 2026	Début Mars 2026	Début Avril 2027	Fin Avril 2027	
21	Assurer l'examen clinique du personnel du Laboratoire	Demande de cotation	6 384 000	BEI	Début Octobre 2026	Mi- Octobre 2026	Fin- Octobre 2026	Début- Novembre 2026	Mi- Novembre 2026	Mi - Novembre 2026	Fin Novembre 2026	Début Décembre 2026	
22	Fourniture des équipements de protection collective	Demande de cotation	9 500 000	BEI	Début Juillet 2026	Mi- Juillet 2026	Mi-Juillet 2026	Fin Juillet 2026	Fin Juillet 2026	Fin Juillet 2026	Fin- Août 2026	Début – Septembre 2026	
23	Fourniture des équipements de protection individuelle	Demande de cotation	22 024 700	BEI	Début – Août 2026	Mi- Août 2026	Mi- Août 2026	Fin Août 2026	Fin Août 2026	Fin Août 2026	Mi - Septembre 2026	Fin Septembre 2026	
24	Fourniture des uniformes pour le personnel de l'OBM	Demande de cotation	15 030 000	BEI	Début- Octobre 2026	Début- Octobre 2026	Mi- Octobre 2026	Fin- Octobre 2026	Début- Novembre 2026	Début- Novembre 2026	Mi- Décembre 2026	Fin Décembre 2026	
25	Fourniture de matériel d'hygiène	Demande de cotation	12 398 260	BO	Début Octobre 2026	Début Octobre 2026	Mi-Octobre 2026	Début- Novembre 2026	Début- Novembre 2026	Mi- Novembre 2026	Début Décembre 2026	Mi- Décembre 2026	
26	Fourniture d'un serveur des données et rack 24 U	ouvert	70 000 000	BEI	Début Septembre 2026	Mi- Septembre 2026	Fin Septembre 2026	Début Octobre 2026	Mi- Octobre 2026	Fin Octobre 2026	Début Novembre 2026	Fin Décembre 2026	
27	Fourniture des switches, installation et configuration	ouvert	70 000 000	BEI	Fin Septembre 2026	Mi- Septembre 2026	Fin Septembre 2026	Début Octobre 2026	Mi- Octobre 2026	Fin Octobre 2026	Début Novembre 2026	Fin Décembre 2026	

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de Financement	Date de Confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de Publication	Date d'ouverture	Date d'analyse	Attribution	Notification	Date de réception	Etat
28	Fourniture du mobilier de bureau pour la DRGMC	ouvert	50 000 000	BEI	Début Octobre 2026	Début Octobre 2026	Mi-Octobre 2026	Début-Novembre 2026	Début-Novembre 2026	Mi-Novembre 2026	Début Décembre 2026	Mi-Décembre 2026	
29	Entretien du parc informatique	Demande de cotation	12 500 000	BO	Début Juillet 2026	Mi- Juillet 2026	Mi-Juillet 2026	Fin Juillet 2026	Fin Juillet 2026	Fin Juillet 2026	Fin- Août 2026	Début – Septembre 2026	Marché annuel
30	Entretien des climatiseurs	Demande de cotation	12 500 000	BO	Début Juillet 2026	Mi- Juillet 2026	Mi-Juillet 2026	Fin Juillet 2026	Fin Juillet 2026	Fin Juillet 2026	Fin- Août 2026	Début – Septembre 2026	Marché annuel Marché annuel
31	Maintenance du logiciel de gestion de licence d'exploitation des mines et carrières	Demande de cotation	12 000 000	BO	Début Juillet 2026	Mi- juillet 2026	Mi-juillet 2026	Fin juillet 2026	Fin Juillet 2026	Fin Juillet 2026	Fin- Août 2026	Début – Septembre 2026	
32	Fourniture d'une licence Fortunat	Demande de cotation	18 000 000	BEI	Début Janvier 2027	Mi-Janvier 2027	Fin Janvier 2027	Début Février 2027	Mi-Février 2027	Fin Février 2027	Début Mars 2027	Fin Mars 2027	
33	Fourniture d'un switch core, rénovation d'infrastructure réseau, câblage, installation, configuration et formation	Demande de cotation	29 995 0000	BEI	Début-Octobre 2026	Début-Octobre 2026	Mi- Octobre 2026	Fin-Octobre 2026	Début-Novembre 2026	Début-Novembre 2026	Mi-Décembre 2026	Fin Décembre 2026	
34	Fourniture d'antivirus à l'OBM	Demande de cotation	18 000 0000	BEI	Début Octobre 2026	Début Octobre 2026	Mi-Octobre 2026	Début-Novembre 2026	Début-Novembre 2026	Mi-Novembre 2026	Début Décembre 2026	Mi-Décembre 2026	
35	Fourniture des Consommables informatiques	Demande de cotation	29 998 000	BEI	Début-Octobre 2026	Début-Octobre 2026	Mi- Octobre 2026	Fin-Octobre 2026	Début-Novembre 2026	Début-Novembre 2026	Mi-Décembre 2026	Fin Décembre 2026	

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de Finance ment	Date de Confection du DAO	Date d’approbation du DAO	Date de Publication	Date d’ouverture	Date d’analyse	Attribution	Notification	Date de réception	Etat
36	Refonte du Site Web de l’OBM	ouvert	30 000 000	BO	Début Juillet 2026	Mi- Juillet 2026	Mi-juillet 2026	Fin Juillet 2026	Fin Juillet 2026	Fin Juillet 2026	Fin- Août 2026	Début – Septembre 2026	
37	Maintenance et Hébergement du site web de l’OBM	Demande de cotation	5 000 000	BO	Début Juillet 2026	Mi- juillet 2026	Mi-juillet 2026	Fin Juillet 2026	Fin Juillet 2026	Fin Juillet 2026	Fin- Août 2026	Début – Septembre 2026	
38	Abonnement Site Web	Demande de cotation	2 500 000	BO	Début Juillet 2026	Mi- Juillet 2026	Mi -Juillet 2026	Début- Août 2026	Début- Août 2026	Début- Août 2026	Fin Août 2026	Début Septembre 2026	

Fait à Bujumbura, le...../...../2026

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’OBM

Balthazar NYANDUYE