

REPUBLIQUE DU BURUNDI**MINISTERE DES RESSOURCES ENERGETIQUE, DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TOURISME****OFFICE DU THE DU BURUNDI (O.T.B.)****PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS EXERCICE 2026-2027****SIEGE DE L'OTB****MATERIEL D'EQUIPEMENT, AMENAGEMENT ET SERVICE**

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu (en millions de FBU)	Source de financem.	Date confect. DAO	Date approbat. DAO	Date publicat. DAO	Date ouverture des offres	Date analyse des offres	Attribut. du marché	Notificat. du marché	Récept. du marché	Obs.
1	Etendre les installations électriques vers les bureaux abritant le service du personnel	Demande de cotation	25 millions	Fonds propres	16-10-2026	21-10-2026	22-10-2026	06-11-2026	10-11-2026	12-11-2026	16-11-2026	15-12-2026	
2	Faire Assurer les véhicules, usines et immeubles.	Appel d'offres ouvert	194,325 millions	Fonds propres	16-07-2026	22-07-2026	23-07-2026	17-08-2026	19-08-2026	21-08-2026	26-08-2026	25-09-2026	
3	Peindre les bureaux	Demande de cotation	15 millions	Fonds propres	15-01-2027	20-01-2027	22-01-2027	09-02-2027	11-02-2027	15-02-2027	16-02-2027	16-03-2027	
4	Réhabiliter une partie du bâtiment de l'OTB siege	demande de cotation	35 millions	Fonds propres	15-01-2027	20-01-2027	22-01-2027	09-02-2027	11-02-2027	15-02-2027	16-02-2027	16-03-2027	
5	Achat de trois réservoirs de stockage d'eau	demande de cotation	15 millions	Fonds propres	17-08-2026	24-08-2026	25-08-2026	03-09-2026	07-09-2026	11-09-2026	15-09-2026	15-10-2026	
6	Acheter et réhabiliter le mobilier de Bureau	Demande de cotation	11,5 millions	Fonds propres	15-10-2026	22-10-2026	23-10-2026	04-11-2026	06-11-2026	10-11-2026	16-11-2026	14-12-2026	
7	Entretenir et réparer les installations électriques et de plomberie	Demande de cotation	27 millions	Fonds propres	17-08-2026	24-08-2026	25-08-2026	03-09-2026	07-09-2026	11-09-2026	15-09-2026	15-10-2026	
8	Former le personnel de l'OTB	Appel d'offres ouvert	164,550 millions	Fonds propres	20-07-2026	27-07-2026	28-07-2026	21-08-2026	25-08-2026	26-08-2026	31-08-2026	30-11-2026	
9	Acquisition des équipements informatiques et de reprographie 25 Ordinateurs de bureau, 2 Imprimante réseau et 1 photocopieuse	Appel d'offres National	150 millions	Fonds propres	04-01-2027	11-01-2027	12-01-2027	05-02-2027	09-02-2027	10-02-2027	12-02-2027	11-03-2027	
10	Acquisition des tronçonneuses dont 3 d'Ijenda et 2 de Rwegura	Demande de cotation	35 millions	Fonds propres	16-07-2026	21-07-2026	22-07-2026	03-08-2026	05-08-2026	06-08-2026	17-08-2026	01-09-2026	

[illegible]

	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu (en millions de FBU)	Source de financem.	Date confect. DAO	Date approbat. DAO	Date publicat. DAO	Date ouverture des offres	Date analyse des offres	Attribut. du marché	Notificat. du marché	Récept. du marché	Observations
21	Acquisition pièces détachées pour machines de triage	Appel d'offres ouvert	85 millions	Fonds propres	04-01-2027	11-01-2027	12-01-2027	05-02-2027	09-02-2027	10-02-2027	12-02-2027	11-03-2027	
22	Acquisition pièces électriques	Appel d'offres ouvert	85 millions	Fonds propres	04-01-2027	11-02-2027	12-01-2027	05-02-2027	09-02-2027	10-02-2027	12-02-2027	11-03-2027	
23	Acquisition pièces mécaniques	Appel d'offres ouvert	85 millions	Fonds propres	04-01-2027	11-01-2027	12-01-2027	05-02-2027	09-02-2027	10-02-2027	12-02-2027	11-03-2027	
24	Acquisition des outils pour tours d'aiguisage et autres machines-outils	Appel d'offres ouvert	85 millions	Fonds propres	04-01-2027	11-01-2027	12-01-2027	05-02-2027	09-02-2027	10-02-2027	12-02-2027	11-03-2027	
25	Pièces de rechange diverses pour usine	Appel d'offres ouvert	77 millions	Fonds propres	04-01-2027	11-01-2027	12-01-2027	05-02-2027	09-02-2027	10-02-2027	12-02-2027	11-03-2027	
26	Acquisition de 2 556 597 kg d'engrais NPK 25-5-5 pour fertiliser les plantations	Appel d'offres ouvert	7.622,446 611 millions	Fonds propres	17-07-2026	24-07-2026	29-07-2026	28-08-2026	25-02-2026	27-08-2025	31-08-2026	30-11-2026	
27	Acquisition des sacs en nylon	Appel d'offres ouvert	366,03 millions	Fonds propres	02-10-2026	09-10-2026	12-10-2026	26-10-2026	28-10-2026	30-10-2026	04-10-2026	04-12-2026	
28	Acquisition des autres fournitures et divers utilisés dans les complexes théicoles	Appel d'offres ouvert	1.424,358 Millions	Fonds propres	02-10-2026	09-10-2026	12-10-2026	26-10-2026	28-10-2026	30-10-2026	04-10-2026	16-10-2026	
29	Acquisition des pièces détachées pour véhicules et réparations extérieurs	Appel d'offres ouvert	1.625,74 millions	Fonds propres	17-07-2026	24-07-2026	29-07-2026	28-08-2026	02-09-2026	09-09-2026	10-09-2026	09-10-2026	
30	renouvellement des pancartes avenue wege et aménagement d'un nouveau pancarte direction route aéroport	Appel d'offres ouvert	7 millions	Fonds propres	17-07-2026	23-07-2026	29-07-2026	28-08-2026	02-09-2026	09-09-2026	10-09-2026	09-10-2026	
31	mise en place d'un service intranet	Appel d'offres ouvert	7 millions	Fonds propres	17-07-2026	23-07-2026	29-07-2026	28-08-2026	02-09-2026	09-09-2026	10-09-2026	09-10-2026	

[illegible]

40	Carreler la zone de la fermentation de l'usine Rwegura	Appel d'offres ouvert	161,25 millions	Fonds propres	02-10-2026	09-10-2026	15-10-2026	13-10-2026	18-11-2026	24-11-2026	25-11-2026	25-01-2027	
	S/T EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS		161,25 millions										
MARCHES A EXECUTER EN REGIE													
	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu (en millions de FBU)	Source de financem.	Date confect. DAO	Date approbat. DAO	Date publicat. DAO	Date ouverture des offres	Date analyse des offres	Attribut. du marché	Notificat. du marché	Récept. du marché	Observations
41	Construire 2 Hangars de stockage du bois de chauffage	Appel d'offres ouvert	200 millions	Fonds propres	02-10-2026	09-10-2026	15-10-2026	13-11-2026	18-11-2026	24-11-2026	25-11-2026	25-01-2027	
42	Entretenir et latériser 235,32Km du MV et des BI	Appel d'offres ouvert	79,926 millions	Fonds propres	02-10-2026	09-10-2026	15-10-2026	13-11-2026	18-11-2026	24-11-2026	25-11-2026	25-01-2027	
	S/T MARCHES A EXECUTER EN REGIE		279,926 millions										
	TOTAL INVESTISSEMENTS ET EXPLOITATION RWEKURA		441,176 millions										
	COMPLEXE THEICOLE DE TEZA												
	MATERIEL D'EQUIPEMENT, AMENAGEMENT ET SERVICE												
43	Séparer la section d'usinage	Demande de cotation	50 millions	Fonds propres	16-07-2026	23-07-2026	29-07-2026	28-08-2026	02-09-2026	04-09-2026	07-09-2026	06-10-2026	
	S/T EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS		50 millions										
	MARCHES A EXECUTER EN REGIE												
44	Entretenir et latériser les pistes du MV, boisement et BI	Appel d'offres ouvert	76,286 millions	Fonds propres	16-07-2026	23-07-2026	29-07-2026	28-08-2026	02-09-2026	04-09-2026	07-09-2026	06-10-2026	
45	Réhabiliter et peindre avec la peinture Epoxy	Appel d'offres ouvert	100 millions	Fonds propres	16-07-2026	23-07-2026	29-07-2026	28-08-2026	02-09-2026	04-09-2026	07-09-2026	06-10-2026	
46	Etendre et paver l'aire de réception de la FV	Appel d'offres ouvert	50 millions	Fonds propres	16-07-2024	23-07-2026	29-07-2026	28-08-2026	02-09-2026	04-09-2026	07-09-2026	06-10-2026	

47	Installer et conduire des pépinières des arbres sylvicoles	Demande de cotation	5 millions	Fonds propres	16-07-2026	23-07-2026	29-07-2026	14-08-2026	17-08-2026	21-08-2026	25-08-2026	25-09-2026	
48	Installer et conduire les pépinières des bambous	Demande de cotation	2 millions	Fonds propres	16-07-2026	23-07-2026	29-07-2026	14-08-2026	17-08-2026	21-08-2026	25-08-2026	25-09-2026	
49	Construire et réhabiliter les hangars de collecte de la feuille verte en MV	Demande de cotation	7 millions	Fonds propres	16-07-2026	23-07-2026	29-07-2026	14-08-2026	17-08-2026	21-08-2026	25-08-2026	25-09-2026	
	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu (en millions de FBU)	Source de financem.	Date confect. DAO	Date approbat. DAO	Date publicat. DAO	Date ouverture des offres	Date analyse des offres	Attribut. du marché	Notificat. du marché	Récept. du marché	Obs
50	Entretenir les parcelles theicoles et sylvicoles	Appel d'offres ouvert	323,902 millions	Fonds propr	16-07-2026	23-07-2026	29-07-2026	28-08-2026	02-09-2026	04-09-2026	07-09-2026	06-10-2026	
51	Extension usine	Demande de cotation	40 millions	fonds propr	16-07-2026	23-07-2026	29-07-2026	14-08-2026	17-08-2026	21-08-2026	25-08-2026	25-09-2026	
52	remplacer 2 cheminées pour chaudière	Appel d'offres ouvert	100 millions	fonds propr	16-07-2026	23-07-2026	29-07-2026	28-08-2026	02-09-2026	04-09-2026	07-09-2026	06-10-2026	
53	Acheter les immeubles de bureau	Demande de cotation	12,5 millions	Fonds propr	16-07-2026	23-07-2026	29-07-2026	28-08-2026	02-09-2026	04-09-2026	07-09-2026	06-10-2026	
	S/TOTAL		716,688 millions										
	TOTAL INVESTISSEMENTS ET EXPLOITATION TEZA		766,688 millions										
	COMPLEXE THEICOLE D'IJENDA												
54	Entretenir les parcelles sylvicoles	Demande de cotation	9,9 millions	Fonds propres	16-07-2026	23-07-2026	29-07-2026	14-08-2026	17-08-2026	21-08-2026	25-08-2026	25-09-2026	
55	Entretenir et latériser les pistes du MV, boisement	Appel d'offres ouvert	96 millions	Fonds propres	16-07-2026	23-07-2026	29-07-2026	28-09-2026	02-09-2026	04-09-2026	07-09-2026	06-10-2026	
56	Construire deux ponts	Appel d'offres ouvert	150 millions	Fonds propres	16-07-2026	23-07-2026	29-07-2026	28-08-2026	02-09-2026	04-09-2026	07-09-2026	06-10-2026	
57	Construction de deux hangars et réhabilitation	Appel d'offres ouvert	72 millions	Fonds propres	16-07-2026	23-07-2026	29-07-2026	28-08-2026	02-09-2026	04-09-2026	07-09-2026	06-10-2026	
58	Installer et conduire les pépinières des bambous	Demande de cotation	1,44millions	Fonds propres	16-07-2026	23-07-2026	29-07-2026	14-08-2026	17-08-2026	21-08-2026	25-08-2026	25-09-2026	
59	Installer et conduire des pépinières des arbres sylvicoles	Demande de cotation	3 millions	Fonds propres	16-07-2026	23-07-2026	29-07-2026	14-08-2026	17-08-2026	21-08-2026	25-08-2026	25-09-2026	

60	Acquisition des sachets pour pépinières	Demande de cotation	0,505 millions	Fonds propres	16-07-2026	23-07-2026	29-07-2026	14-08-2026	17-08-2026	21-08-2026	25-08-2026	25-09-2026	
61	Achat de deux parcelles	Demande de cotation	6 millions	Fonds propres	16-07-2026	23-07-2026	29-07-2026	14-08-2026	17-08-2026	21-08-2026	25-08-2026	25-09-2026	
	TOTAL INVESTISSEMENTS ET EXPLOITATION IJENDA		338,845 millions										

COMPLEXE THEICOLE DE TORA

	MATERIEL D'EQUIPEMENT, AMENAGEMENT ET SERVICE												
	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu (en millions de FBU)	Source de financem	Date confect. DAO	Date approbat. DAO	Date publicat. DAO	Date ouverture des offres	Date analyse des offres	Attribut. du marché	Notificat. du marché	Récept. du marché	Observations
62	Acquisition d'une tour parallèle de Tora	Appel d'offres national	200 millions	Fonds propres	04-01-2027	11-01-2027	15-01-2027	15-02-2027	17-02-2027	23-02-2027	24-02-2027	23-04-2027	
63	Acquisition d'une motopompe	Demande de cotation	6 millions	Fonds propres	02-10-2026	09-10-2026	15-10-2026	13-11-2026	17-11-2026	20-11-2026	23-11-2026	14-12-2026	
64	Pavement de la cour interieur de l'usine	Appel d'offres national	190,49 millions	Fonds propres	02-10-2026	09-10-2026	15-10-2026	13-11-2026	17-11-2026	20-11-2026	23-11-2026	14/012/2026	
	S/T EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS		396,49 millions										
	MARCHE A EXECUTER EN REGIE												
65	Entretien les parcelles théicoles et sylvicoles	Appel d'offres ouvert	87,45 millions	Fonds propres	17-07-2026	23-07-2026	29-07-2026	28-08-2026	02-09-2026	04-09-2026	07-09-2026	06-10-2026	
66	Acheter des réservoirs d'eau	Demande de cotation	20 millions	Fonds Propres	17-07-2026	23-07-2026	29-07-2026	28-08-2026	02-09-2026	04-09-2026	07-09-2026	06-10-2026	
67	Entretien et latériser les pistes du MV, boisement et des BI	Appel d'offres ouvert	89,322 millions	Fonds propres	17-07-2026	23-07-2026	29-07-2026	28-08-2026	02-09-2026	04-09-2026	07-09-2026	06-10-2026	
68	Réhabilitation de la chaudière de Tora	Appel d'offres ouvert	400 millions	Fonds propres	04-01-2027	11-01-2027	15-01-2027	15-02-2027	17-02-2027	23-02-2027	24-02-2027	23-03-2027	
69	Construire 2 hangars et réhabiter 8 hangars de collecte de la feuille verte.	Appel d'offres ouvert	88,48 millions	Fonds propres	17-07-2026	23-07-2026	29-07-2026	28-08-2026	02-09-2026	04-09-2026	07-09-2026	06-10-2026	

	S/TOTAL MARCHES A EXECUTER EN REGIE		685,252 millions										
	TOTAL INVESTISSEMENTS ET EXPLOITATION TORA		1.081,742 Millions										

COMPLEXE THEICOLE DE BUHORO

	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu (en millions de FBU)	Source de financem	Date confect. DAO	Date approbat. DAO	Date publicat. DAO	Date ouverture des offres	Date analyse des offres	Attribut. du marché	Notificat. du marché	Récept. du marché	Observations
	MATERIEL D'EQUIPEMENT, AMENAGEMENT ET SERVICE												
70	Rénovation de la toiture de l'Usine	Appel d'offre	150 millions	Fonds propres	17-07-2026	23-07-2026	29-07-2026	28-08-2026	02-09-2026	04-09-2026	07-09-2026	06-10-2026	
71	Réhabilitation de la chaudière	Demande de cotation	50 millions	Fonds propre	04-01-2027	11-01-2027	15-01-2027	15-02-2027	17-02-2027	23-02-2027	24-02-2027	23-03-2027	
72	Acquisition des machines pour la cueillette	Appel d'offre ouvert	150 millions	fonds propre	17-07-2026	23-07-2026	29-07-2026	28-08-2026	02-09-2026	04-09-2026	24-09-2026	06-10-2026	
	S/T MATERIEL D'EQUIPEMENT, AMENAGEMENT ET SERVICE		350 millions										
	MARCHES A EXECUTER EN REGIE												
73	Réhabilitation de 3 sources à eau	Demande de cotation	20 millions	Fonds propres	17-07-2026	23-07-2026	29-07-2026	28-08-2026	02-09-2026	04-09-2026	07-09-2026	06-10-2026	
74	Réhabilitation d'une maison d'habitation	Demande de cotation	5 millions	Fonds propres	17-07-2026	23-07-2026	29-07-2026	28-08-2026	02-09-2026	04-09-2026	07-09-2026	06-10-2026	
75	Réhabilitation GITE II	Demande de cotation	25 millions	Fonds propres	17-07-2026	23-07-2026	29-07-2026	28-08-2026	02-09-2026	04-09-2026	07-09-2026	06-10-2026	
76	Réhabilitation de 2 homes des cueilleurs	Demande de cotation	30 millions	Fonds propres	17-07-2026	23-07-2026	29-07-2026	28-08-2026	02-09-2026	04-09-2026	07-09-2026	06-10-2026	
77	Réhabilitation du hangar de stockage du bois de chauffage	Demande de cotation	30 millions	Fonds propres	17-07-2026	23-07-2026	29-07-2026	28-08-2026	02-09-2026	04-09-2026	07-09-2026	06-10-2026	
78	Réhabilitation du cercle récréatif	Demande de cotation	15 millions	Fonds propres	17-07-2026	23-07-2026	29-07-2026	28-08-2026	02-09-2026	04-09-2026	07-09-2026	06-10-2026	

79	Assurer la réhabilitation de 6 hangars FV, BI et MV	Demande de cotation	24 millions	Fonds propres	17-07-2026	23-07-2026	29-07-2026	28-08-2026	02-09-2026	04-09-2026	07-09-2026	06-10-2026	
80	Construire 3 ponts (MV)	Demande de cotation	30 millions	Fonds propres	17-07-2026	23-07-2026	29-07-2026	28-08-2026	02-09-2026	04-09-2026	07-09-2026	06-10-2026	
81	Entretenir les parcelles theicoles et sylvicole	Appel d'offres ouvert	83,7 millions	Fonds propres	17-07-2026	23-07-2026	29-07-2026	28-08-2026	02-09-2026	04-09-2026	07-09-2026	06-10-2026	
82	Entretenir et latériser les pistes du MV, boisement et des BI	Appel d'offres ouvert	58,46 millions	Fonds propres	17-07-2026	23-07-2026	29-07-2026	28-08-2026	02-09-2026	04-09-2026	07-09-2026	06-10-2026	
	S/TOTAL MARCHES A EXECUTER EN REGIE		321,160 millions										
	TOTAL INVESTISSEMENTS ET EXPLOITATION BUHORO		671,160 millions										

PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE USINE A MATANA

	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu (en millions de	Source de financem	Date confect.	Date approbat.	Date publicat.	Date ouverture	Date analyse des offres	Attribut. du marché	Notificat. du marché	Récept.du marché	Obse rvati
	MATERIEL D'EQUIPEMENT, AMENAGEMENT ET SERVICE												
83	Construire un Bâtiment Usine Matana	Appel d'offres International	3.000 millions	Fonds propres	17-07-2026	23-07-2026	29-07-2026	28-08-2026	02-09-2026	04-09-2026	07-09-2026	07-03-2027	
84	Acquisition des sachets Biodégradables pour pépinières de MATANA.	Appel d'offres ouvert	115,2 millions	Fonds propres	02-10-2026	09-10-2026	15-10-2026	13-11-2026	17-11-2026	20-11-2026	23-11-2026	14-12-2026	
85	Acquisition des tissus Americani pour pépinières de MATANA	Appel d'offres ouvert	63,18 millions	Fonds propres	02-10-2026	09-10-2026	15-10-2026	13-11-2026	17-11-2026	20-11-2026	23-11-2026	14-12-2026	
	S/T EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS		3.178,38 millions										
	MARCHES A EXECUTER EN REGIE												
86	Installer et conduire des pépinières théicoles	Demande de cotation	33,59 millions	Fonds propres	17-07-2026	23-07-2026	29-07-2026	28-08-2026	02-09-2026	04-09-2026	07-09-2026	06-10-2026	
87	Ependage latérite pistes pour projet Matana	Demande de cotation	5 millions	Fonds propres	17-07-2026	23-07-2026	29-07-2026	28-08-2026	02-09-2026	04-09-2026	07-09-2026	06-10-2026	
88	Canalisation et curage pour les pistes du projet Matana	Demande de cotation	6,8 millions	Fonds propres	17-07-2026	23-07-2026	29-07-2026	28-08-2026	02-09-2026	04-09-2026	07-09-2026	06-10-2026	

89	Construire des hangars de collecte de la feuille verte pour Matana	Demande de cotation	25 millions	Fonds propres	17-07-2026	23-07-2026	29-07-2026	28-08-2026	02-09-2026	04-09-2026	07-09-2026	06-10-2026	
90	Installer des pépinières sylvicole	Demande de cotation	22,5 millions	Fonds propres	17-07-2026	23-07-2026	29-07-2026	28-08-2026	02-09-2026	04-09-2026	07-09-2026	06-10-2026	
91	Emblaver 50 ha de boisements au Projet Matana	Demande de cotation	6,25 millions	Fonds propres	17-07-2026	23-07-2026	29-07-2026	28-08-2026	02-09-2026	04-09-2026	07-09-2026	06-10-2026	
92	Entretenir des pépinières existantes pour Matana	Demande de cotation	31,2 millions	Fonds propres	17-07-2026	23-07-2026	29-07-2026	28-08-2026	02-09-2026	04-09-2026	07-09-2026	06-10-2026	
93	Achat de la feuille verte pour Matana en BI	Demande de cotation	4,4 millions	Fonds propres	17-07-2026	23-07-2026	29-07-2026	28-08-2026	02-09-2026	04-09-2026	07-09-2026	06-10-2026	
94	Achat de la feuille verte pour Matana en MV	Demande de cotation	49 millions	Fonds propres	17-07-2026	23-07-2026	29-07-2026	28-08-2026	02-09-2026	04-09-2026	07-09-2026	06-10-2026	
95	Hygiène et assainissement	Demande de cotation	1,2 millions	Fonds propres	17-07-2026	23-07-2026	29-07-2026	28-08-2026	02-09-2026	04-09-2026	07-09-2026	06-10-2026	

	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu (en millions de)	Source de financem	Date confect.	Date approbat.	Date publicat.	Date ouverture	Date analyse des offres	Attribut. du marché	Notificat. du marché	Récept. du marché	Observati
96	emblaver 100 ha du Theier au Projet Matana	Appel d'offres ouvert	205 millions	Fonds propres	17-07-2026	23-07-2026	29-07-2026	28-08-2026	02-09-2026	04-09-2026	07-09-2026	07-10-2026	
97	sarcler les champs Theicoles pour Matana	Demande de cotation	11,6 millions	Fonds propres	17-07-2026	23-07-2026	29-07-2026	28-08-2026	02-09-2026	04-09-2026	07-09-2026	06-10-2026	
98	Tailler des parcelles theicoles pour Matana	Demande de cotation	13,92 millions	Fonds propres	17-07-2026	23-07-2026	29-07-2026	28-08-2026	02-09-2026	04-09-2026	07-09-2026	06-10-2026	
99	appliquer les engrais pour Matana	Demande de cotation	2,32 millions	Fonds propres	17-07-2026	23-07-2026	29-07-2026	28-08-2026	02-09-2026	04-09-2026	07-09-2026	06-10-2026	
	S/TOTAL MARCHES A EXECUTER EN REGIE		417,78millions										
	TOTAL INVESTISSEMENTS ET EXPLOITATION PROJET MATANA		3.596,160 millions										
	TOTAL GENERAL OTB		21 835,284 611Millions										

N.B : Tous les montants indiqués dans le présent plan prévisionnel de passation des marchés ne sont pas réputés comprendre la Taxe sur la Valeur Ajoutée. Ce sont donc des montants HTVA.







Vertical line on the left side.

Vertical line on the left side.

Horizontal line on the right side.

Horizontal line on the right side.

1



























1

2

3

4

