

PLAN PREVISIONNEL DES MARCHES PUBLICS A LA RNP, EXERCICE 2026-2027.

N°	Intitulé	Type de marché	Budget prévu en FBU	Mode de passation	Préparation du DAO	AON DNCMP	Publication DAO	Ouverture des offres	Analyse des offres	ANO DNCMP	Signature du contrat	Réception du matériel
1.	Acquisition et installation d'un GAB	F	100 000 000	AAOON	sep- 2026	sep- 2026	sep- 2026	Oct-2026	Oct-2026	Oct-2026	nov-2026	Déc-2026
2.	Fourniture du matériel de bureau	F	100 000 000	AAOON	sep - 2026	sep- 2026	sep- 2026	Oct-2026	Oct-2026	Oct-2026	nov-2026	Déc-2026
3.	Fournitures des machines compteuses et détecteurs des billets	F	50 000 000	AAOON	sep - 2026	sep- 2026	sep- 2026	Oct-2026	Oct-2026	Oct-2026	nov-2026	Déc- 2026
4.	Réhabilitation des bureaux postaux BUKINANYANA et MUTAHO	T	150 000 000	AAOON	sep - 2026	sep- 2026	sep- 2026	Oct-2026	Oct-2026	Oct-2026	nov-2026	Janv-2027
5.	Fourniture de trois véhicules double cabine	F	720 000 000	AAOON	sep - 2026	sep- 2026	sep- 2026	Oct-2026	Oct-2026	Oct-2026	nov-2026	Mars-2027
6.	Acquisition d'un Onduleur et d'un Rack	F	80 000 000	AAOON	sep - 2026	sep- 2026	sep- 2026	Oct-2026	Oct-2026	Oct-2026	nov-2026	Janv-2027
7.	Electrification des bureaux postaux par le système photovoltaïque	F	250 000 000	AAOON	sep - 2026	sep- 2026	sep- 2026	Oct-2026	Oct-2026	Oct-2026	nov-2026	Fev-2027
8.	Construction d'un hangar d'archivage	T	150 000 000	AAOON	sep - 2026	sep- 2026	sep- 2026	Oct-2026	Oct-2026	Oct-2026	nov-2026	Mars-2027
9.	Fourniture du matériel et consommables informatiques	F	150 000 000	AAOON	sep - 2026	sep- 2026	sep- 2026	Oct-2026	Oct-2026	Oct-2026	nov-2026	Fev-2027
10	Construction de bureau postal de MATANA	T	350 000 000	AAOON	sep - 2026	sep- 2026	sep- 2026	Oct-2026	Oct-2026	Oct-2026	nov-2026	Fév-2027
11.	Construction du bureau postal de MUSASA	T	350 000 000	AAOON	Sept-2026	Sept-2026	sep- 2026	Oct-2026	Oct-2026	Oct-2026	nov-2026	Fev-207
13.	Réhabilitation des bureaux postaux MURAMVYA et RUYIGI	T	150 000 000	AAOON	sep - 2026	sep- 2026	sep- 2026	Oct-2026	Oct-2026	Oct-2026	nov-2026	janv-2027
14.	Formation des informaticiens sur la sécurité Réseau	S	100 000 000	AAOON	sep - 2026	sep- 2026	sep- 2026	Oct-2026	Oct-2026	Oct-2026	nov-2026	Janv- 2027
15.	Fourniture des boîtes d'archive et des étagères métalliques	F	150 000 000	AAOON	sep - 2026	sep- 2026	sep- 2026	Oct-2026	Oct-2026	Oct-2026	nov-2026	Déc- 2026
16.	Fourniture des T-shirts	F	60 000 000	AAOON	sep - 2026	sep- 2026	sep- 2026	Oct-2026	Oct-2026	Oct-2026	nov-2026	déc-2026
17.	Maintenance du progiciel bancaire	S	600 000 000	AAOON	sep -2026	sep- 2026	sep- 2026	Oct-2026	Oct-2026	Oct-2026	nov-2026	Nov-2027
18.	Construction des clôtures (MPANDA et RUMONGE)	T	100 000 000	AAOON	sep -2026	sep- 2026	sep- 2026	Oct-2026	Oct-2026	Oct-2026	nov-2026	Fev-2027
19.	Digitalisation des moyens de paiement	S	650 000 000	AAOON	août-2026	sep- 2026	sep- 2026	sep-2006	Sep-2006	Oct-2026	Oct-2026	Nov-2026

NB : Source de financement : Fond propre de la Régie Nationale des Postes, exercice 2026-2027