OFFICE NATIONAL DES PENSIONS ET RISQUES PROFESSIONNELS DES FONCTIONNAIRES, DES MAGISTRATS ET DES AGENTS DE L'ORDRE JUDICIAIRE

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2026-2027

N°	Intitulé du marché	Source de financement	Budget estimé	Mode de passation	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date de l'ouverture des offres	Date de l'analyse des offres	Date d'approbation du marché	Notification du marché	Date de réception du marché
1	Production des roll up	Fonds propres	10 500 000	Demande de cotation	6.7.2026	12.7.2026	17.7.2026	22.7.2026	27.7.2026	1.8.2026	17.8.2026	9.9.2026
2	Fourniture du matériel de bureau et d'entretien	Fonds propres	97 537 857	Ouvert	3.7.2026	14.7.2026	30.7.2026	21.8.2026	28.8.2026	5.9.2026	8.9.2026	30.10.2026
3	Confection des calendriers et agendas	Fonds propres	2 8500 000	Demande de cotation	1.7.2026	15.7.2026	30.7.2026	20.8.2026	27.8.2026	7.9.2026	9.9.2026	20.11.2026
4	Produire une chanson de l'ONPR	Fonds propres	10 000 000	Demande de cotation	2.11.2026	15.11.2026	30.11.2026	8.12.2026	15.12.2026	26.1.2027	3.1.2027	4.2.2027
5	Fourniture des Uniformes de travail au personnel	Fonds propres	84 750 000	Ouvert	2.11.2026	15.11.2026	10.12.2026	30.12.2026	15.1.2027	16.1.2027	18.1.2027	20.2.2027
6	Production d'un film documentaire,	Fonds propres	10 000 000	Demande de cotation	20.11.2026	12.12.2026	20.1.2027	10.2.2027	8.3.2027	10.3.2027	12.3.2027	3.4.2027
7	Confection du bulletin semestriels et des dépliants de l'ONPR	Fonds propres	18 000 000	Demande cotation	28.12.2026	8.1.2027	14.2.2027	12.3.2027	18.4.2027	22.4.2027	25.4.2027	2.6.2027
8	Construire et equiper l'extension du bureau d'acceuil	Fonds propres	120 000 000	Ouvert	2.1.2027	20.1.2027	11.2.2027	10.3.2027	10.4.2027	12.4.2027	18.4.2027	12.6.2027
9	Inventorier et codifier les biens immeubles de l'ONPR	Fonds propres	30 000 000	Ouvert	7.1.2027	15.1.2027	9.2.2027	6.3.2027	8.4.2027	10.4.2027	17.4.2027	15.6.2027
10	Réviser le manuel des procédures de l'ONPR	Fonds propres	25 000 000	Ouvert	18.1.2027	26.1.2027	10.2.2027	6.3.2027	9.4.2027	12.4.2027	20.4.2027	22.6.2027
11	Construction de l'ossature de l'immeuble de six(6) niveaux de Gitega	Fonds propres	2 623 884 300	Ouvert	1.9.2026	15.9.2026	30.9.2026	21.10.2026	28.10.2026	8.11.2026	10.12.2026	25.6.2027
12	Fourniture du matériel et consommables informatiques	Fonds propres	86 980 000	Ouvert	5.7.2026	15.7.2026	31.7.2026	22.8.2026	29.8.2026	7.9.2026	109.2026	31.10.2026
13	Fourniture des classeurs métalliques de bureau	Fonds propres	18 500 000	Demande de cotation	15.1.2027	20.1.2027	11.2.2027	10.3.2027	10.4.2027	12.4.2027	18.4.2027	12.6.2027
14	Fourniture d'un véhicule double cabine	Fonds propres	200 000 000	Ouvert	10.1.2027	20.1.2027	11.2.2027	10.3.2027	10.4.2027	12.4.2027	18.4.2027	12.6.2027
15	Travaux de réhabilitation du parking	Fonds propres	130 000 000	Ouvert	1.9.2026	15.9.2026	30.9.2026	21.10.2026	28.10.2026	8.11.2026	10.12.2026	25.6.2027
TOTAL BUDGET			Trois milliards cinq cent dix millions cent cinquante-deux mille cent cinquante-sept francs burundais (3 510 152 157 BIF)									