# OFFICE BURUNDAIS DES MINES ET CARRIERES (OBM)

## PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS REVISE, EXERCICE 2026-2027

| N° | Objet du marché | Mode de passation | Budget prévu | Source de Financement | Date de Confection du DAO | Date d'approbation du DAO | Date de Publication | Date d'ouverture | Date d'analyse | Attribution | Notification | Date de réception | Etat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acheter des kits d'échantillonnage sur terrain | Ouvert | 96 200 000 | BEI | Début-Octobre 2026 | Mi-octobre 2026 | Mi-Octobre 2026 | Début Novembre 2026 | Mi-Novembre 2026 | Mi-Novembre 2026 | Fin – novembre 2026 | Début-Décembre 2026 | |
| 2 | Réaliser les audits externes annuels du laboratoire de l'OBM accrédité en vue du maintien de l'accréditation | Ouvert | 45 000 000 | BEI | Début Octobre 2026 | Début Octobre 2026 | Début-Octobre 2026 | Mi-Octobre 2026 | Mi-Octobre 2026 | Mi-Octobre 2026 | Mi- Octobre 2026 | Mi – Décembre 2026 | |
| 3 | Fourniture de la connexion internet | Entente Directe | 45 000 000 | BO | Début Juillet 2026 | Mi- Juillet 2026 | Mi-juillet 2026 | Début-Août 2026 | Début-Août 2026 | Début-Août 2026 | Mi-Septembre 2026 | Fin Septembre 2026 | |
| 4 | Acquérir les équipements de laboratoire | Entente Directe | 991 276 000 | BEI | Début Octobre 2026 | Mi- Octobre 2026 | Fin Octobre 2026 | Début-Novembre 2026 | Début-Novembre 2026 | Début-Novembre 2026 | Mi - Décembre 2026 | Fin Décembre 2026 | |
| 5 | Acquisition des spectromètres d'analyse des minerais | Entente Directe | 1 606 050 000 | BEI | Début Octobre 2026 | Mi- Octobre 2026 | Fin Octobre 2026 | Début-Novembre 2026 | Début-Novembre 2026 | Début-Novembre 2026 | Mi - Décembre 2026 | Fin Décembre 2026 | |
| 6 | Assurer les contrats annuels de maintenance des équipements et des locaux du laboratoire en rapport avec la portée d'accréditation | Ouvert | 37 500 000 | BEI | Début Janvier 2027 | Mi-Janvier 2027 | Fin Janvier 2027 | Début Février 2027 | Mi-Février 2027 | Fin Février 2027 | Début Mars 2027 | Fin Mars 2027 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Assurer le déménagement des produits chimique | Ouvert | 30 200 000 | BEI | Début Janvier 2027 | Début Janvier 2027 | Mi-Janvier 2027 | Mi-Janvier 2027 | Fin Janvier 2027 | Début Février 2027 | Fin Février 2027 | Début Mars 2027 | |
| 8 | Construire une salle des fours et installer des extracteurs des gaz et chaleur (Sorbonne) | Ouvert | 250 000 000 | BEI | Début Juillet 2026 | Mi-Juillet 2026 | Mi-Juillet 2026 | Début août 2026 | Mi-Août 2026 | Début Septembre 2026 | Mi-Septembre 2026 | Fin Septembre 2026 | |
| 9 | Réhabiliter les installations électriques du laboratoire | Ouvert | 100 000 000 | BEI | Début Juillet 2026 | Mi-Juillet 2026 | Mi-Juillet 2026 | Début Août 2026 | Mi-Août 2026 | Fin Août 2026 | Début Septembre 2026 | Mi-Septembre 2026 | |
| 10 | Fourniture des équipements du cadastre minier à l'OBM | Ouvert | 484 308 411 | BEI | Début Octobre 2026 | Mi-Octobre 2026 | Fin Octobre 2026 | Début Novembre 2026 | Début Novembre 2026 | Début Novembre 2026 | Mi – Décembre 2026 | Fin Décembre 2026 | |
| 11 | Fourniture des appareils de géophysique et forage à l'OBM | Entente directe | 9 945 075 533 | BEI | Début Octobre 2026 | Mi-Octobre 2026 | Mi-Octobre 2026 | Fin Octobre 2026 | Fin Octobre 2026 | Mi-Novembre 2026 | Début Décembre 2026 | Fin Décembre 2026 | |
| 12 | Fourniture des moyens logistique et Support des géologues | Ouvert | 104 000 000 | BEI | Début Octobre 2026 | Mi-Octobre 2026 | Mi-Octobre 2026 | Début Novembre 2026 | Début Novembre 2026 | Mi-Novembre 2026 | Début Décembre 2026 | Fin Décembre 2026 | |
| 13 | Fourniture des matériels informatiques des géologues | Ouvert | 446 500 000 | BEI | Début Octobre 2026 | Mi-Octobre 2026 | Mi-Octobre 2026 | Fin Octobre 2026 | Fin Octobre 2026 | Mi-Novembre 2026 | Début Décembre 2026 | Fin Décembre 2026 | |
| 14 | Fourniture des équipements de terrain et d'échantillonnage | Ouvert | 3 515 685 978 | BEI | Début Octobre 2026 | Début Octobre 2026 | Mi-Octobre 2026 | Fin Octobre 2026 | Début Novembre 2026 | Mi-Novembre 2026 | Début Décembre 2026 | Fin Décembre 2026 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Réhabilitation et aménagement Cartothèque et carothèque et du Musée géologique à l'OBM | Ouvert | 867 000 000 | BEI | Début Octobre 2026 | Mi- Octobre 2026 | Fin Octobre 2026 | Début Novembre 2026 | Mi-Novembre 2026 | Mi-Novembre 2026 | Fin-Novembre 2026 | Début – Décembre 2026 | |
| **Marchées sous seuils** | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Fourniture des ordinateurs laptop pour le nouveau personnel de l'OBM | Ouvert | 54 792 200 | BEI | Début Octobre 2026 | Mi- Octobre 2026 | Mi-Octobre 2026 | Début-Novembre 2026 | Début-Novembre 2026 | Mi-Novembre 2026 | Début Décembre 2026 | Fin Décembre 2026 | |
| 17 | Fourniture des équipements de la rénovation d'infrastructure des réseaux informatiques | Ouvert | 72 000 000 | BEI | Début-Octobre 2026 | Début-Octobre 2026 | Mi- Octobre 2026 | Fin-Octobre 2026 | Début-Novembre 2026 | Début-Novembre 2026 | Mi-Décembre 2026 | Fin Décembre 2026 | |
| 18 | Fourniture de matériel de bureau | Ouvert | 37 455 707 | BO | Début Octobre 2026 | Mi- Octobre 2026 | Mi-Octobre 2026 | Début-Novembre 2026 | Début-Novembre 2026 | Mi-Novembre 2026 | Début Décembre 2026 | Fin Décembre 2026 | |
| 19 | Fourniture de 8000 litres de lait pour le régime alimentaire de désintoxication du personnel de laboratoire | Ouvert | 40 000 000 | BEI | Début Juillet 2026 | Mi- Juillet 2026 | Mi- Juillet 2026 | Début Août 2026 | Mi- Août 2026 | Début Septembre 2026 | Mi-Septembre 2026 | Fin Septembre 2026 | Marché annuel à commande |
| 20 | Conditionner les salles analytiques du laboratoire de l'OBM | Ouvert | 60 000 000 | BEI | Début Juillet 2026 | Début Juillet 2026 | Mi- Juillet 2026 | Fin Juillet 2026 | Début Août 2026 | Mi-Août 2026 | Début Septembre 2026 | Fin Septembre 2026 | |
| 21 | Implanter un système de stockage d'eau | Ouvert | 40 000 000 | BEI | Début Juillet 2026 | Mi- Juillet 2026 | Fin- Juillet 2026 | Début-Août 2026 | Mi- Août 2026 | Mi - Août 2026 | Fin Août 2026 | Début Septembre 2026 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Acquérir un kit médical de premier secours | Demande de cotation | 4 000 000 | BEI | Début-Octobre 2026 | Début-Octobre 2026 | Mi-Octobre 2026 | Fin Octobre 2026 | Début Novembre 2026 | Début Avril 2026 | Mi-Avril 2027 | Début Mai 2027 | |
| 23 | Fourniture des pièces de rechanges, leur installation et la maintenance du spectromètre d'émission optique à plasma, a couplage inductif (ICP-OES) du laboratoire de l'OBM | Ouvert | 37 500 000 | BEI | Début Octobre 2026 | Mi- Octobre 2026 | Fin-Octobre 2026 | Début-Novembre 2026 | Mi-Novembre 2026 | Mi - Novembre 2026 | Fin Novembre 2026 | Début Décembre 2026 | |
| 24 | Assurer l'examen clinique du personnel du Laboratoire | Demande de cotation | 6 384 000 | BEI | Début Octobre 2026 | Mi- Octobre 2026 | Fin-Octobre 2026 | Début-Novembre 2026 | Mi-Novembre 2026 | Mi - Novembre 2026 | Fin Novembre 2026 | Début Décembre 2026 | |
| 25 | Fourniture des équipements de protection collective | Demande de cotation | 9 500 000 | BEI | Début Juillet 2026 | Mi- Juillet 2026 | Mi-Juillet 2026 | Fin Juillet 2026 | Fin Juillet 2026 | Fin Juillet 2026 | Fin- Août 2026 | Début – Septembre 2026 | |
| 26 | Fourniture des équipements de protection individuelle | Demande de cotation | 22 024 700 | BEI | Début-Août 2026 | Mi- Août 2026 | Mi- Août 2026 | Fin Août 2026 | Fin Août 2026 | Fin Août 2026 | Mi - Septembre 2026 | Fin Septembre 2026 | |
| 27 | Fourniture des uniformes pour le personnel de l'OBM | Demande de cotation | 15 030 000 | BEI | Début-Octobre 2026 | Début-Octobre 2026 | Mi- Octobre 2026 | Fin Octobre 2026 | Début-Novembre 2026 | Début-Novembre 2026 | Mi-Décembre 2026 | Fin Décembre 2026 | |
| 28 | Fourniture de matériel d'hygiène | Demande de cotation | 12 398 260 | BO | Début Octobre 2026 | Début Octobre 2026 | Mi-Octobre 2026 | Début Novembre 2026 | Début-Novembre 2026 | Mi-Novembre 2026 | Début Décembre 2026 | Mi-Décembre 2026 | |
| 29 | Fourniture du mobilier de bureau pour la DRGMC | Ouvert | 50 000 000 | BEI | Début Octobre 2026 | Début Octobre 2026 | Mi-Octobre 2026 | Début-Novembre 2026 | Début-Novembre 2026 | Mi-Novembre 2026 | Début Décembre 2026 | Mi-Décembre 2026 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Entretien du parc informatique | Demande de cotation | 12 500 000 | BO | Début Juillet 2026 | Mi- Juillet 2026 | Mi-Juillet 2026 | Fin Juillet 2026 | Fin Juillet 2026 | Fin Juillet 2026 | Fin- Août 2026 | Début – Septembre 2026 | Marché annuel |
| 31 | Entretien des climatiseurs | Demande de cotation | 12 500 000 | BO | Début Juillet 2026 | Mi- Juillet 2026 | Mi-Juillet 2026 | Fin Juillet 2026 | Début Août 2026 | Mi-Août 2026 | Fin- Août 2026 | Début – Septembre 2026 | Marché annuel |
| 32 | Maintenance du logiciel de gestion de licence d'exploitation des mines et carrières | Demande de cotation | 12 000 000 | BO | Début Juillet 2026 | Mi- Juillet 2026 | Mi-Juillet 2026 | Fin Juillet 2026 | Début Août 2026 | Mi-Août 2026 | Fin Août 2026 | Mi – Septembre 2026 | |
| 33 | Fourniture d'une licence Fortunat | Demande de cotation | 18 000 000 | BEI | Début Janvier 2027 | Mi-Janvier 2027 | Fin Janvier 2027 | Début Février 2027 | Mi-Février 2027 | Fin Février 2027 | Début Mars 2027 | Fin Mars 2027 | |
| 34 | Fourniture d'antivirus à l'OBM | Demande de cotation | 18 000 0000 | BEI | Début Octobre 2026 | Début Octobre 2026 | Mi-Octobre 2026 | Début Novembre 2026 | Début Novembre 2026 | Mi-Novembre 2026 | Début Décembre 2026 | Mi-Décembre 2026 | |
| 35 | Fourniture des Consommables informatiques | Demande de cotation | 29 998 000 | BEI | Début-Octobre 2026 | Début-Octobre 2026 | Mi- Octobre 2026 | Fin-Octobre 2026 | Début-Novembre 2026 | Début-Novembre 2026 | Mi-Décembre 2026 | Fin Décembre 2026 | |
| 36 | Refonte du Site Web de l'OBM | Entente directe | 30 000 000 | BO | Début Juillet 2026 | Mi- Juillet 2026 | Mi-juillet 2026 | Fin Juillet 2026 | Début Août 2026 | Fin Juillet 2026 | Fin- Août 2026 | Début – Septembre 2026 | |
| 37 | Abonnement, Hébergement et Maintenance du site web de l'OBM | Demande de cotation | 7 500 000 | BO | Début Juillet 2026 | Mi- juillet 2026 | Mi-juillet 2026 | Fin Juillet 2026 | Fin Juillet 2026 | Début Août 2026 | Fin- Août 2026 | Début – Septembre 2026 | |

Fait à Bujumbura, le……./……./20…..

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'OBM

Balthazar NYANDUYE