REPUBLIQUE DU BURUNDI

MINISTERE DE L'INTERIEUR,
DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
ET DE LA SECURITE PUBLIQUE
PROVINCE DE BUTANYERERA
COMMUNE DE KAYANZA

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS REVISE , EXERCICE 2026-2027

N°	Objet du marché	Ligne budgetaire	Mode de passation	Budget prévu	Sources de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Date de reception du marché	Observation
					1.MARCHES DES TRAVAUX									
1 .	Réhabiliter les centres jeune dans les zones Nkonge et Nyabihogo	2121	DEMANDE DE COTATION	18896982	COMMUNE	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	OCTOBRE	OCTOBRE	OCTOBRE	OCTOBRE	JANVIER	
2 .	Réhabiliter 6 salles de classe de 5 zones	2123	AAOL	60000000	COMMUNE	JUILLET	JUILLET	JUILLET	AOUT	AOUT	AOUT	AOUT	OCTOBRE	

3 .	Etendre 5 écoles de 5 zones de la commune	2123	AAON	275138059	COMMUNE	SEPTEMBRE	SEPTEMBR	SEPTEMBR	OCTOBRE	OCTOBRE	OCTOBR	OCTOBRE	DECEMBRE	
4 .	Construire 8 latrines pour les ECOFO	2123	AAOL	79005984	COMMUNE	JUILLET	JUILLET	JUILLET	AOUT	AOUT	AOUT	AOUT	OCTOBRE	
5 .	Construire un centre de santé en zone Rugazi	2124	AAOL	195634500	COMMUNE	AOUT	AOUT	AOUT	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	OCTOBRE	
6 .	Construire les tribunaux de residence	160005800421220110 00013302	AAON	742336833	BGE	AOUT	AOUT	AOUT	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	OCTOBRE	
7 .	Amenager 2 sites d'abattage dans les zones MURIMA et RWEGURA	2121	DEMANDE DE COTATION	19850000	COMMUNE	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	OCTOBRE	OCTOBRE	OCTOBRE	DECEMBRE	
8 .	Aménager un site touristique sur la colline Yanza	2121	AAOL	38000000	COMMUNE	JUILLET	JUILLET	JUILLET	AOUT	AOUT	AOUT	AOUT	DECEMBRE	
9 .	Réhabiliter les adductions d'eau potable	420005504212801100 0076201	AAON	397000000	BGE	AOUT	AOUT	AOUT	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	OCTOBRE	

10.	Construire 4 adductions d'eau potable de KIREMA, MIHIGO, RUVOMO et	2132	AAOL	154765059	COMMUNE	AOUT	AOUT	AOUT	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	OCTOBRE	
11.	Installer 100 panneaux solaires en zone RUGAZI	420005700421380110 00043608	AAON	271400000	BGE	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	OCTOBRE	OCTOBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	
12.	Installer des eclairages publiques sur les centres de la zone Rugazi	2134	AAOL	29211752	COMMUNE	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	OCTOBRE	OCTOBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	
13.	Construire le pont NEMBA	450005600421310110 00045107	AAON	325000000	BGE	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	OCTOBRE	OCTOBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	
14.	Tracer et réhabiliter les pistes routiers	2131	AAOL	39149997	COMMUNE	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	OCTOBRE	OCTOBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	
15.	Entretenir les réseaux routiers	2131	AAOL	34502992	COMMUNE	AOUT	AOUT	AOUT	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	OCTOBRE	
16.	Entretenir les routes provinciales	450005800421310110 00045107	AAON	480000000	BGE	AOUT	AOUT	AOUT	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	OCTOBRE	
17.	Construire des maisons pour les batwa et autres vulnérables	160005800421210110 00109101	AAOL	107600000	BGE	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	OCTOBRE	OCTOBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	

18 .	Réhabiliter une salle de réunion communale	2121	AAOL	43850000	COMMUNE	NOVEMBRE	NOVEMBRE	NOVEMBRE	NOVEMBRE	DECEMBE	DECEMB	DECEMBRE	MARS	
19 .	Produire des plants agro-forestiers dans toutes les 12 zones de la commune KAYANZA	4000095004 2118011000 042401	AAOL	60000000	BGE	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	OCTOBRE	OCTOBRE	OCTOBRE	OCTOBRE	JANVIER	
20 .	Produire et planter les bambous pour la protection des rivières dans la commune de KAYANZA	4000095004 2118011000 042401	AAOL	26468381	BGE	DECEMBRE	DECEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	JANVIER	JANVIER	JANVIER	AVRIL	
21 .	Produire les plants d'avocatiers par zone en commune Kayanza	4000095004 2118011000 042401	AAON	440000000	BGE	AOUT	AOUT	AOUT	SEPTEMBRE	SEPTEMBR	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	NOVEMBRE	

2.MARCHES DES FOURNITURES

1 .	Acheter la founiture de bureau	6031	AAOL	96703100	COMMUNE	AOUT	AOUT	AOUT	AOUT	AOUT	AOUT	SEPTEMBR	SEPTEMBRE	
2 .	Acheter les motos du personnel	2141	DEMANDE DE COTATION	30000000	COMMUNE	AOUT	AOUT	AOUT	AOUT	AOUT	AOUT	SEPTEMBR	SEPTEMBRE	
3 .	Equiper le CDS MARURI	330009600421450110 00071102	AAON	150000000	BGE	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	OCTOBRE	OCTOBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	
4 .	Acheter les equipements informatiques des bureaux zonaux	2143	AAOL	68965500	BGE	JUILLET	JUILLET	JUILLET	JUILLET	JUILLET	AOUT	AOUT	SEPTEMBRE	

FAIT A KAYANZA,LE ……/ 8 /2026

L'Administrateur Communal

NIYONIZIGIYE Godefroid