MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES Révisé 2, EXERCICE 2026-2027

N°	Ligne Budgétaire	Intitulé du marché	Budget prévu	Mode de passation	SF	Date de confect. du DAO	Date d'approb	Date d'ouvert.	Date d'analys	Date d'attrib.	Date de notificat.	Date de réception
1	140005100263210 11000012401	Acheter des Bons de Commande	11 500 000	DC	BGE	8.07.026	10.07.026	15.07.026	15.07.026	15.07.026	16.07.026	20.07.026
2	140005300263210 11000012401	Achat des valeurs et imprimés	65 000 000	AOON	BGE	15.07.026	20.07.026	12.08.026	12.08.026	12.08.026	17.08.026	17.09.026
3	140006000420100 11000049104	Recrutement d'un prestataire pour la mise en place d'un système national d'identité numérique	8 902 999 980	AAOI	BGE	25.07.026	30.08.026	21.09.026	21.09.026	22.09.026	27.09.026	27.10.026
4	14000600042010011 000049104	Fourniture, installation et déploiement d'une infrastructure réseau sécurisée pour l'interconnexion des circonscriptions foncières de Bujumbura, Ngozi, Gitega et	1 672 154 327	AOON	BGE	13.07.026	24.07.026	17.08.026	17.08.026	18.08.026	27.08.026	20.09.026

MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES Révisé 2, EXERCICE 2026-2027

		Makamba au centre de données central.										
5	14000600042010011000049104	Fourniture, installation et mise en service d'un Réseau National des stations spaciales permanente GNSS/CORS assurant les services de positionnement de haute précision RTK/NRTK, d'une Infrastructure Nationale de Données Géospatiales (INDG) et de modernisation du cadastre numérique.	2 692 493 969	AOOI	BGE	13.07.026	17.08.026	01.10.026	2.10.026	14.10.026	23.10.026	20.05.027

MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES Révisé 2, EXERCICE 2026-2027

6	14000600042010011000049104	Fourniture, installation et mise en service d'une solution d'impression sécurisée pour la production des titres fonciers sécurisées, incluant les ordinateurs, imprimante professionnelle, logiciel de gestion, contrôle d'accès, traçabilité et consommables sécurisés	859 404 165	AOOI	BGE	13.07.026	24.07.026	17.08.026	17.08.026	18.08.026	27.08.026	20.09.026
7	14000600042011011000046103	Interconnecter le MFBEN et les autres Ministères et Institutions constitutionnelles	1 005 445 420	AOON	BGE	10.07.026	15.07.026	05.08.026	05.08.026	06.08.026	11.09.026	12.11.026
8	14000600042011011000046103	Acquisition des équipements pour le déploiement des applications	200 000 000	AOON	BGE	11.08.026	16.08.026	07.09.026	07.09.026	08.09.026	13.09.026	25.11.026

MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES Révisé 2, EXERCICE 2026-2027

		Développées au sein du MFBEN										
9	140006000420110 11000046103	Acquisition des equipements pour la mise à niveau du système unifié de communication du MFBEN	605 000 000	AOON	BGE	17.07.026	20.07.026	11.08.026	11.08.026	12.08.026	17.08.026	07.09.026
10	140006000420110 11000046103	Achat de matériels pour réaménager les cabines techniques du réseau local du MFBEN	12 000 000	DC	BGE	8.08.026	10.08.026	15.08.026	15.08.026	15.08.026	16.08.026	20.08.026
11	140006000420110 11000046103	Acquisition des équipements pour la mise en place d'un centre d'appel informatique (IT Call Center / Help Desk).	75 000 000	AOON	BGE	18.07.026	20.07.026	11.08.026	11.08.026	12.08.026	17.08.026	07.09.026
12	140006000420110 11000046103	Acquérir 5 outils de monitoring et d'administration de l'infrastructure	300 000 000	AOON	BGE	15.09.026	20.09.026	11.10.026	11.10.026	13.10.026	18.10.026	18.11.026

MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES Révisé 2, EXERCICE 2026-2027

		réseau, système et sécurité du MFBEN (Splunk Enterprise Security (SIEM), Burp Suite Professional, Cobalt Strike, Nessus et Solarwinds)										
13	140005900766110 11000046101	Achat des équipements pour aménager la salle des développeurs du MFBEN	100 000 000	AOON	BGE	11.08.026	16.08.026	07.09.026	07.09.026	08.09.026	13.09.026	25.11.026
14	140006000420110 11000046103	Achat des licences des systèmes d'exploitation (Windows 11 et Windows server 2025)	39 690 000	AOON	BGE	16.07.026	20.07.026	11.08.026	11.08.026	12.08.026	17.08.026	07.09.026
15	140005900766110 11000046101	Acquérir une capacité internet IP transit pour tout le building du MFBEN	500 000 000	ED	BGE	01.10.026	05.10.026	10.10.026	10.10.026	10.10.026	20.10.026	15.10.026
16	140006000420110 11000046103	Recrutement d'une maison pour faire une étude de	267 662 379	AOON	BGE	13.07.026	22.07.026	13.08.026	13.08.026	13.08.026	18.08.026	25.12.026

MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES Révisé 2, EXERCICE 2026-2027

		faisabilité et de mise en place d'une plateforme de contrôle du flux de trafic entrant et sortant (VoIP, App store content, Video on Demand, Online gaming, Cloud services, Online advertising) appelé IAP (International Traffic Audit Platform) pour collecter les recettes générées par les appels internationaux reçus via les plateformes de streaming ; les OTT services ; les messages A2P (Application-to-Peer) services										
17	140006000420110 11000046103	Acquisition et installation des équipements et des logiciels pour	6 691 559 485	AOOI	BGE	15.09.026	20.09.026	11.10.026	11.10.026	13.10.026	18.10.026	18.11.026

MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES Révisé 2, EXERCICE 2026-2027

		la mise en place d'une plateforme de contrôle du flux de trafic entrant et sortant (VoIP, App store content, Video on Demand, Online gaming, Cloud services, Online advertising) appelé IAP (International Traffic Audit Platform) pour collecter les recettes générées par les appels internationaux reçus via les plateformes de streaming ; les OTT services ; les messages A2P (Application-To - Peer) services										
18	140003700421220 11000012101	Etudes et travaux d'installation d'un système d'évacuation des eaux en cas	66 000 000	AOON	BGE	10.08.026	16.08.026	07.09.026	07.09.026	08.09.026	13.09.026	25.11.026

MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES Révisé 2, EXERCICE 2026-2027

		d'inondation ou fuite dans les toilettes										
19	140003700421430 11000012101	Acheter des imprimantes (Noir et en couleur)	151 600 000	AOON	BGE	08.08.026	16.08.026	07.09.026	07.09.026	08.09.026	13.09.026	25.11.026
20	140003700421430 11000012101	Achat des photocopieuses Canon IR ADV 8995i	240 000 000	AOON	BGE	05.08.026	16.08.026	07.09.026	07.09.026	08.09.026	13.09.026	25.11.026
21	140003700421430 11000012101	Achat d'un véhicule de marque HILUX	250 000 000	AOON	BGE	13.09.026	20.09.026	11.10.026	11.10.026	13.10.026	18.10.026	18.11.026
22	140003700421430 11000012101	Achat des équipements de bureaux du Ministère	305 431 023	AOON	BGE	11.09.026	20.09.026	11.10.026	11.10.026	13.10.026	18.10.026	18.11.026
23	140003700421450 11000012101	Recrutement d'un prestataire de service pour l'assurance du Building du MFBEN	219 893 688	AOON	BGE	05.08.026	16.08.026	07.09.026	07.09.026	08.09.026	13.09.026	-
24	140003700421450 11000012101	Achat des climatiseurs pour le MFBEN (4 climatiseurs HISENSE 2400 VTI achetés)	35 000 000	AOON	BGE	14.07.026	20.07.026	11.08.026	11.08.026	12.08.026	17.08.026	07.09.026

MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES Révisé 2, EXERCICE 2026-2027

25	140003700421430 11000012101	Achat du matériel informatique divers (Antivirus, flash disk, disk dur,rétroprojecteur, etc.)	79 864 760	AOON	BGE	14.09.026	20.09.026	11.10.026	11.10.026	13.10.026	18.10.026	18.11.026
26	140003700421220 11000012101	Réhabiliter les toilettes du rez-de-chaussée (Côté G19), niveau 1 et 5	52 841 000	AOON	BGE	15.07.026	20.07.026	11.08.026	11.08.026	12.08.026	17.08.026	07.09.026
27	140003700421430 11000012101	Mener une étude sur la sécurisation du Building abritant le MFBEN (Diagnostic du système de sécurisation existante + marché de mis à jour ou acquisition du nouveau système de sécurisation +Maintenance)	50 000 000	AOON	BGE	04.08.026	16.08.026	07.09.026	07.09.026	08.09.026	13.09.026	13.11.026
28	140003700421430 11000012101	Acquisition et installation des pièces de rechange pour la réparation des	206 178 450	AOON	BGE	16.07.026	20.07.026	11.08.026	11.08.026	12.08.026	17.08.026	07.09.026

MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES Révisé 2, EXERCICE 2026-2027

		ascenseurs du MFBEN										
29	140000100262580 11000012102	Recrutement d'une maison pour la maintenance des équipements du building	173 394 618	AOON	BGE	06.08.026	16.08.026	07.09.026	07.09.026	08.09.026	13.09.026	-
30	140000100262510 11000012101	Recrutement d'une maison de nettoyage et d'entretien des alentours du Building du MFBEN	119 793 600	AOON	BGE	09.08.026	16.08.026	07.09.026	07.09.026	08.09.026	13.09.026	-
31	140000100262570 11000012101	Achat des lampes et autres articles pour l'installation électrique du MFBEN	35 650 000	AOON	BGE	17.07.026	20.07.026	11.08.026	11.08.026	12.08.026	17.08.026	07.09.026
32	140000100262510 11000012101	Recrutement d'une maison pour renouveler la peinture du Building du MFBEN	1 303 114 736	AOON	BGE	17.07.026	20.07.026	11.08.026	11.08.026	12.08.026	17.08.026	07.09.026

MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES Révisé 2, EXERCICE 2026-2027

33	140005600262550 11000012102	Recrutement d'un garage pour remorquer et réparer les véhicules réparables (80 véhicules remorqués et réparés)	600 000 000	AOON	BGE	15.07.026	20.07.026	11.08.026	11.08.026	12.08.026	17.08.026	07.09.026
34	140005600766110 11000012101	Achat du matériel d'estampillage (13 machines achetées.	273 000 000	AOON	BGE	06.09.026	11.09.026	02.10.026	02.10.026	03.10.026	08.10.026	08.11.026
35	140000100262330 11000012102	Achat des outils d'archivage et communication	100 000 000	AOON	BGE	10.08.026	16.08.026	07.09.026	07.09.026	08.09.026	13.09.026	13.11.026
36	140000100262550 11000012101	Recrutement d'une maison pour l'entretien et réparation du groupe électrogène du MFBEN	10 000 000	DC	BGE	18.07.026	20.07.026	11.08.026	11.08.026	12.08.026	17.08.026	-
37	140000100263210 11000012101	Achat des toners pour photocopieuses et cartouches pour imprimantes	192 462 500	AOON	BGE	10.08.026	16.08.026	07.09.026	07.09.026	08.09.026	13.09.026	13.11.026

MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES Révisé 2, EXERCICE 2026-2027

38	14000010026255011000012101	Recrutement d'une maison pour l'entretien, réparation, contrôle technique et assurance des véhicules du MFBEN	200 000 000	AOON	BGE	18.07.026	20.07.026	11.08.026	11.08.026	12.08.026	17.08.026	-
39	14000010026321011000012101	Achat du matériel divers et fourniture de bureau du MFBEN	249 131 925	AOON	BGE	17.07.026	20.07.026	11.08.026	11.08.026	12.08.026	17.08.026	17.11.026
40	14000010026251011000012101	Recrutement d'une maison pour le gardiennage du MFBEN	42 522 480	AOON	BGE	17.07.026	20.07.026	11.08.026	11.08.026	12.08.026	17.08.026	-
41	14000010026257011000012101	Recrutement d'une maison pour la maintenance du matériel informatique et les photocopieuses	50 925 378	AOON	BGE	19.07.026	22.07.026	13.08.026	13.08.026	14.08.026	17.08.026	-

MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES Révisé 2, EXERCICE 2026-2027

42	140000100262550 11000012101	Recrutement d'une maison pour l'entretien, réparation, contrôle technique et assurance de 7 motos du MFBEN payés	17 480 502	AOON	BGE	18.07.026	20.07.026	11.08.026	11.08.026	12.08.026	17.08.026	-
43	140003700421430 11000012101	Fourniture et installation d'un kit de sonorisation moderne pour la salle G19	27 909 000	AOON	BGE	10.08.026	16.08.026	07.09.026	07.09.026	08.09.026	13.09.026	13.11.026

AOON	Appel d'Offres Ouvert National
AOOI	Appel d'Offres Ouvert International
DC	Demande de Cotation
CR	Consultation Restreinte
ED	Entente Directe