PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES COMPILE POUR L' EXERCICE 2026/2027

Subventions Gavi et FM

N°	Activités	Mode de passation	Budget (USD)	Budget (BIF)	Source de fonancement	Date publication dossier de consultation	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Date de réception
1	Gardiennage et sécurité des locaux UGADS et PEV	DC	20,232.88	59,999,999	Gavi/RSS5	7/12/2027	7/16/2027	7/19/2027	7/20/2027	7/22/2027	8/31/2027
2	Maintenance préventive et curative des équipements informatiques (le serveur, ordinateurs, photocopieuses, imprimantes)	DC	1,011.64	2,999,988	Gavi/RSS5	9/22/2026	9/25/2026	9/28/2026	9/29/2026	9/30/2026	10/30/2026
3	Entretien et nettoyage des locaux UGADS et PEV	DC	19,050.56	56,493,864	Gavi/RSS5	5/24/2027	5/28/2027	1/29/2027	5/31/2027	6/2/2027	6/23/2027
4	Connexion internet de haut débit pour le PEV,UGADS,ABREMA & 5 BPS	ED	59,538.78	176,560,466	Gavi/RSS5	9/12/2026	9/12/2026	5/28/2027	9/13/2026	9/13/2026	9/13/2026
5	Entretien des batiments administratives UGADS et PEV	DC	2,023.29	6,000,006	Gavi/RSS5	12/6/2026	12/10/2026	9/12/2026	12/16/2026	12/21/2026	12/31/2026
6	Fournitures de bureau et d'hygiène	DC	17,572.53	52,110,811	Gavi/RSS5	2/8/2027	2/12/2027	11/26/2026	2/17/2027	2/22/2027	3/4/2027
7	Fourniture de pneus pour 15 véhicules de l'UGADS et du PEV	DC	16,692.00	49,499,625	Gavi/RSS5	1/11/2027	1/14/2027	12/13/2026	1/15/2027	1/19/2027	1/29/2027

8	Couverture en Assurance de vaccins, dispositifs médicaux, bâtiments et équipements	DC	24,928.96	73,926,083	Gavi/RSS5	6/14/2027	6/18/2027	9/25/2026	6/23/2027	6/25/2027	7/6/2027
9	Couverture en Assurance de 47 Véhicules (13 AGB et 34AIT) véhicules et 7 motos	DC	30,263.33	89,744,997	Gavi/RSS5	4/1/2027	4/8/2027	12/1/2026	4/20/2027	4/23/2027	5/10/2027
10	Maintenance préventive et curative des climatiseurs	DC	2,023.29	6,000,006	Gavi/RSS5	6/1/2027	6/4/2027	2/15/2027	6/9/2027	6/11/2027	6/24/2027
11	Production de spots audios et vidéos sur la vaccination et la surveillance des MEV	DC	12,000.00	35,585,640	Gavi/RSS5	10/26/2026	10/30/2026	1/14/2027	11/27/2026	11/30/2026	12/10/2026
12	Renouveller les licences Microsoft Office 635	DC	3,034.93	8,999,994	Gavi/RSS5	9/29/2026	10/5/2026	10/27/2026	10/6/2026	10/7/2026	10/16/2026
13	Fourniture de deux (02) 2 kits de starlink mobile+ supports pour assurer la connectivité lors des réunions	DC	3,372.15	10,000,010	Gavi/RSS5	1/25/2027	1/29/2027	6/21/2027	2/2/2027	2/8/2027	18/02/202
14	Fourniture d' armoires métalliques avec 4 étagères pour archivage de pièces comptables	DC	8,093.15	23,999,994	Gavi/RSS5	2/15/2027	2/19/2027	4/13/2027	2/23/2027	2/25/2027	3/8/2027

15	Fourniture et installation et aménagement d'un conteneur de 40 pieds (salle d'archives)	DC	67,104.85	198,997,420	Gavi/RSS5	12/15/2026	12/22/2026	3/22/2027	12/28/2026	12/30/2026	1/8/2027
16	Transport des échantillons PFA et rougeaole vers les districts (transports nationaux)	AO	95,347.45	282,750,003	Gavi/RSS5	9/21/2026	9/25/2026	9/25/2026	9/29/2026	9/30/2026	10/30/2026
17	Transport des échantillons PFA et SE vers les districts (transports internationaux)	AO	131,662.04	390,439,830	Gavi/RSS5	10/12/2026	10/16/2026	10/16/2026	10/20/2026	10/22/2026	11/26/2026
18	Fourniture de huit (08) climatiseurs	DC	17,030.69	50,504,000	Gavi/RSS5	1/12/2027	1/15/2026	1/18/2026	1/22/2027	1/25/2027	2/4/2027
19	Maintenance et l'assistance à la nouvelle serie tompro et tom-marché	ED	27,811.00	82,472,686	Gavi/RSS5	1/26/2027	1/29/2027	1/29/2027	2/2/2027	2/10/2027	2/20/2027
20	Acheter du carburant pour les véhicules de fonctionnement de l'UGADS ,du PEV et des groupes électrogène qui alimentent les chambres froides	DC	19,126.82	56,720,011	Gavi/RSS5	9/21/2026	9/25/2026	9/25/2026	9/28/2026	9/29/2026	10/9/2026
21	Entretien et réparation du charroi (12 Véhicules du PEV +3véhicules de l' UGADS)		25,291.00	74,999,702	Gavi/RSS5	10/19/2026	10/23/2026	10/27/2026	10/28/2026	10/29/2026	11/6/2026

22	Fourniture des salles de conférences et services connexes	DC	26,850.00	79,622,870	Gavi/RSS5	3/8/2027	3/12/2027	3/15/2027	3/17/2027	3/18/2027	3/31/2027
23	Fourniture des vehicules de location avec carburant et chauffeurs	AO	25,700.00	76,212,579	Gavi/RSS5	4/12/2027	4/15/2027	4/15/2027	4/19/2027	4/19/2027	4/29/2027
24	Fournitures de bureau et produits d'hygiène	DC	8,110	24,016,626	GC7/R034	9/10/2026	9/15/2026	9/16/2026	9/17/2026	9/18/2026	9/28/2026
25	Fourniture de consommables informatiques	DC	6,239	18,474,325	GC7/R034	9/10/2026	9/15/2026	9/16/2026	9/17/2026	9/18/2026	9/28/2026
26	Connexion internet/ augmentation de la bande passante et paiement annuel pour le DSNIS	DC	3,925	11,623,435	GC7/ R044	10/14/2026	10/20/2026	10/20/2026	10/23/2026	10/27/2026	11/6/2026
27	Multiplication et plastification du guide des Formations Sanitaires	DC	2,599	7,697,638	GC7/R018	11/2/2026	11/5/2026	11/6/2026	11/10/2026	11/13/2026	11/14/2026
28	Multiplication d'un guide sur les modifications apportées aux outils de collecte révisés à l'intention des Agents de Santé Communautaire	DC	16,573	49,076,066	GC7/R021	11/3/2026	11/6/2026	11/6/2026	11/10/2026	11/10/2026	11/20/2026

29	Maintenance préventive et curative des équipements de l'UGADS (ordinateurs et climatiseurs...)	DC	2,599	7,697,638	GC7/R035	10/1/2026	10/6/2026	10/7/2026	10/9/2026	10/9/2026	10/19/2026
30	Couverture en assurance des bâtiments et équipements UGADS	DC	2,773	8,210,828	GC7/R037	6/30/2026	7/7/2026	7/7/2026	7/9/2026	7/9/2026	8/30/2026
31	Réhabilitation des laboratoires en cours d'accréditation (maçonnerie, travaux d'embellissement, finitions…)	DC	16,226	48,050,062	GC7/R101	9/22/2026	9/25/2026	9/28/2026	9/28/2026	9/30/2026	12/30/2026
32	Impression de 300 documents de stratégie nationale de gestion des dechets biomédicaux (100 pages/doc)	DC	1,040	3,079,049	GC7/R159	10/27/2026	10/30/2026	11/3/2026	11/5/2026	11/5/2026	11/16/2026
33	Impression et reprographie du manuel intégré de transport des échantillons	DC	2,946	8,723,988	GC7/R240	10/23/2026	10/27/2026	10/30/2026	11/3/2026	11/5/2026	11/17/2026

34	Multiplication du document de statistiques communautaires en santé	DC	693	2,052,700	GC7/R196	11/10/2026	11/13/2026	11/13/2026	11/16/2026	11/17/2026	11/26/2026
35	Couverture en assurances tous risques de sept (7) automobiles	DC	6,855	20,299,273	GC7/ R005	10/20/2026	10/23/2026	10/26/2026	10/29/2026	10/30/2026	11/10/2026
36	Fourniture, installation et abonnement_connexion Internet de la DGAIS	DC	6,829	20,221,598	GC7/ R244	11/16/2026	11/19/2026	11/20/2026	11/23/2026	11/24/2026	12/4/2026
37	Fourniture de kits (équipements de protection et de travail) pour les Agents de Santé Communautaire	DC	50,695	150,122,197	GC7/ R246	9/7/2026	9/10/2026	9/10/2026	9/11/2026	9/11/2026	11/21/2026
38	Impression des registres pour les Agents de Santé Communautaire	DC	10,847	32,119,693	GC7/ R247	9/7/2026	9/10/2026	9/10/2026	9/11/2026	9/11/2026	11/21/2026
39	Fourniture de Microsoft 365 Business standard	DC	4,731	14,009,693	GC7/R034	9/29/2026	10/5/2026	10/5/2026	10/6/2026	10/7/2026	10/16/2026
40	Multiplication des algorythmes intégrés pour les Formations Sanitaires	DC	373	1,104,000	GC8/R104	1/9/2027	1/12/2027	1/13/2027	1/13/2027	1/13/2027	1/25/2027

41	Fournture de l'Expertise pour l'accompagnement technique des personnes formées sur la calibration, la métrologie et la certification des équipements de mesure 9 laboratoires prioritaires et de 3 laboratoires sous suivi post accréditation	DC	6,024	17,839,220	GC8/R002	1/12/2027	1/15/2027	1/15/2027	1/18/2027	1/19/2027	1/29/2027
42	Fourniture de l'Expertise pour l'accompagnement technique internationale pour l'accompagnement du personnel formé sur la maintenance et la certification des hottes, des extracteurs d'air et le laboratoire P3	DC	6,024	17,839,220	GC8/R003	1/27/2027	2/3/2027	2/4/2027	2/9/2027	2/10/2027	2/19/2027
43	Fourniture de l'Expertise internationale pour l'accréditation de 3 laboratoires prioritaires sur la norme ISO 15189: 2022	DC	6,024	17,839,220	GC8/ R005	11/10/2026	11/19/2026	11/22/2026	11/24/2026	11/26/2026	12/7/2026

44	Fourniture de prestations techniques pour la mise à jour et l'actualisation de la carte sanitaire dynamique sur le nouveau découpage administratif en 2027 pour 15 jours de travail chacun	DC	16,123	47,743,431	GC8/R026	12/14/2026	12/17/2026	12/18/2026	12/18/2026	12/18/2026	1/4/2027
45	Impression du registre unique intégré de l'Agent de Santé Communautaire (Moyenne de 600 registres de 200 Pages / District Sanitaire / an)	DC	72,941	215,999,999	GC8/R028	10/6/2026	10/9/2026	10/12/2026	10/15/2026	10/16/2026	10/27/2026
46	Fourniture de prestations pour la mise à jour du logiciel Open care Net utilisé par les Agents de Santé Communautaire : Passage de 8 registres à 1 registre unique intégrant la surveillance événementielle : 5 jours de travail	DC	994	2,944,903	GC8/R036	10/22/2026	10/27/2026	10/30/2026	11/3/2026	11/5/2026	11/16/2026

47	Fourniture de kits starlink avec abonnement à l'internet aux formations sanitaires nécessiteuses pour les 4 provinces sanitaires.	ED	199,189	589,855,249	GC8/R037	1/19/2027	1/22/2027	1/24/2027	1/25/2027	1/28/2027	2/7/2027
48	Fourniture de deux serveurs informatiques	AONO	108,900	322,483,305	GC8/R039	2/3/2027	2/6/2027	2/9/2027	2/13/2027	2/13/2027	2/20/2027
49	Fourniture d'un véhicule de supervision et de suivi de la chaine logistique des intrants de santé pour le staff de la DGAIS	AONO	37,000	109,567,330	GC8/R062	3/15/2027	3/17/2027	3/18/2027	3/19/2027	3/21/2027	6/6/2027
50	Fourniture des services techniques liés au logiciel TOM2PRO: licence, hébergement, maintenance, infogérance, formations…	ED	3,600	10,660,605	GC8/R092	1/26/2027	1/29/2027	1/29/2027	2/2/2027	2/10/2027	2/20/2027
51	Fourniture des services d'entretien et de réparation de sept (07) véhicules	DC	36,092	106,878,992	GC8/R097	11/1/2026	11/5/2026	11/9/2026	11/9/2026	11/12/2026	11/23/2026

52	Fourniture de la connexion et abonnement internet de la plateforme E-learning dans six (06) hôpitaux	DC	22,946	67,949,986	GC8/R110	6/16/2027	3/19/2027	3/22/2027	3/24/2027	3/26/2027	4/8/2027
53	Fourniture de prestation techniques pour réaliser l'évaluation finale du plan stratégique (PS) SRMNIA 2025-2027 et l'élaboration du PS SRMNIA 2028-2032 aligné à la Stratégie Sectorielle de la Santé: (40 jours de travail)	DC	39,607	117,286,378	GC8/R118	5/10/2027	5/6/2027	5/7/2027	5/10/2027	5/11/2027	5/21/2027
54	Fourniture de prestation techniques pour réaliser l'évaluation de la Stratégie chimio-prévention du paludisme pérenne dans les 5 Districts Sanitaires: 15 jours de travail	DC	2,983	8,834,710	GC8/R121	6/6/2027	6/11/2027	6/11/2027	6/14/2027	6/16/2027	6/30/2027

55	Fourniture de prestations techniques pour appuyer la mise à jour du manuel de gestion d'un District Sanitaire (15 jours de travail)	DC	12,593	37,291,774	GC8/R123	5/24/2027	5/28/2027	5/31/2027	6/3/2027	6/4/2027	6/18/2027
			1,370,855.58	**4,062,233,713**							

Fait à Bujumbura,le ...../…..... /2026

LE COODONNATEUR DE L'UNITE DE GESTION ET D'APPUI

AU DEVELOPPEMENT SANITAIRE

Dr Marc NDAYIRAGIJE