PLAN PREVISIONNEL REVISE 2026-2027

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu en FBU TVAC	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication	Ouverture du DAO	Date d'analyse	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
1	Fournir les équipements informatiques	Marché ouvert	37,357,456	Budget général de l'Etat	Le 2/7/2026	Le 9/7/2026	Le 10/7/2026	Le 10/8/2026	Le 13/8/2026	Le 13/8/2026	Le 17/8/2026	Le 10/9/2026
2	Payer les frais de maintenance Logiciel de paie	Demande cotation	2,500,000	Budget général de l'Etat	Le 9/7/2026	Le 13/7/2026		Le 20/7/2026	Le 22/7/2026	Le 23/7/2026	Le 23/7/2026	Le 31/7/2026
3	Payer les frais de maintenance logiciel de facturation et de comptabilité	Demande cotation	5,500,000	Budget général de l'Etat	Le 9/7/2026	Le 13/7/2026		Le 20/7/2026	Le 22/7/2026	Le 23/7/2026	Le 23/7/2026	Le 31/7/2026
4	Assurer la maintenance des équipements de bureau et informatique de l'ABER	Demande cotation	4,660,000	Budget général de l'Etat	Le 9/7/2026	Le 13/7/2026		Le 20/7/2026	Le 22/7/2026	Le 23/7/2026	Le 23/7/2026	Le 31/7/2026
5	Fournir les équipements bureautiques	Demande cotation	28,000,000	Budget général de l'Etat	Le 9/7/2026	Le 13/7/2026		Le 20/7/2026	Le 22/7/2026	Le 23/7/2026	Le 23/7/2026	Le 13/8/2026
6	Acheter les pneus pour les véhicules et les motos de l'ABER	Marché ouvert	50,300,000	Budget général de l'Etat	Le 9/7/2026	Le 13/7/2026	Le 14/07/2026	Le 14/8/2026	Le 19/8/2026	Le 19/8/2026	Le 20/8/2026	Le 21/9/2026
7	Acheter les équipement de protection induviduelle (EPI) pour les techniciens de terrains	Marché ouvert	48,880,000	Budget général de l'Etat	Le 9/7/2026	Le 13/7/2026	Le 14/07/2026	Le 14/8/2026	Le 19/8/2026	Le 19/8/2026	Le 20/8/2026	Le 21/9/2026
8	Assurer les véhicules de l'ABER	Demande cotation	11,936,927	Budget général de l'Etat	Le 9/7/2026	Le 13/7/2026		Le 20/7/2026	Le 22/7/2026	Le 23/7/2026	Le 23/7/2026	Le 31/7/2026
9	Assurer le stock du matériel électrique	Marché ouvert	28,943,238	Budget général de l'Etat	Le 9/7/2026	Le 13/7/2026	Le 14/07/2026	Le 14/8/2026	Le 19/8/2026	Le 19/8/2026	Le 20/8/2026	Le 31/8/2026
10	Payer les frais de maintenance et de licence en informatique du logiciel de vente par cash power	Marché ouvert	50,000,000	Budget général de l'Etat	Le 2/7/2026	Le 9/7/2026	Le 10/7/2026	Le 10/8/2026	Le 13/8/2026	Le 13/8/2026	Le 17/8/2026	Le 17/9/2026
11	Acheter des antivirus, des pièces de rechanges des équipements informatiques et renforcement des capacités en sécurités informatique	Demande cotation	14,247,500	Budget général de l'Etat	Le 9/7/2026	Le 13/7/2026		Le 20/7/2026	Le 22/7/2026	Le 23/7/2026	Le 23/7/2026	Le 13/8/2026
12	Payer le contrat de fourniture internet	Demande cotation	17,996,662	Budget général de l'Etat	Le 9/7/2026	Le 13/7/2026		Le 20/7/2026	Le 22/7/2026	Le 23/7/2026	Le 23/7/2026	Le 31/7/2026
13	Entretenir les véhicules de l'ABER et payer les arriérés de reparation véhicule	Marché ouvert	90,000,000	Budget général de l'Etat	Le 13/7/2026	Le 14/7/2026	Le 15/7/2026	Le 17/8/2026	Le 21/8/2026	Le 21/8/2026	Le 24/8/2026	Le 31/8/2026

14	Assurer le Service gardiennage	Marché ouvert	21,664,000	Budget général de l'Etat	Le 2/7/2026	Le 9/7/2026	Le 10/7/2026	Le 10/8/2026	Le 13/8/2026	Le 13/8/2026	Le 17/8/2026	Le 21/8/2026
15	Acheter les équipements et fournir l'internet aux mini réseaux solaires	Marché ouvert	90,000,000	Budget général de l'Etat	Le 2/7/2026	Le 9/7/2026	Le 10/7/2026	Le 10/8/2026	Le 13/8/2026	Le 13/8/2026	Le 18/8/2026	Le 15/9/2026
16	Fournir le matériel destnié à l'électrification de 17 centres dont 8 sont des zones administratives hors réseaux	Entente directe	4,073,585,170	Budget général de l'Etat	Le 13/7/2026	Le 17/7/2026	Le 20/7/2026	Le 20/8/2026	Le 25/8/2026	Le 25/8/2026	Le 31/8/2026	Le 30/9/2026
17	Fournir et installer les poteaux en béton armé	Entente directe	6,579,680,000	Budget général de l'Etat	Le 13/7/2026	Le 17/7/2026	Le 20/7/2026	Le 20/8/2026	Le 25/8/2026	Le 25/8/2026	Le 31/8/2026	Le 30/9/2026
18	Fournir l'outillage pour installation du materiel électrique et la maintenance des MCHE de l'ABER	Marché ouvert	83,785,000	Budget général de l'Etat	Le 20/7/2026	Le 23/7/2026	Le 23/7/2026	Le 24/8/2026	Le 26/8/2026	Le 26/8/2026	Le 27/8/2026	Le 28/9/2026
19	Réhabiliter de la station du carburant de l'ABER	Marché ouvert	118,489,930	Budget général de l'Etat	Le 20/7/2026	Le 23/7/2026	Le 23/7/2026	Le 24/8/2026	Le 26/8/2026	Le 26/8/2026	Le 27/8/2026	Le 28/9/2026
20	Payer les frais d'entreposage et du déclarant du matériel importé au port de Dar Es Salaam	Marché ouvert	59,510,070	Budget général de l'Etat	Le 31/8/2026	Le 04/9/2026	Le 07/9/2026	Le 06/10/2026	Le 08/10/2026	Le 09/10/2026	Le 12/10/2026	Le 30/12/2026
21	Assurer l'éclairage public pour la ville de Gitega	Marché ouvert	1,000,000,000	Budget général de l'Etat	Le 31/8/2026	Le 04/9/2026	Le 07/9/2026	Le 06/10/2026	Le 08/10/2026	Le 09/10/2026	Le 12/10/2026	Le 30/12/2026

Fait à Bujumbura, le ……./……/2026

Le Directeur Général de l'ABER

Dr.Ir Egone NDABARUSHIMANA