REPUBLIQUE DU BURUNDI

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
CABINET DU MINISTRE

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics Révisé du MSP , Exercice 2026-2027

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d' Approbation du DAO	Date de Publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du Marché	Notification du Marché	Réception du Marché	Observations (par rapport à la période de décaissement)
1	Acheter les fournitures de bureau et d'hygiène des services rattachés au cabinet (CAB)	A.O.O.N	121,166,000	B. O	7/30/2026	8/6/2026	8/8/2026	8/28/2026	9/27/2026	10/9/2026	10/27/2026	2/24/2027	T3
2	Digitaliser les formations sanitaires	A.O.O.N	583,582,236	B. O	7/30/2026	8/6/2026	8/8/2026	8/28/2026	9/27/2026	10/9/2026	10/27/2026	2/24/2027	T3
3	Acheter de fournitures de bureau,d'hygième et consommables informatiquespour les CPVVs	A.O.O.N	482,000,000	B. O	7/30/2026	8/6/2026	8/8/2026	8/28/2026	9/27/2026	10/9/2026	10/27/2026	4/25/2027	T2
4	Assurer la maintenace du matériel informatiques des CPVVs	A.O.O.N	180,000,000	B. O	7/30/2026	8/6/2026	8/8/2026	8/28/2026	9/27/2026	10/9/2026	10/27/2026	4/25/2027	T2
5	Location véhicules pour les Comités Provinciaux pour la Verification et la Validation (CPVV)	A.O.O.N	896,000,000	B. O	7/30/2026	8/6/2026	8/8/2026	8/28/2026	9/27/2026	10/9/2026	10/27/2026	4/25/2027	T2
6	Acheter des fournitures de bureau et d'hygiène pour le Programme Assurance Santé Universelle (PASU)	A.O.O.N	34,555,000	B. O	7/30/2026	8/6/2026	8/8/2026	8/28/2026	9/27/2026	10/9/2026	10/27/2026	2/24/2027	T3
7	Acheter les pneus des véhicules du Niveau central	A.O.O.N	108,000,000	B. O	7/30/2026	8/6/2026	8/8/2026	8/28/2026	9/27/2026	10/9/2026	10/27/2026	4/25/2027	T2
8	Parachever les travaux de construction de l'hôpital de Bwiza-Jabe (bloc maternité-Administration et bloc imagerie + laboratoire en étage)	A.O.O.I	2,667,891,283	B. O	7/20/2026	7/27/2026	7/29/2026	9/2/2026	10/2/2026	10/14/2026	11/1/2026	4/30/2027	T2,T3 et T4
9	Construire le complexe national de laboratoire de contrôle qualité des médicaments (ABREMA, ABREVEPA, BBN): terrassement, soubassement, radier général, fût de colonne et chaînage inférieur	A.O.O.I	15,000,000,000	B. O	7/25/2026	8/1/2026	8/3/2026	9/7/2026	10/7/2026	10/19/2026	11/6/2026	5/5/2027	T2,T3 et T4
10	Parachever les travaux de construction de l'hôpital du district Nyabikere	ED	186,790,282	B. O	10/25/2026	11/1/2026	11/3/2026	11/8/2026	12/8/2026	12/20/2026	1/7/2027	6/6/2027	T2,T3 et T4

11	Parachever les travaux de construction de l'Hôpital de District BUSONI	ED	4,612,196,514	B. O	10/30/2026	11/6/2026	11/8/2026	11/18/2026	11/28/2026	12/10/2026	12/28/2026	6/26/2027	T2,T3 et T4
12	Construire un lot des travaux (morgue, aménagement zone à déchets équipements) du CDS MUVUMU	A.O.O.N	535,979,232	B. O	7/30/2026	8/6/2026	8/8/2026	9/12/2026	10/12/2026	10/24/2026	11/11/2026	5/10/2027	T2,T3 et T4
13	Recrutement du bureau d'étude d'impact environnemental, social et gestion des déchets radioactifs et son étude pour la programmation, conception architecturale et technique, la confection du dossier d'appel d'offres pour la construction des travaux et des équipements hôpitaux nationaux dans les provinces sanitaires de Burunga et Buhumuza	ED	1,332,108,717	B. O	10/23/2026	10/30/2026	11/1/2026	11/21/2026	12/21/2026	1/2/2027	1/20/2027	5/20/2027	T3
14	Faire une étude d'extension des construction en hauteur et équipements de l'Hôpital de District BUTAGANZWA,de l'Hôpital de District KIREMBA,de l'Hôpital de District NYABIHANGA,de l'Hôpital de District BURAMBI et de l'Hôpital de District NDAVA	A.O.O.N	856,520,000	B. O	7/30/2026	8/6/2026	8/8/2026	8/28/2026	9/27/2026	10/9/2026	10/27/2026	4/25/2027	T2,T3 et T4
15	Finaliser les travaux de construction de l'Hôpital de Kigamba (achat d'un transformateur et les travaux de finition des infrastructures)	A.O.O.N	2,000,000,000	B. O	7/30/2026	8/6/2026	8/8/2026	8/28/2026	9/27/2026	10/9/2026	10/27/2026	4/25/2027	T3 & T4
16	Construire le centre national de référence en cancérologie :Travaux préparatoires (Dessouchage et débroussaillage) et Aménagement de la chaussée menant jusqu'au site(décapage, déblais de toute nature et déblais des rocheux) et sera confiés au Régie Militaire de Construction	A.O.O.I	2,252,060,659	B. O	7/30/2026	8/6/2026	8/8/2026	9/12/2026	10/12/2026	10/24/2026	11/11/2026	5/10/2027	T2,T3 et T4
17	Parachever les travaux de construction de l'Hôpital Kamenge (bloc opératoire et maternité)	A.O.O.N	994,417,058	B. O	7/30/2026	8/6/2026	8/8/2026	8/28/2026	9/27/2026	10/9/2026	10/27/2026	4/25/2027	T2,T3 et T4
18	Parachever les travaux de construction du bloc Kira Muvyeyi à l'Hôpital Régional de Gitega	A.O.O.N	980,646,655	B. O	7/30/2026	8/6/2026	8/8/2026	8/28/2026	9/27/2026	10/9/2026	10/27/2026	4/25/2027	T2,T3 et T4
19	Recruter une maison pour une mission de surveillance des chantiers en cours de construction	A.O.O.N	438,600,000	B. O	7/30/2026	8/6/2026	8/8/2026	8/28/2026	9/27/2026	10/9/2026	10/27/2026	4/25/2027	T2 et T4
20	Parachever l'Hôpital Communautaire de Marangara	A.O.O.I	2,511,155,061	B. O	7/30/2026	8/6/2026	8/8/2026	8/28/2026	9/27/2026	10/9/2026	10/27/2026	4/25/2027	T2,T3 et T4
21	Construire un lot des travaux (clôture+passage couvert+mur de soutènement+ alimentation+ évacuation des eaux) l'Hôpital Communautaire de Marangara	A.O.O.N	834,879,929	B. O	7/30/2026	8/6/2026	8/8/2026	8/28/2026	9/27/2026	10/9/2026	10/27/2026	4/25/2027	T2,T3 et T4

22	Construire un lot des travaux (clôture + passage couvert + mur de soutènement + fosse septique + puit perdu) de l'hôpital communal de ISALE à KIBUYE dans la Province de Bujumbura	A.O.O.N	932,132,416	B. O	7/30/2026	8/6/2026	8/8/2026	8/28/2026	9/27/2026	10/9/2026	10/27/2026	4/25/2027	T2,T3 et T4
23	Construire le mur de soutènement et la clôture du CDS NTAMBA	A.O.O.N	234,099,260	B. O	7/30/2026	8/6/2026	8/8/2026	8/28/2026	9/27/2026	10/9/2026	10/27/2026	4/25/2027	T2,T3 et T4
24	Construire un lot des travaux (clôture + passage couvert + mur de soutènement) de l'hôpital communal de GISHUBI à NYARUSANGE dans la Province de Gitega	A.O.O.N	953,010,188	B. O	7/30/2026	8/6/2026	8/8/2026	8/28/2026	9/27/2026	10/9/2026	10/27/2026	4/25/2027	T2,T3 et T4
25	Construire et équiper une morgue de l'Hôpital RUZIBA de la Province Bujumbura	A.O.O.N	274,902,048	B. O	7/30/2026	8/6/2026	8/8/2026	8/28/2026	9/27/2026	10/9/2026	10/27/2026	4/25/2027	T2,T3 et T4
26	Appuyer les associations de prise en charge des PVVIH dans les activités génératrices de revenus (PNLS/IST)	A.O.O.N	178,070,000	B. O	7/30/2026	8/6/2026	8/8/2026	8/28/2026	9/27/2026	10/9/2026	10/27/2026	2/24/2027	T3
27	Commander les cartes de vaccins contre la fièvre jaune	ED	210,000,000	B. O	10/30/2026	11/6/2026	11/8/2026	11/23/2026	12/3/2026	12/15/2026	1/2/2027	5/2/2027	T3
28	Parachever les travaux de construction de l'hôpital communautaire NTEGA	A.O.O.I	5,000,000,000	B. O	7/30/2026	8/6/2026	8/8/2026	9/12/2026	10/12/2026	10/24/2026	11/11/2026	5/10/2027	T2,T3 et T4
29	Payer les frais d'abonnement à l'internet, entretien logiciel d'engagement des dépenses publiques et site Web (DBA)	A.O.O.N	50,000,040	B. O	8/12/2026	8/15/2026	8/15/2026	8/30/2026	9/9/2026	9/18/2026	10/4/2026	10/14/2026	T2
30	Acheter des médicaments pour les effets secondaires aux antituberculeux	A.O.O.N	101,070,124	B. O	7/30/2026	8/6/2026	8/8/2026	8/28/2026	9/27/2026	10/9/2026	10/27/2026	2/24/2027	T3 (Agence d'achat,voir CAMEBU
31	Acheter les réactifs et consommables de laboratoire pour tester les cas présumés TB	A.O.O.N	71,300,000	B. O	7/30/2026	8/6/2026	8/8/2026	8/28/2026	9/27/2026	10/9/2026	10/27/2026	2/24/2027	T3 (Agence d'achat,voir CAMEBU
32	Acheter les médicaments antituberculeux de 1ère ligne pour TB sensibles	A.O.O.N	295,567,978	B. O	7/30/2026	8/6/2026	8/8/2026	8/28/2026	9/27/2026	10/9/2026	10/27/2026	2/24/2027	T3 (Agence d'achat,voir CAMEBU
33	Acheter les médicaments antituberculeux de 2ème ligne pour les cas de TB/MR	A.O.O.N	100,245,445	B. O	7/30/2026	8/6/2026	8/8/2026	8/28/2026	9/27/2026	10/9/2026	10/27/2026	2/24/2027	T3 (Agence d'achat,voir CAMEBU
34	Fournir au PNLT les médicaments, équipements, produits médicaux et de laboratoire pour la lutte contre la Tuberculose et la lèpre	A.O.O.N	65,666,400	B. O	7/30/2026	8/6/2026	8/8/2026	8/28/2026	9/27/2026	10/9/2026	10/27/2026	2/24/2027	T3 (Agence d'achat,voir CAMEBU
35	Disponibiliser les médicaments contre l'hépatite virale C (PNLS/IST)	A.O.O.N	137,320,853	B. O	7/30/2026	8/6/2026	8/8/2026	8/28/2026	9/27/2026	10/9/2026	10/27/2026	2/24/2027	T3 (Agence d'achat,voir CAMEBU
36	Disponibiliser les médicaments contre les infections opportunistes (PNLS/IST)	A.O.O.N	607,942,143	B. O	7/30/2026	8/6/2026	8/8/2026	8/28/2026	9/27/2026	10/9/2026	10/27/2026	2/24/2027	T3 (Agence d'achat,voir CAMEBU

37	Disponibiliser les ARV de toutes les tranches d'âge (PNLS/IST)	A.O.O.N	1,358,705,394	B. O	7/30/2026	8/6/2026	8/8/2026	8/28/2026	9/27/2026	10/9/2026	10/27/2026	4/25/2027	T3 (Agence d'achat,voir CAMEBU
38	Disponibiliser les tests de dépistage du VIH (PNLS/IST)	A.O.O.N	198,007,673	B. O	7/30/2026	8/6/2026	8/8/2026	8/28/2026	9/27/2026	10/9/2026	10/27/2026	2/24/2027	T3 (Agence d'achat,voir CAMEBU
39	Acheter les produits contraceptifs (Préservatifs)	A.O.O.N	183,012,500	B. O	7/30/2026	8/6/2026	8/8/2026	8/28/2026	9/27/2026	10/9/2026	10/27/2026	2/24/2027	T3 (Agence d'achat,voir CAMEBU)
40	Acquérir des antipaludiques pour le paludisme simple (PNLP)	A.O.O.I	4,999,999,380	B. O	7/30/2026	8/6/2026	8/8/2026	8/28/2026	9/27/2026	10/9/2026	10/27/2026	4/25/2027	T3 (Agence d'achat,voir CAMEBU)
41	Construire et équiper une morgue de l'Hôpital de District KAMENGE	A.O.O.N	274,902,048	B. O	7/30/2026	8/6/2026	8/8/2026	9/12/2026	10/12/2026	10/24/2026	11/11/2026	5/10/2027	T2,T3 et T4
42	Construire un lot des travaux (clôture + passage couvert + mur de soutènement + fosse septique + puit perdu) de l'hôpital communal de ISALE à KIBUYE	A.O.O.N	932,132,416	B. O	7/30/2026	8/6/2026	8/8/2026	9/12/2026	10/12/2026	10/24/2026	11/11/2026	5/10/2027	T2,T3 et T4
43	Construire et équiper une morgue de l'Hôpital RUZIBA	A.O.O.N	274,902,048	B. O	7/30/2026	8/6/2026	8/8/2026	9/12/2026	10/12/2026	10/24/2026	11/11/2026	5/10/2027	T2,T3 et T4
44	Acheter les fournitures de bureau et d'hygiène pour la cellule Communication, relation publique et porte parolat (CRPP)	DC	4,830,500	B. O	10/12/2026	10/15/2026	10/15/2026	10/17/2026	10/18/2026	10/19/2026	10/22/2026	11/25/2026	T3
45	Acheter un appareil photo: Canon EOS R9 pour le reportage de activités du Ministère de la Santé Publique (CRPP) et un ordinateur professionnel de montage vidéo: ThinkPad P1 Gen 7 – Core Ultra 7 + 32 Go + RTX 2000 (CRPP)	DC	29,500,000	B. O	10/12/2026	10/15/2026	10/15/2026	10/17/2026	10/18/2026	10/19/2026	10/22/2026	11/25/2026	T3
46	Acheter les fournitures de bureau et d'hygiène pour l'Inspection Générale de la Santé Publique (IGMSP)	DC	6,798,500	B. O	10/12/2026	10/15/2026	10/15/2026	10/17/2026	10/18/2026	10/19/2026	10/22/2026	11/25/2026	T3
47	Acheter les fournitures de bureau et d'hygiène du secrétariat permanent (SP),de l'action de la Planification ,Programmation et Suivi-Evaluation (APPSE) et de l'Action Ressources Humaines ,Matérielle et Financière (RARHMF)	DC	29,674,600	B. O	10/12/2026	10/15/2026	10/15/2026	10/17/2026	10/18/2026	10/19/2026	10/22/2026	11/25/2026	T3
48	Acheter des ordinateurs portables pour le Secrétariat Permanent (SP) et l'Action Planification,Programmation et Suivi et Evaluation (APPSE)	A.O.O.N	38,836,000	B. O	10/12/2026	10/15/2026	10/15/2026	10/17/2026	10/18/2026	10/19/2026	10/22/2026	11/25/2026	T3
49	Acheter les fournitures de bureau et d'hygiène pour la Direction de la Planification et du Suivi -Évaluation des Politique de Santé (DPSE)	DC	6,415,600	B. O	10/12/2026	10/15/2026	10/15/2026	10/17/2026	10/18/2026	10/19/2026	10/22/2026	11/25/2026	T3

50	Acheter des fournitures de bureau et d'hygiène pour la Direction des Ressources Humaines (DRH)	DC	7,505,000	B. O	10/12/2026	10/15/2026	10/15/2026	10/17/2026	10/18/2026	10/19/2026	10/22/2026	11/25/2026	T3
51	Acheter de fournitures de bureau et d'hygiène pour la Direction du Budget et de l'Approvisionnement (DBA)	DC	9,216,600	B. O	10/12/2026	10/15/2026	10/15/2026	10/17/2026	10/18/2026	10/19/2026	10/22/2026	11/25/2026	T3
52	Acheter 3 ordinateurs portables pour la DBA	DC	16,500,000	B. O	10/12/2026	10/15/2026	10/15/2026	10/17/2026	10/18/2026	10/19/2026	10/22/2026	11/25/2026	T3
53	Acheter de fournitures de bureau et d'hygiène pour la direction du système national d'information sanitaire (DSNIS)	DC	4,983,000	B. O	10/12/2026	10/15/2026	10/15/2026	10/17/2026	10/18/2026	10/19/2026	10/22/2026	11/25/2026	T3
54	Acheter des équipements informatiques pour le Programme Assurance Santé Universelle (PASU)	A.O.O.N	51,250,000	B. O	10/12/2026	10/15/2026	10/15/2026	10/17/2026	10/18/2026	10/19/2026	10/22/2026	11/25/2026	T3
55	Acheter un rétroprojecteur pour le Programme Assurance Santé Universelle (PASU)	DC	3,500,000	B. O	10/12/2026	10/15/2026	10/15/2026	10/17/2026	10/18/2026	10/19/2026	10/22/2026	11/25/2026	T3
56	Acheter les fournitures de bureau et d'hygiène pour la Direction Générale Responsable du Programme Offre et accès aux services et soins de santé (DGRPO)	DC	5,676,500	B. O	10/12/2026	10/15/2026	10/15/2026	10/17/2026	10/18/2026	10/19/2026	10/22/2026	11/25/2026	T3
57	Acheter de fournitures de bureau et d'hygiène pour la Gestion des Approvisionnements des Intrants de santé (DGAIS)	DC	14,197,500	B. O	10/12/2026	10/15/2026	10/15/2026	10/17/2026	10/18/2026	10/19/2026	10/22/2026	11/25/2026	T3
58	Acheter les fournitures de bureau et d'hygiène pour la Direction des Accréditations et du Management de la Qualité de Soins (DAMS)	DC	14,259,000	B. O	10/12/2026	10/15/2026	10/15/2026	10/17/2026	10/18/2026	10/19/2026	10/22/2026	11/25/2026	T3
59	Acheter les batteries des véhicules du Niveau central	DC	26,350,000	B. O	8/12/2026	8/15/2026	8/15/2026	8/17/2026	8/18/2026	8/19/2026	8/22/2026	9/25/2026	T2
60	Acheter les fournitures de bureau et d'hygiène pour la Direction des Infrastructures Sanitaire et Equipements (DISE)	DC	7,263,000	B. O	10/12/2026	10/15/2026	10/15/2026	10/17/2026	10/18/2026	10/19/2026	10/22/2026	11/25/2026	T3
61	Acheter les fournitures de bureau et d'hygiène pour la Direction Générale Responsable du Programme Prévention et Sécurité Sanitaire (DGRPP)	DC	3,537,500	B. O	7/30/2026	8/6/2026	8/8/2026	8/28/2026	9/27/2026	10/9/2026	10/27/2026	2/24/2027	T3
62	Acheter les fournitures de bureau et d'hygiène pour le Direction de la Promotion de la Santé (DPS)	DC	6,216,500	B. O	7/30/2026	8/6/2026	8/8/2026	8/28/2026	9/27/2026	10/9/2026	10/27/2026	2/24/2027	T3
63	Acheter les fournitures de bureau et d'hygiène pour la Direction des Laboratoires de Biologie et Imagerie Médicales (DLBIM)	DC	12,100,500	B. O	7/30/2026	8/6/2026	8/8/2026	8/28/2026	9/27/2026	10/9/2026	10/27/2026	2/24/2027	T3

64	Payer les frais d'entretien et de réparation du charroi/groupe électrogène du ministère	A.O.O.N	165,000,000	B. O	7/30/2026	8/6/2026	8/8/2026	8/28/2026	9/7/2026	9/14/2026	9/23/2026	5/31/2027	T1,T2,T3 et T4
65	Acquérir une unité d'échographie portable GE CARES (Acquisition d'une unité,installation et formation) et une unité d'un appareil ECG (acquisitiond'une unité ,installation et formation)	ED	233,235,000	B. O	10/30/2026	11/6/2026	11/8/2026	11/18/2026	11/28/2026	12/10/2026	12/28/2026	4/27/2027	T3
66	Construire et équiper une morgue de l'hôpital de district BUTAGANZWA ,BUTIHINDA, RUSHUBI,KIREMBA,MUHANGA,BUGARAM,SHOMBO	A.O.O.I	1,924,314,336	B. O	7/30/2026	8/6/2026	8/8/2026	8/28/2026	9/27/2026	10/9/2026	10/27/2026	4/25/2027	T2