

REPUBLIQUE DU BURUNDI
MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE
ET DES ANCIENS COMBATTANTS
HOPITAL MILITAIRE DE KAMENGE

Bujumbura, le 29 septembre 2024



N°520/HMK/2023/04.12.0

Objet : Non objection au PPM révisé
Réf : 540.5/1057/STSO/2024

A Monsieur le Directeur National
de Contrôle des Marchés Publics
à
BUJUMBURA

Monsieur le Directeur National,

J'ai l'honneur de vous transmettre en annexe le plan prévisionnel révisé de passation des marchés publics, exercice 2024-2025 pour non objection après intégration de vos observations contenues dans la lettre ci-haut référencée.

Comptant sur votre habituelle compréhension, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur National, l'assurance de ma considération distinguée.

**Le Directeur Général et Personne
Responsable des Marchés Publics
à l'Hôpital Militaire de Kamenge**

**Dr NIMBURANIRA Marc
Général de Brigade**



REPUBLIQUE DU BURUNDI
 MINISTERE DE LA DEFENSE
 NATIONALE ET DES ANCIENS
 COMBATTANTS
 HOPITAL MILITAIRE DE KAMENGE

PLAN PREVISIONNEL REVISE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE BUDGETAIRE 2024-2025 (JUILLET 2024-JUIN 2025)

N°	Objet du marché	Source de financement	Budget estimatif du marché	Mode de passation	Date probable de confection du DAO	Date probable d'approbation du DAO par la DNCMP	Date probable de publication du DAO	Date probable d'ouverture des offres	Date probable d'analyse des offres	Date probable d'attribution du marché	Date probable de notification du marché	Date probable de réception du marché	Observation
01	Produits pharmaceutiques	HMK	5 600 000 000	AOO	03/7/2024	05/7/2024	09/7/2024	30/7/2024	01/8/2024	05/8/2024	12/8/2024	30/08/2024	Marché à commande Première livraison
02	Produits et consommables d'hémodialyse	HMK	350 000 000	AOO	03/7/2024	05/7/2024	09/7/2024	30/7/2024	01/8/2024	05/8/2024	12/8/2024	30/08/2024	Marché à commande Première livraison
03	Réactifs et consommables de laboratoire	HMK	480 000 000	AOO	03/7/2024	05/7/2024	09/7/2024	30/7/2024	01/8/2024	05/8/2024	12/8/2024	30/08/2024	Marché à commande Première livraison
04	Grands équipements médicaux	HMK	982 553 202	AOO	03/7/2024	05/7/2024	09/7/2024	30/7/2024	01/8/2024	05/8/2024	12/8/2024	30/08/2024	
05	Outillage et petits équipements médico-chirurgicaux	HMK	57 900 000	AOO	03/7/2024	05/7/2024	09/7/2024	30/7/2024	01/8/2024	05/8/2024	12/8/2024	30/08/2024	Marché à commande Première livraison



06	Equipements informatiques	HMK	206 900 000	AOO	03/7/2024	05/7/2024	09/7/2024	30/7/2024	01/8/2024	05/8/2024	12/8/2024	30/08/2024	
07	Matériel et consommables informatiques	HMK	125 550 000	AOO	03/7/2024	05/7/2024	09/7/2024	30/7/2024	01/8/2024	05/8/2024	12/8/2024	30/08/2024	Marché à commande Première livraison
08	Imprimés et fournitures de bureau	HMK	155 358 400	AOO	03/7/2024	05/7/2024	09/7/2024	30/7/2024	01/8/2024	05/8/2024	12/8/2024	30/08/2024	Marché à commande Première livraison
09	Produits d'entretien et d'hygiène	HMK	100 000 000	AOO	03/7/2024	05/7/2024	09/7/2024	30/7/2024	01/8/2024	05/8/2024	12/8/2024	Tout au long de l'année en fonction des besoins	Marché à commande
10	Fournitures de tissus	HMK	139 396 400	AOO	03/7/2024	05/7/2024	09/7/2024	30/7/2024	01/8/2024	05/8/2024	12/8/2024	30/08/2024	
11	Uniformes du personnel civil(T-SHIRT)	HMK	25 130 000	Entente directe	03/7/2024			30/7/2024	01/8/2024	04/8/2024	11/8/2024	30/10/2024	
12	Mobilier	HMK	75 050 000	AOO	03/7/2024	05/7/2024	09/7/2024	30/7/2024	01/8/2024	05/8/2024	12/8/2024	Tout au long de l'année en fonction des besoins	
13	Contrat de nettoyage des locaux et alentours de l'Hôpital militaire de Kamenge	HMK	96 000 000	AOO	04/7/2023	03/7/2024	05/7/2024	09/7/2024	30/7/2024	01/8/2024	05/8/2024	Les prestations débuteront le 01/9/2023	

14	Contrat d'entretien des jardins de l'Hôpital militaire de Kamenge	HMK	33 600 000	AOO	04/7/2023	03/7/2024	05/7/2024	09/7/2024	30/7/2024	01/8/2024	05/8/2024	Les prestations débuteront le 01/9/2023	
15	Achat de véhicules double cabine pour recouvrement	HMK	200 000 000	Entente directe	03/7/2024			30/7/2024	01/8/2024	05/8/2024	12/8/2024	30/10/2024	Achat à l'étranger
16	Construction bloc hospitalisation militaires	HMK	500 000 000	Entente directe/ Entreprise de construction de MDNAC	03/07/2024			30/7/2024	01/8/2024	05/8/2024	12/8/2024	30/08/2024	Début des travaux
17	Stages et Formation	HMK	52 050 000	AOO	04/7/2023	06/7/2023	07/7/2023	27/7/2023	31/7/2023	07/8/2023	13/8/2023	En fonction des demandes	
18	Acquisition d'autres machines et matériels	HMK	204 000 000	AOO	03/7/2024	05/7/2024	09/7/2024	30/7/2024	01/8/2024	05/8/2024	12/8/2024	Tout au long de l'année en fonction des besoins	
19	Réhabilitation de l'ex antenne econet pour bureaux	HMK	45 348 700	AOO	03/7/2024	05/7/2024	09/7/2024	30/7/2024	01/8/2024	05/8/2024	12/8/2024	30/08/2024	Début des travaux
20	Protection de la clôture par T-walls	HMK	54 350 000	AOO	03/7/2024	05/7/2024	09/7/2024	30/7/2024	01/8/2024	05/8/2024	12/8/2024	30/08/2024	Début des travaux
21	Construction puits à carburant	HMK	30 000 000	AOO	02/01/2025	06/01/2025	08/01/2025	30/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	14/02/2025	21/02/2025	Début des travaux

22	Construction des paillasse du laboratoire	HMK	35 597 161	AOO	03/9/2024	05/9/2024	09/9/2024	30/9/2024	01/10/2024	07/10/2024	14/10/2024	30/10/2024	Début des travaux
23	Transformation pour la banque de sang	HMK	13 422 880	AOO	03/7/2024	05/7/2024	09/7/2024	30/7/2024	01/8/2024	05/8/2024	12/8/2024	30/08/2024	Début des travaux
24	Construction de zones à déchets	HMK	74 883 500	AOO	03/7/2024	05/7/2024	09/7/2024	30/7/2024	01/8/2024	05/8/2024	12/8/2024	30/08/2024	Début des travaux
25	Peindre le bloc 15 et bloc 6	HMK	28 280 100	AOO	03/09/2024	05/9/2024	09/9/2024	30/9/2024	01/10/2024	07/10/2024	14/10/2024	30/10/2024	Début des Travaux
26	L'aménagement et la construction d'un lieu d'implantation d'une clinique mobile	DON/ ONG Allemande Kinderherz en e.V	317.179.976	Travaux en régie	03/07/2024			09/9/2024	11/09/2024	13/9/2024	16/9/2024	23/09/2024	Début des Travaux

MONTANT TOTAL DES MARCHES INSCRITS DANS LE PLAN PREVISIONNEL DES MARCHES EST :9.982.550.319 BIF

Fait à Bujumbura, le.....⁰²/9/2024

**Le Directeur Général et Personne
Responsable des Marchés Publics
à l'Hôpital Militaire de Kamenge**

Dr NIMBURANIRA Marc

Général de Brigade
Ministère de la Défense
et des Anciens Combattants
Hôpital Militaire de Kamenge

REPUBLIQUE DU BURUNDI



**MINISTÈRE DES FINANCES, DU BUDGET
ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE**

**Direction Nationale de Contrôle
des Marchés Publics**

N/Réf : 540.5/1057 /STSO/2024



Bujumbura, le 22/08/2024

*→ Conduction de AL
leur versé en compte*

*Décom 29
08
2024*

**A Monsieur le Directeur Général
et Personne Responsable des
marchés publics à l'Hôpital
Militaire de Kamenge (HMK)**

à

BUJUMBURA

**Objet : Votre demande de non objection au plan prévisionnel
de passation des marchés publics révisé,
exercice 2024-2025**

Monsieur le Directeur Général,

Faisant suite à votre lettre N/Réf :520/HMK/11867/04.12 du 9/8/2024 dont l'objet est repris en marge, j'ai l'honneur de vous informer que la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics vous invite de tenir compte sur les observations de la lettre N°540.5/373/STSO/2024 du 22/07/2024.

Pour les marchés à passer par entente directe, vous voudrez vous conformer aux articles 100 et 101 du code des marchés publics et compléter les cases vides à partir de la colonne de la date de confection du DAO jusqu'à la réception du marché.

Toutefois, vous voudrez vous rassurer que votre plan prévisionnel révisé est publié sur le site de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) sous peine de nullité de vos marchés.

Veuillez agréer, **Monsieur le Directeur Général**, l'assurance de ma considération distinguée.

**LE DIRECTEUR NATIONAL
DE CONTRÔLE DES MARCHÉS
PUBLICS**



Révélien NSHIMIRIMANA

COPIE POUR INFORMATION A :

- Monsieur le Ministre des Finances, du Budget et de la Planification Economique ;
- Monsieur le Secrétaire Exécutif de la DNCMP.

à

Bujumbura