

INSS
BP 1600
BUJUMBURA

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS REVISE : EXERCICE 2024-2025.

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu (BIF)	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
1	Etude actuarielle	AO ouvert (contrôle à priori)	350.000.000	INSS	12/08/2024	16/09/2024	19/09/2024	21/10/2024	28/10/2024	11/11/2024	25/11/2024	09/06/2025
2	Fournitures des Calendriers mural de l'année 2025, et des Agenda	AO	30 000 000	INSS	08/07/2024	20/08/2024	22/08/2024	24/09/2024	30/09/2024	01/10/2024	07/10/2024	02/12/2024
3	Maintenance des équipements informatiques	AO	47 000 000	INSS	02/07/2024	25/07/2024	20/08/2024	02/09/2024	06/09/2024	11/09/2024	25/09/2024	27/09/2025
4	Fourniture d'une connexion Internet	AO	36 000 000	INSS	01/12/2024	15/12/2024	02/01/2025	20/01/2025	25/01/2025	30/01/2025	03/01/2025	03/01/2026
5	Fournitures des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureaux, scanner hp Pro 4500 fn1, onduleurs de 700-800 VA, des imprimantes	AO Ouvert (contrôle à priori)	291 900 000	INSS	01/10/2024	30/10/2024	10/11/2024	25/11/2024	30/11/2024	10/12/2024	20/12/2024	20/12/2025

	en couleur de bureau, des Imprimantes de bureaux noir et blanc											
6	Fourniture et installation de 250 licences antivirus	Demande de cotation	10 000 000	INSS	01/02/2025	15/02/2025	02/03/2025	20/03/2025	25/3/2025	30/3/2025	20/3/2025	20/04/2026
7	Prestations d'hébergement du site web de l'INSS	Demande de cotation	3000 0000	INSS	01/03/2025	10/03/2025	15/03/2025	30/03/2025	05/4/2025	15/4/2025	20/4/2025	20/04/2026
8	Fourniture de connexions entre le siège de l'INSS et ses agences et bureaux distants	AO	39 000 000	INSS	01/04/2025	15/4/2025	20/04/2025	10/05/2025	15/5/2025	27/5/2025	25/6/2025	25/06/2026
9	Fourniture et installation de 2 licences de plateforme logicielle de sécurité de 2 UTM	AO	41 600 000	INSS	02/07/2024	22/07/2024	07/08/2024	29/08/2024	03/09/2024	09/09/2024	18/09/2024	18/09/2025
10	Prestations de maintenance des programmes	AO	27 918 000	INSS	02/07/2024	22/07/2024	07/08/2024	29/08/2024	03/09/2024	09/09/2024	18/09/2024	18/09/2025

	de gestion des ressources humaines et des finances à l'INSS											
11	Fournitures des Imprimés et fournitures de bureau	DAO ouvert	217.010.140	INSS	8-22/7/2024	23/7-05/08/2024	06-09/08/2024	26-29/09/2024	30/08-13/09/2024	16-19/09/2024	23-27/09/2024	28-31/10/2024
12	Achat véhicule (01 Minibus et 01 Ctte DC	DAO ouvert	318.000.000	INSS	8-27/07/2024	29/07-05/08/2024	20-23/08/2024	17-20/09/2024	23/09-11/10/2024	14-17/10/2024	18-31/10/2024	18-30/12/2024
13	Assurances véhicules et assurance incendie immeuble	DAO ouvert	40.000.000	INSS	08-22/07/2024	23-31/07/2024	01-06/08/2024	21-26/08/2024	27/08-09/09/2024	10-13/09/2024	23-27/09/2024	27-31/10/2024
14	Garage pour réparation véhicule	DAO ouvert	165.000.000	INSS	08-22/07/2024	23/07 -05/08/2024	06-09/08/2024	26-29/09/2024	30/08-13/09/2024	16-19/09/2024	23-27/09/2024	28-31/10/2024
15	Articles et produits d'entretien	DAO ouvert	24.335.000	INSS	08-22/07/2024	23-31/07/2024	01-06/08/2024	21-26/08/2024	27/08 -09/09/2024.	10-13/09/2024.	23-27/09/2024	23-27/10/2024
16	Autres fournitures OPEF et OPAD	Demande de cotation	14 027 000	INSS	12-22/08/2024	26-28/08/2024	30/08/2024	3-5/09/2024	06-13/09/2024	16-19 /09/2024	24-27/09/2024	30/09/2024
17	Tondeuses à gazon pour les agences Ngozi, Gitega et Bururi	Demande de cotation	2 400 000	INSS	01/10/2024	10/10/2024	15/10/2024	30/10/2024	10/11/2024	20/11/2024	30/11/2024	15/12/2024
18	Entretien et Maintenance des climatiseurs simples et des ascenseurs	Demande de cotation	12 200 000	INSS	15/10/2024	01/11/2024	05/11/2024	20/11/2024	01/12/2024	10/01/2025	20/01/2025	Début du contrat 13/02/2025
19	Stock des matériaux d'entretien	A0 ouvert (contrôle à priori)	60 000 000	INSS	20/08/2024	20/09/2024	30/09/2024	30/10/2024	15/11/2024	20/11/2024	01/12/2024	15/12/2024

20	Travaux de réparation à l'Agence BURURI , NGOZI et réparation des toitures des villas de l'INSS à NGOZI	A0 ouvert (contrôle à postériori)	73 000 000	INSS	20/08/2024	20/09/2024	30/09/2024	30/10/2024	15/11/2024	20/11/2024	01/12/2024	15/12/2024
21	Reconstruction de la Clôture de l'Agence GITEGA	Demande de cotation	20 000 000	INSS	02/03/2025	15/03/2025	22/03/2025	01/04/2025	12/04/2025	22/04/2025	28/04/2025	28/06/2025
22	Achat des rideaux pour les Agences Bururi, Rumonge, Gitega, et du Service recouvrement	AO	26 000 000	INSS	20/12/2024	20/01/2024	30/01/2025	10/02/2025	15/02/2025	20/02/2025	01/02/2025	01/03/025
23	Entretien et Maintenance des 8 groupes Electrogènes	Demande de cotation	9 000 000	INSS	01/10/2024	18/10/2024	20/10/2024	01/11/2024	15/11/2024	20/11/2024	30/11/2024	Début du contrat: 16/12/2024
24	Recyclage des 60 extincteurs de l'INSS et entretien du matériel anti incendie	Demande de cotation	8 600 000	INSS	02/04/2025	15/04/2025	22/04/2025	01/05/2025	12/05/2025	22/05/2025	28/05/2025	06/06/2025
25	Réparation du mobilier et équipements de bureau	Demande de cotation	10 000 000	INSS	20/09/2024	20/10/2024	30/10/2024	30/11/2024	15/01/2025	20/01/2025	01/02/2025	30/03/2025
26	Etude technique de construction d'immeuble au Q. Asiatique, de construction d'appartements à Kinindo et de construction	A0 ouvert (Contrôle à priori)	140 000 000	INSS	02/09/2024	15/10/2024	20/10/2024	20/10/2024	02/11/2024	10/11/2024	28/11/2024	06/02/2025

	de galeries commerciales											
27	Propreté Rusama, INSS siège, Paride Sella, parcelle Av INKONDO, entretien parcelle guichet payeur et jardin INSS et enlèvement des immondices	DAO ouvert	47 000 000	INSS	02/07/2024	05/07/2024	30/07/2024	09/08/2024	16/08/2024	22/08/2024	30/08/2024	Début du contrat: 01/09/2024
28	Gardienage	A0 ouvert (Contrôle à priori)	70 000 000	INSS	02/01/2025	15/01/2025	22/01/2025	01/02/2025	12/02/2025	22/02/2025	28/02/2025	Début du contrat: 28/02/2025
29	Renouvellement des portes métalliques des douches RDC- Immeubles Rusama	Demande de cotation	12 000 000	INSS	02/07/2024	05/07/2024	30/07/2024	09/08/2024	16/08/2024	22/08/2024	30/08/2024	30/09/2024
30	Réhabilitation de l'Immeuble abritant la CNIDH	A0 ouvert (Contrôle à priori)	120 000 000	INSS	01/04/2025	20/04/2025	25/04/2025	05/05/2025	15/05/2025	20/05/2025	30/05/2025	30/07/2025
31	Acquisition du mobilier de bureau, du mobilier de la salle de formation et des classeurs métalliques à tiroirs pour les fiches de déclaration d'entrée	A0 ouvert (Contrôle à priori)	100 000 000	INSS	20/08/2024	29/09/2024	30/09/2024	30/10/2024	15/11/2024	20/11/2024	01/12/2025	30/12/2024

32	Acquisition de climatiseurs	A0 ouvert (contrôle à postériori)	16 000 000	INSS	20/08/2024	20/09/2024	30/09/2024	30/10/2024	15/11/2024	20/11/2024	01/12/2024	30/12/2024
33	Confection des uniformes pour le personnel de l'INSS	DAO ouvert	27 700 000	INSS	15-25/09/2024	26/09-05/10/2024	10/10-09/11/2024	10-15/11/2024	15-20/11/2024	25/11-25/12/2024	26-31/12/2024	20/03/2025
34	Achat des Salopette, des tabliers pour les plantons et des chaussures de sécurité des Ingénieurs , techniciens, chauffeurs et ouvriers.	Demande de cotation	& 11 055 000	INSS	12/07/2024	19/07/2024	23/07/2024	16/08/2024	21/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	30/09/2024
35	Paye des prestations de l'INSS	Entente directe	44 692 500	INSS	04/11/2024	11/11/2024	22/11/2024	11/12/2024	16/12/2024	20/12/2024	02/01/2025	02/01/2026

Fait à Bujumbura, le/... .../2024

LE DIRECTEUR GENERAL

Emmanuel MIBURO
Général Major