



Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics du MSPLS Révisé n°2, Exercice 2024-2025

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d' Approbation du DAO	Date de Publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du Marché	Notification du Marché	Réception du Marché	Observations
1	Travaux d'extension des Hôpitaux communaux de Gishubi à Nyarusange (lot 1) dans la Province de GITEGA, Isale à Kibuye (lot 2) dans la Province de BUJUMBURA et Kiremba à Marangara (lot 3) dans la Province de BUTANYERERA.	A.O.O.I	9,135,000,000	B. O	8/4/2024	8/14/2024	8/15/2024	9/4/2024	9/10/2024	9/20/2024	9/25/2024	Fin Février 2025	T3
2	Travaux de réhabilitation et Extension des hopitaux de District Nord, Centre et Sud de Bujumbura Mairie A KAMENGE, BWIZA ET A RUZIBA (3 lots).	A.O.O.I	9,135,000,000	B. O	8/4/2024	8/14/2024	8/15/2024	9/4/2024	9/10/2024	9/20/2024	9/25/2024	Fin Février 2025	T3
3	Recruter 2 maisons de surveillance des 4 hopitaux communaux et 2 CDS en construction	A.O.O	156,384,400	B. O	8/4/2024	8/14/2024	8/15/2024	9/4/2024	9/10/2024	9/20/2024	9/25/2024	Fin Février 2025	T3
4	Acheter les équipements du CDS KIVUVU	A.O.O	132,955,515	B. O	8/4/2024	8/14/2024	8/15/2024	9/4/2024	9/10/2024	9/20/2024	9/25/2024	Fin Février 2025	T3
5	Informatisation de 1 CDS pour le logiciel CAM)	A.O.O	83,113,333	B. O	8/4/2024	8/14/2024	8/15/2024	9/4/2024	9/10/2024	9/20/2024	9/25/2024	Fin Février 2025	T3
6	Acheter les consommables et matériels de dialyse	Entente directe	500,000,000	B. O	7/12/2024	7/15/2024	7/15/2024	7/17/2024	7/22/2024	7/23/2024	7/22/2024	7/30/2024	T1
7	Etendre le CDS Ntamba	A.O.O	499,780,000	B. O	9/10/2024	9/20/2024	9/21/2024	10/20/2024	10/30/2024	11/10/2024	11/30/2024	Début avril 2025	T4
8	Réhabiliter le CDS Muvumu	A.O.O	499,780,000	B. O	9/10/2024	9/20/2024	9/21/2024	10/20/2024	10/30/2024	11/10/2024	11/30/2024	Début avril 2025	T4
9	Faire des études sur la construction du Centre National de Référence en Cancérologie	A.O.O	999,780,000	B. O	9/10/2024	9/20/2024	9/21/2024	10/20/2024	10/30/2024	11/10/2024	11/30/2024	Début avril 2025	T4

10	Assurer l'entretien et réparation du park informatique du ministère	A.O.O	29,780,000	B. O	7/20/2024	7/30/2024	7/31/2024	8/20/2024	8/30/2024	9/10/2024	9/30/2024	Fin novembre 2024	T2 & T4
11	Acheter les fournitures diverses pour appuyer 5 associations de prise en charge des PVVIH dans les activités génératrices de revenus (PNLS/IST)	Entente directe	199,780,000	B. O	8/4/2024	8/14/2024	8/15/2024	9/4/2024	9/10/2024	9/20/2024	9/25/2024	Fin Février 2025	T3
12	Acheter les fournitures du matériel de bureau,d'hygiène et de kinésithérapie	A.O.O	99,780,000	B. O	8/4/2024	8/14/2024	8/15/2024	9/4/2024	9/10/2024	9/20/2024	9/25/2024	Fin Février 2025	T3
13	Location véhicules pour les CPVVs	A.O.O	996,800,000	B. O	8/4/2024	8/14/2024	8/15/2024	9/4/2024	9/10/2024	9/20/2024	9/25/2024	Fin juin 2024	De T1 à T4
14	Location véhicules pour les CPVVs des provinces Bujumbura Mairie,Cibitoke,Gitega,Karusi,Kayanza,Kirundo,Mwaro et Rutana	A.O.O	662,400,000	B. O	10/7/2024	10/20/2024	10/21/2024	11/15/2024	11/25/2024	12/25/2024	1/25/2025	Fin fevrier 2025	De T3 à T4
15	Acheter les Cartes d'Assistance Médicale (CAM)	A.O.O	99,780,000	B. O	8/4/2024	8/14/2024	8/15/2024	9/4/2024	9/10/2024	9/20/2024	9/25/2024	Fin Février 2025	T3
16	Construire la cloture du CDS BUTERERE II dans le District Sanitaire de Bujumbura Nord	A.O.O	213,780,836	Fonds Propres	9/10/2024	9/20/2024	9/21/2024	10/20/2024	10/30/2024	11/10/2024	11/30/2024	Début avril 2024	Réalisable au T4 ;et le marché sera financé sur les fonds propres du CDS Buterere et ne fera pas objet de suivi dans le logiciel parceque la ligne budgétaire ne figure pas dans la loi budgétaire
17	Fourniture du Matériel de bureau, des Equipements et consommables informatiques pour le fonctionnement des CPVV	A.O.O	234,000,000	B. O	9/10/2024	9/20/2024	9/21/2024	10/20/2024	10/30/2024	11/10/2024	11/30/2024	Début avril 2024	T4
18	Acheter le Matériel de bureau , les consommables informatiques et les produits d'hygiène pour le fonctionnement de COUSP	A.O.O	26,182,000	B. O	8/4/2025	8/14/2025	8/15/2025	9/4/2025	10/10/2025	9/20/2025	9/25/2025	Fin Février 2025	T 4
19	Achat des fourniture des poches doubles de prélèvement de sang pour le CNTS	Entente directe	750,000,000	BUDGET CAMEBU	7/12/2024	7/15/2024	7/15/2024	7/17/2024	7/18/2024	7/19/2024	7/22/2024	7/25/2024	T1
20	Recrutement d'un Bureau d'etude et Surveillance des Travaux de construction du Laboratoire et des Bureaux de l'Autorité Burundaise de Régulation des Médicaments à Usage Humain et des Aliments (ABREMA) dans la zone Ngagara,Quartier 10,Terrain de l'Ex ONAPHA	A.O.O	499,780,000	B. O	10/7/2024	10/20/2024	10/21/2024	11/15/2024	11/25/2024	12/25/2024	1/25/2025	Fin fevrier 2025	T3
21	Acheter les fournitures du matériel de bureau et d'hygiène des Unités de Prestation du Ministère de la Santé	A.O.O	75,354,000	B. O	10/7/2024	10/20/2024	10/21/2024	11/15/2024	11/25/2024	12/25/2024	1/25/2025	Fin avril 2025	T4

22	Acquisition des lits avec matelas et tables de chevet pour le CDS Kivuvu	AOO	66,604,485	B. O	11/25/2024	11/29/2024	12/2/2024	12/30/2024	1/10/2025	2/10/2025	3/10/2025	Fin Mai 2025	T4
23	Acheter les cartes de vaccination contre la fièvre jaune	AOO	74,780,000	B. O	11/25/2024	11/27/2024	11/30/2024	12/20/2024	12/26/2024	12/30/2024	1/15/2025	Fin Février 2025	T3
24	Acheter 2 000 000 de Cartes d'Assistance Médicale (CAM)	AOR	520,000,000	B. O	1/5/2025	1/15/2025	1/20/2025	2/15/2025	2/18/2025	2/25/2025	3/1/2025	Fin Avril 2025	T 4
25	Relancer l'achat du Matériel de bureau , les consommables informatiques et les produits d'hygiène pour le fonctionnement de COUSP	A.O.O	26,182,000	B. O	8/4/2025	8/14/2025	8/15/2025	9/4/2025	10/10/2025	9/20/2025	9/25/2025	Fin Février 2025	T 4

NB: T : Trimestre

Fait à Bujumbura,le 07/01/2025

Le Ministre de la Santé Publique et de la Lutte Contre le SIDA

Dr.Lydwine BARADAHANA