



Plan Prévisionnel de Passation des Marchés du Centre Public de Formation Polytechnique et de Reconversion Professionnelle de Rusi pour l'exercice 2024-2025

N°	Intitulé du marché	Mode de passation	Budget en BIF	Source de financement	Dates probables de confection du DAO	Dates probables d'approbation du DAO	Dates probables de publication	Date probable d'ouverture des offres	Dates probable d'analyse des offres	Dates probables d'attribution du marché	Date probable de notification du marché	Date probable de réception du marché
	Marché de fourniture des vivres et non vivres pour le premier semestre	AAOON	119 055 628	BGE	mi-août 2024	mi-août 2024	mi-août 2024	début septembre 2024	début septembre 2024	début septembre 2024	mi-octobre 2024	suivant les clauses du contrat
1	Marché de fourniture des produits et matériels d'entretien et maintenance des infrastructures	AAOON	196701418	BGE	mi-août 2024	mi-août 2024	mi-août 2024	début septembre 2024	début septembre 2024	début septembre 2024	mi-septembre 2024	suivant les clauses du contrat
4	Marché de fourniture des équipements et fournitures de bureau	AAOON	76000000	BGE	mi-août 2024	mi-août 2024	mi-août 2024	début septembre 2024	début septembre 2024	début septembre 2024	mi-septembre 2024	suivant les clauses du contrat
6	Marché de fourniture des vivres et non vivres pour le second semestre	AAOON	460000000	BGE	mi-août 2024	mi-août 2024	mi-août 2024	début septembre 2024	début septembre 2024	début septembre 2024	mi-septembre 2024	suivant les clauses du contrat
Montant global 851 757 046												

**Le Directeur Général du Centre Public de Formation
Polytechnique et de Reconversion Professionnelle de Rusi**

Dr DUSABE Bonaventure