



MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE  
ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA  
HOPITAL DU CINQUANTENAIRE :  
NATWE TURASHOBOYE DE KARUSI



**PLAN PREVISIONNEL DES MARCHES PUBLICS 2024-2025-REVISE**

No	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché	Observation
1	Fourniture des travaux de maintenance curative et préventive de l'IRM	Marché ouvert	475.000.000	Fonds propre	Fin juillet 2024	Début aout 2024	Mi-aout 2024	Mi-octobre 2024	Mi-octobre 2024	Fin octobre 2024	Fin octobre 2024	Début novembre 2024	
2	Fourniture des travaux de maintenance préventive et curative du Scanner	Marché ouvert	350.000.000	Fonds propre	Mi-janvier 2024	Fin janvier 2024	Début février 2024	Fin février 2024	Début mars 2024	Mi-mars 2024	Début avril 2024	Mi-avril 2024	
3	Fourniture d'une antenne mamère de l'IRM	Marché ouvert	175.000.000	Fonds propre	Fin septembre 2024	Début octobre 2024	Mi-octobre 2024	Mi-décembre 2024	Mi-décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin avril 2025	
4	Fourniture d'un onduleur 100KVA (200KVA pour IRM) pour bloc opératoire, maternité et néonatalogie	Marché ouvert	180.000.000	Fonds propre	Fin septembre 2024	Début octobre 2024	Mi-octobre 2024	Mi-décembre 2024	Mi-décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin avril 2025	
5	Fourniture d'un appareil de radiographie neuve numérique	Marché ouvert	350.000.000	Fonds propre	Fin juillet 2024	Début aout 2024	Mi-aout 2024	Mi-octobre 2024	Mi-octobre 2024	Fin octobre 2024	Fin octobre 2024	Fin Janvier 2024	
6	Fourniture d'un appareil de séquençage	Marché ouvert	350.000.000	Fonds propre	Fin septembre 2024	Début octobre 2024	Mi-octobre 2024	Mi-décembre 2024	Mi-décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin avril 2025	
7	Fourniture de l'appareil CHAINE ELISA	Marché ouvert	189.000.000	Fonds propre	Fin septembre 2024	Début octobre 2024	Mi-octobre 2024	Mi-décembre 2024	Mi-décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin avril 2025	
8	Fourniture de 2 appareils d'anesthésie modernes ATLAS N°5	Marché ouvert	179.000.000	Fonds propre	Fin septembre 2024	Début octobre 2024	Mi-octobre 2024	Mi-décembre 2024	Mi-décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin avril 2025	
9	Fourniture d'un compteur d'hématologie à 6 parties	Marché ouvert	150.000.000	Fonds propre	Fin septembre 2024	Début octobre 2024	Mi-octobre 2024	Mi-décembre 2024	Mi-décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin avril 2025	
10	Fourniture d'un appareil de cystoscopie	Marché ouvert	130.000.000	Fonds propre	Fin septembre 2024	Début octobre 2024	Mi-octobre 2024	Mi-décembre 2024	Mi-décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin avril 2025	

11	Fourniture d'un Système automatisé d'hémoculture (Bactek)	Marché ouvert	95.000.000	Fonds propre	Fin septembre 2024	Début octobre 2024	Mi-octobre 2024	Mi-décembre 2024	Mi-décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin avril 2025	
12	Fourniture de 2 kits pour ostéosynthèse	Marché ouvert	90.000.000	Fonds propre	Fin septembre 2024	Début octobre 2024	Mi-octobre 2024	Mi-décembre 2024	Mi-décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin avril 2025	
13	Fourniture d'un kit de signal (système complet de clou intramédullaire)	Marché ouvert	80.000.000	Fonds propre	Fin juillet 2024	Début aout 2024	Mi-aout 2024	Mi-octobre 2024	Mi-octobre 2024	Fin octobre 2024	Fin octobre 2024	Début novembre 2024	
14	Fourniture d'un appareil d'échographie	Marché ouvert	80.000.000	Fonds propre	Fin septembre 2024	Début octobre 2024	Mi-octobre 2024	Mi-décembre 2024	Mi-décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin avril 2025	
15	Fourniture d'un automate de biochimie	Marché ouvert	75.000.000	Fonds propre	Fin septembre 2024	Fin septembre 2024	Début octobre 2024	Mi-octobre 2024	Mi-décembre 2024	Mi-décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin avril 2025	
16	Fourniture de 2 tables d'opération et 2 d'accouchement neuves et maniables	Marché ouvert	70.000.000	Fonds propre	Fin septembre 2024	Début octobre 2024	Mi-octobre 2024	Mi-décembre 2024	Mi-décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin avril 2025	
17	Fourniture de 2 lampes mobiles et leurs onduleurs	Marché ouvert	60.000.000	Fonds propre	Fin septembre 2024	Début octobre 2024	Mi-octobre 2024	Mi-décembre 2024	Mi-décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin avril 2025	
18	Fourniture d'un appareil d'échographie portable avec effet doppler	Marché ouvert	60.000.000	Fonds propre	Fin septembre 2024	Début octobre 2024	Mi-octobre 2024	Mi-décembre 2024	Mi-décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin avril 2025	
19	Fourniture d'un appareil de radio panoramique dentaire numérique 3D	Marché ouvert	60.000.000	Fonds propre	Fin septembre 2024	Début octobre 2024	Mi-octobre 2024	Mi-décembre 2024	Mi-décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin avril 2025	
20	Fourniture de l'électrophorèse de l'Hémoglobine et des protéines	Marché ouvert	52.000.000	Fonds propre	Fin septembre 2024	Début octobre 2024	Mi-octobre 2024	Mi-décembre 2024	Mi-décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin avril 2025	
21	Fourniture d'un kit pour la resectoscopie	Marché ouvert	50.000.000	Fonds propre	Fin septembre 2024	Début octobre 2024	Mi-octobre 2024	Mi-décembre 2024	Mi-décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin avril 2025	
22	Fourniture d'un kit pour uretrotonie	Marché ouvert	50.000.000	Fonds propre	Fin septembre 2024	Début octobre 2024	Mi-octobre 2024	Mi-décembre 2024	Mi-décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin avril 2025	
23	Fourniture d'une hotte de sécurité microbiologique classe 2	Marché ouvert	50.000.000	Fonds propre	Fin septembre 2024	Début octobre 2024	Mi-octobre 2024	Mi-décembre 2024	Mi-décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin avril 2025	
24	Fourniture d'un appareil d'ionogramme	Marché ouvert	35.000.000	Fonds propre	Fin septembre 2024	Début octobre 2024	Mi-octobre 2024	Mi-décembre 2024	Mi-décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin avril 2025	
25	Fourniture d'un analyseur de gaz du service de laboratoire	Marché ouvert	25.000.000	Fonds propre	Fin septembre 2024	Début octobre 2024	Mi-octobre 2024	Mi-décembre 2024	Mi-décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin avril 2025	
26	Fourniture d'un distillateur	Marché ouvert	20.000.000	Fonds propre	Fin septembre 2024	Début octobre 2024	Mi-octobre 2024	Mi-décembre 2024	Mi-décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin avril 2025	

27	Fourniture d'un cyclo ergomètre	Marché ouvert	17.000.000	Fonds propre	Fin septembre 2024	Début octobre 2024	Mi-octobre 2024	Mi-décembre 2024	Mi-décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin avril 2025	
28	Fourniture d'un tapis roulant pour la kinésithérapie	Marché ouvert	16.000.000	Fonds propre	Fin septembre 2024	Début octobre 2024	Mi-octobre 2024	Mi-décembre 2024	Mi-décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin avril 2025	
29	Fourniture des produits pharmaceutiques, matériels médico-chirurgicaux, produits de dialyse et autres consommables biomédicaux	Marché ouvert	1.657.049.543	Fonds propre	Mi-juillet 2024	Début aout 2024	Mi-aout 2024	Début octobre 2024	Début octobre 2024	Mi-octobre 2024	Fin octobre 2024	Au rythme de la livraison	Marché ouvert
30	Fourniture des travaux de maintenance préventive et curative de l'appareil de radiographie	Marché ouvert	70.000.000	Fonds propre	Mi-janvier 2025	Fin janvier 2025	Début février 2025	Fin février 2025	Début mars 2025	Mi-mars 2025	Début avril 2025	Mi-avril 2025	
31	Fourniture des travaux de maintenance des machines de dialyse et le système de traitement d'eau	Marché ouvert	80.000.000	Fonds propre	Mi-janvier 2025	Fin janvier 2025	Début février 2025	Fin février 2025	Début mars 2025	Mi-mars 2025	Début avril 2025	Mi-avril 2025	Marché ouvert
32	Fourniture des travaux de maintenance préventive et curative de la station d'oxygène existant	Marché ouvert	60.000.000	Fonds propre	Mi-janvier 2025	Fin janvier 2025	Début février 2025	Fin février 2025	Début mars 2025	Mi-mars 2025	Début avril 2025	Mi-avril 2025	Marché ouvert
33	Construction du bloc de gynéco obstétrique- première phase	Marché ouvert	2.550.000.000	Fonds propre	Fin juillet 2024	Début aout 2024	Mi-aout 2024	Mi-octobre 2024	Mi-octobre 2024	Fin octobre 2024	Fin octobre 2024	A programmer suivant le calendrier d'exécution	Marché à commande périodique
34	Fourniture d'un véhicule DYNA avec cargo	Marché ouvert	360.000.000	Fonds propre	Fin juillet 2024	Début aout 2024	Mi-aout 2024	Mi-octobre 2024	Mi-octobre 2024	Fin octobre 2024	Fin octobre 2024	Fin Janvier 2024	Marc hé ouver
35	Fourniture d'un véhicule Hilux double cabine tropicalisé	Marché ouvert	300.000.000	Fonds propre	Fin juillet 2024	Début aout 2024	Mi-aout 2024	Mi-octobre 2024	Mi-octobre 2024	Fin octobre 2024	Fin octobre 2024	Fin Janvier 2024	Marc hé ouver
36	Fourniture des équipements de la station de production d'oxygène avec une capacité de production élevée	Marché ouvert	350.000.000	Fonds propre	Fin juillet 2024	Début aout 2024	Mi-aout 2024	Mi-octobre 2024	Mi-octobre 2024	Fin octobre 2024	Fin octobre 2024	Fin Janvier 2024	Marché ouvert
37	Fourniture de 2 appareils de disjoncteur tétra polaire	Marché ouvert	72.000.000	Fonds propre	Fin septembre 2024	Début octobre 2024	Mi-octobre 2024	Mi-décembre 2024	Mi-décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin avril 2025	
<b>Total</b>			<b>9.012.049.543</b>										

Fait à Karusi, le ...../...../2024

Le Médecin Directeur de l'Hôpital  
et Personne Responsable des Marchés Publics

Dr Protais BARIBARIRA