

COMMUNE MUTAHO : ACTUALISATION DU PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLIQUES EXERCICE 2024-2025

N °	Objet du marché	Mode de passation	Budget en million BIF	Source de financement	confection DAO	approbation du DAO	publication du DAO	Ouverture des plis	Analyse des offres	Attribution provisoire	Notification définitive	Réception (+clôture)
1	Construction et équipement des bureaux de la zone RWISABI et de la zone GITONGO	AAO	446	Budget Général de l'Etat Via FONIC	Du 15 au 25 juillet 2024	15/8/2024	Du 16 au 15 SEPT 2024	15/9/2024	16-30/9/2024	1/11/2024	1/12/2024	1/04/2025
2	Fourniture des matériels de bureau Lot 1 : 1 ^{er} Trimestre ; Lot2 : 2 nd Trimestre ; Lot3 :3 ^{ème} Trimestre Lot 4 : 4 ^{ème} Trimestre	Demande de cotation	4,1	Budget de la Commune exercice 2024-2025	Du 1 au 4 juillet 2024	4/7/2024	Du 4 au 14 /7/2024	14/7/2023	14/7/2024	14/7/2024	14/7/2024	Lot 1 : 20/7/2024 Lot 2 : 01/10/2024 Lot 3 : 01/01/2025 Lot 4 : 01/04/2025
3	Fourniture consommables Lot 1 : 1 ^{er} Trimestre ; Lot2 : 2 nd Trimestre ; Lot3 :3 ^{ème} Trimestre Lot 4 : 4 ^{ème} Trimestre	AAO	12,9	Budget de la Commune exercice 2024-2025	Du 1 au 4 juillet 2024	4/7/2024	Du 4 au 14 /7/2024	14/7/2023	14/7/2024	14/7/2024	14/7/2024	Lot 1 : 20/7/2024 Lot 2 : 01/10/2024 Lot 3 : 01/01/2025 Lot 4 : 01/04/2025
4	Fourniture des aliments destinés à la consommation Lot 1 : 1 ^{er} Trimestre ; Lot2 : 2 nd Trimestre ; Lot3 :3 ^{ème} Trimestre Lot 4 : 4 ^{ème} Trimestre	Demande de cotation	12,9	Budget de la Commune exercice 2024-2025	Du 1 au 4 juillet 2024	4/7/2024	Du 4 au 14 /7/2024	14/7/2023	14/7/2024	14/7/2024	14/7/2024	Lot 1 : 20/7/2024 Lot 2 : 01/10/2024 Lot 3 : 01/01/2025 Lot 4 : 01/04/2025

5	Construction de deux salles de classe de l'ECOFO NGOMA	AAO	40,1	Budget de la Commune exercice 2024-2025	Du 1 au 5 juillet 2024	9/7/2024	Du 10 au 30 juillet 2024	30/7/2024	1/8/2024	10/8/2024	10/9/2024	24/12/2024
6	Parachèvement des salles de classes de l'ECOFO NGOMA et ECOFO MUZENGA	AAO	42	Budget de la Commune exercice 2024-2025	Du 1 au 10 janvier 2025	10/01/2025	Du 10 au 30 janvier 2025	30/01/2025	01/02/2025	2/02/2025	29/02/2025	10/3/2025
8	Fourniture des matériaux locaux et non locaux de construction pour la réhabilitation du ponceau RUGUZWE	AAO	22	Budget de la Commune exercice 2024-2025	Du 1 au 10 février 2025	10/02/2025	Du 10 au 30 février 2025	30/02/2025	01/03/2025	2/03/2025	29/04/2025	10/6/2025