

REPUBLIQUE DU BURUNDI



MINISTRE DE L'INTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE
PROVINCE KAYANZA
COMMUNE MATONGO

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS (REVISE), EXERCICE 2024-2025

N°	Intitulé du marché	Source de financement	Budget / Montant estimé (en millions de BIF)	Mode de passation	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des Offres	Date d'analyse des Offres	Date d'attribution du marché	Date de notification du marché	Date de réception du Marché
I	MARCHES FOURNITURES											
1	Fourniture matériel de bureau communal	COMMUNE	6	CE	03 Juillet	21 Juillet	11 Août	8 Septembre	11 Septembre	18 Septembre	25 Septembre	26 Décembre
4	Lubrifiants	COMMUNE	2	CE	03 Juillet	21 Juillet	11 Août	8 Septembre	11 Septembre	18 Septembre	25 Septembre	26 Décembre
5	Fourniture d'entretien du matériel roulant	COMMUNE	6	CE	03 Juillet	21 Juillet	11 Août	8 Septembre	11 Septembre	18 Septembre	25 Septembre	26 Décembre
6	Fourniture du mobilier du bureau de Zone RUGANZA	FONIC	22	AAOO	03 Juin	17 Juin	24 Juin	12 Juillet	12 Juillet	12 Juillet	07 Août	07 Octobre
7	Fourniture des équipements et	FONIC	70	AAOO	16 Septembre	23 Septembre	03 Octobre	18 Octobre	22 Octobre	29 Octobre	05 Novembre	10/02/2025

	matériels informatiques du bureau de la Zone RUGANZA											
6	Imprimés	COMMUNE	6	CE	3 Juillet	21 Juillet	11 Août	8 Septembre	11 Septembre	18 Septembre	25 Septembre	26 Décembre
7	Fournitures des bancs pupitres	FONIC	14,175	AAOO	3 Février	18 Février	23 Février	28 Février	28 Février	28 Février	6 Mars	6 Juin
II	MARCHES DES TRAVAUX											
8	Construction des bureaux zonaux : Zone BURARANA (Lot1), Zone KABUYE (Lot2) et Zone BANGA (Lot3)	FONIC	660	AAOO	3 Juillet	21 Juillet	11 Août	8 Septembre	23 Septembre	03 Octobre	17 Octobre	17 Janvier
9	Parachèvement et réhabilitation de 3 salles de classe à l'ECOFO BWAYI	FONIC	37,649650	AAOO	3 Février	18 Février	23 Février	28 Février	28 Février	28 Février	6 Mars	6 Juin
III	MARCHES DE SERVICES											
10	Location matériel de transport	COMMUNE	3	CE	3 Juillet	21 Juillet	11 Août	8 Septembre	11 Septembre	18 Septembre	25 Septembre	26 Décembre

Fait à Matongo, le 04/02/2025

L'Administrateur Communal

Alice NSABIYUMVA