

AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE DU BURUNDI « AACB »

PLAN PREVISIONNEL REVISE DE PASSATION DES MARCHES, EXERCICE 2024-2025

N°	Objet du Marché	Mode de Passation	Budget prévu (en FBU)	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO par la DNCMP	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du Marché	Notification du marché	Délai d'exécution	Réception du marché
1	Fourniture, installation et mise en service du CVOR/DME	Marché par entente directe	1 590 318 565 BIF TVAC	Fonds propre	Du 1 au 15/12/2024	Du 16 au 23/12/2024	Du 30/12/2024 au 27/2/2025	Le 28/2/2025	Du 03 au 13/3/2025	Le 15/3/2025	Le 25/3/2025	90 jours	Juin 2025
2	Fourniture d'un Camion Anti-Incendie	Marché ouvert	1 500 000 000 BIF TVAC	Fonds propre	Du 1 au 15/1/2025	Du 16 au 23/1/2025	Du 26/1 au 28/2/2025	Le 01/3/2025	Du 03 au 13/3/2025	Le 15/3/2025	Le 25/3/2025	90 jours	Juin 2025
3	Fourniture de deux bus long châssis de 30 places assises, une camionnette hilux double cabine 4x4 tropicalisée et un minibus de 15places assises	Marché ouvert	1 000 000 000 BIF TVAC	Fonds propres	Du 1 au 15/1/2025	Du 16 au 23/1/2025	Du 26/1 au 28/2/2025	Le 01/3/2025	Du 03 au 13/3/2025	Le 15/3/2025	Le 25/3/2025	90 jours	Juin 2025
4	Fourniture, installation et mise en service du Câble 4X25mm ² souterrain et armé pour l'alimentation du Glide Path	Marché ouvert	500 000 000 BIF TVAC	Fonds propres	Du 1 au 15/12/2024	Du 16 au 23/12/2024	Du 26/12/2024 au 30/1/2025	Le 01/2/2025	Du 03 au 13/2/2025	Le 15/2/2025	Le 25/2/2025	90 jours	Juin 2025
5	Fourniture, installation et mise en service d'un scanner 100100 DV pour les bagages de soute	Marché ouvert	378 996 180 BIF TVAC	Fonds propres	Du 1 au 10/11/2024	Du 11 au 20/11/2024	Du 23/11/2024 au 7/1/2025	Le 8/1/2025	Du 10 au 25/1/2025	Le 10/2/2025	Le 21/2/2025	90 jours	Mai 2025

N°	Objet du Marché	Mode de Passation	Budget prévu (en FBU)	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO par la DNCMP	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du Marché	Notification du marché	Délai d'exécution	Réception du marché
6	Fourniture, installation et mise en service de deux scanners 6040 DV pour les bagages de cabine	Marché ouvert	630 660 300 BIF TVAC	Fonds propres	Du 1 au 10/11/2024	Du 11 au 20/11/2024	Du 23/11/2024 au 7/1/2025	Le 8/1/2025	Du 10 au 25/1/2025	Le 10/2/2025	Le 21/2/2025	90 jours	Mai 2025
7	Fourniture d'un appareil échomètre de mesure pour la localisation des défauts sur les câbles	Marché ouvert	300 000 000 BIF TVAC	Fonds propres	Du 1 au 15/1/2025	Du 16 au 23/1/2025	Du 26/1 au 28/2/2025	Le 01/3/2025	Du 03 au 13/3/2025	Le 15/3/2025	Le 25/3/2025	90 jours	Juin 2025
8	Fourniture des pneus pour les Camions de l'AACB	Marché ouvert	150 000 000 BIF TVAC	Fonds propres	Du 1 au 15/1/2025	Du 16 au 23/1/2025	Du 26/1 au 28/2/2025	Le 01/3/2025	Du 03 au 13/3/2025	Le 15/3/2025	Le 25/3/2025	90 jours	Juin 2025
9	Fourniture des Equipements du garage de l'AACB	Marché Ouvert	200 000 000 BIF TVAC	Fonds propres	Du 1 au 15/1/2025	Du 16 au 23/1/2025	Du 26/1 au 28/2/2025	Le 01/3/2025	Du 03 au 13/3/2025	Le 15/3/2025	Le 25/3/2025	90 jours	Juin 2025
10	Fourniture de 65 chariots d'aéroport	Marché par entente directe	200 000 000 BIF TVAC	Fonds propres	Du 1 au 10/8/2024	Du 11 au 20/8/2024	Du 23/8 au 14/9/2024	Le 15/09/2024	Du 17 au 25/09/2024	Le 01/10/2024	Le 10/10/2024	30 jours	Novembre 2024
11	Amélioration et modernisation des systèmes informatique de l'AACB : 1. Systèmes Internet aéroportuaire ; 2. Logiciels de Gestion.	Marché ouvert	300 000 000 BIF TVAC	Fonds propres	Du 1 au 15/1/2025	Du 16 au 23/1/2025	Du 26/1 au 28/2/2025	Le 01/3/2025	Du 03 au 13/3/2025	Le 15/3/2025	Le 25/3/2025	90 jours	Juin 2025

N°	Objet du Marché	Mode de Passation	Budget prévu (en FBU)	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO par la DNCMP	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du Marché	Notification du marché	Délai d'exécution	Réception du marché
12	Fourniture, installation et mise en service des systèmes modernes de facilitation aéroportuaire : 1. Common User Passenger Processing System (CUPPS) ; 2.Common-use self-service (CUSS) ; 3. Airport announcement system (ACAS) including TTS (Text to speech); 4.Flight information display system (FIDS)	Marché par entente directe	1 329 007 650 BIF TVAC	Fonds propres	Du 1 au 10/10/2024	Du 11 au 20/10/2024	Du 23/10 au 16/12/2024	Le 17/12/2024	Du 17 au 30/12/2024	Le 10/1/2025	Le 21/1/2025	120 jours	Mai 2025
13	Travaux d'extension de la zone stérile départ et zone arrivée passagers	Marché ouvert	950 000 000 BIF TVAC	Fonds propres	Du 1 au 15/1/2025	Du 16 au 23/1/2025	Du 26/1 au 28/2/2025	Le 01/3/2025	Du 03 au 13/3/2025	Le 15/3/2025	Le 25/3/2025	90 jours	Juin 2025
14	Travaux de réhabilitation ponctuelle de la clôture Aéroportuaire	Marché ouvert	350 000 000 BIF TVAC	Fonds propres	Du 1 au 10/2/2025	Du 11 au 20/2/2025	Du 23/2 au 13/3/2025	Le 14/3/2025	Du 17 au 30/3/2025	Le 10/4/2025	Le 21/4/2025	30 jours	Mai 2025
15	Travaux de réparation ponctuelle de la piste de patrouille de la clôture aéroportuaire	Marché ouvert	300 000 000 BIF TVAC	Fonds propres	Du 1 au 10/2/2025	Du 11 au 20/2/2025	Du 23/2 au 13/3/2025	Le 14/3/2025	Du 17 au 30/3/2025	Le 10/4/2025	Le 21/4/2025	30 jours	Mai 2025

N°	Objet du Marché	Mode de Passation	Budget prévu (en FBU)	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO par la DNCMP	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du Marché	Notification du marché	Délai d'exécution	Réception du marché
16	Fourniture des chaises de 250 places assises pour la salle de transit départ passagers	Marché ouvert	370 000 000 BIF TVAC	Fonds propres	Du 1 au 10/10/2024	Du 11 au 20/10/2024	Du 23/10 au 16/12/2024	Le 17/12/2024	Du 17 au 30/12/2024	Le 10/1/2025	Le 21/1/2025	120 jours	Mai 2025

N.B : Les marchés N°1, 10 et 12 ont déjà obtenu les non objections de la direction nationale de contrôle des marchés publics dont les copies sont en annexe pour être passés par voies d'ententes directes.

**LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AUTORITE
DE L'AVIATION CIVILE DU BURUNDI**

Amb. Joël NKURABAGAYA