

PLAN PREVISIONNEL REVISE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE L'ABREVPA (2024-2025) QUI TIEN COMPTE DU PTBA REVISE													
N°	Titre du programme	Objet de la commande	Mode de passation (ouvert, restreint, gré à gré)	Budget prévu	Source de financement	Confection du DAO/Spécifications techniques	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
1.	Fonctionnement de l'ABREVPA	Fourniture des produits du laboratoire et équipements d'inspection et de contrôle de qualité	AOO	129 000 000	BE	22/10/2024	28/10/2024	31/12/204	20 /1/2025	24/1/ 2025	28/1/ 2025	31/1/ 2025	31/2/ 2025
2.	Fonctionnement de l'ABREVPA	Fourniture du matériel et équipements de bureau des chaises, des rideaux du jour et des nappes de tables, des imprimantes et des Ordinateurs portables, de 5 pneus	AOO	82 542 650	BE	3/1/2025	7/1/2025	27/1/2025	4/2/2025	8/2/ 2025	12/2/2025	16/2/ 2025	16/3/2025
3.	Fonctionnement de l'ABREVPA	Fourniture des ordinateurs portables	AOO	66 172 132	BE	21/1/2025	24/1/2025	27/1/2025	17/2/2025	21/2/2025	25/2/2025	28/2/2025	28/3/2025
TOTAL				277 714 782									

Abréviations : AO/C : Appel d'offres par Consultation restreinte ; BE : Budget Général de l'Etat ; AOO : Appel d'Offres Ouvert ; AOI : Appel d'Offres Ouvert International.

Fait à Bujumbura, le/..... /2025
Le Directeur Général de l'ABREVPA

Ir. Léopold MANIRAKIZA