

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE L'ARCP 2025/2026

| N° | Objet du marché | Mode de passation | Budget prévu(Fbu) | Source de financement | Confection du DAO | Approbation du DAO | Publication du DAO | Ouvertures des offres | Analyse des offres | Attribution provisoire | Notification définitive | Reception |
|----|---|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | Acheter les uniformes du personnel de l'ARCP | AON | 28,036,800 | Subsides de l'Etat/ARCP | 7/4/2025 | 7/7/2025 | 7/11/2025 | 7/31/2025 | 7/31/2025 | 8/5/2025 | 8/12/2025 | 8/26/2025 |
| 2 | Acheter un mobilier de bureau | Demande de cotation | 5,720,856 | Subsides de l'Etat/ARCP | 7/8/2025 | 7/10/2025 | | 7/14/2025 | 7/14/2025 | 7/17/2025 | 7/23/2025 | 7/31/2025 |
| 3 | Acheter le matériel de bureau et consommables | AON | 38,620,000 | Subsides de l'Etat/ARCP | 8/22/2025 | 9/1/2025 | 9/11/2025 | 9/30/2025 | 9/30/2025 | 9/30/2025 | 10/6/2025 | 10/14/2025 |
| 4 | Acheter les ordinateurs | AON | 32,500,000 | Subsides de l'Etat/ARCP | 8/21/2025 | 8/25/2025 | 9/1/2025 | 9/22/2025 | 9/22/2025 | 9/22/2025 | 9/29/2025 | 10/6/2025 |
| 5 | Assurer la communication de l'ARCP | AON | 18,000,000 | Subsides de l'Etat/ARCP | 8/21/2025 | 8/25/2025 | 9/1/2025 | 9/23/2025 | 9/23/2025 | 9/23/2025 | 9/30/2025 | 10/7/2025 |

LE RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER DE L'ARCP

IRAKOZE Eric

Fait à Bujumbura, le / /2025

LE DIRECTEUR DE L'ARCP

IGIRIMBAZI Jeanne d'Arc