

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS ISABU 2025/2026

| Titre du programme | Objet de la commande | Mode de passation | Budget prévu (Fbu) | Source de financement | Confection du DAO/ Spécifications techniques | Date d'approbation du DAO | Date de publication du DAO | Date d'ouverture des offres | Date d'analyse des offres | Attribution du marché | Notification du marché | Réception du marché |
|--|---|--------------------------|---------------------------|------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Projet d'Appui au Développement de l'Industrie Semencière | Acheter le lot de produits phytosanitaires pour les essais de recherche, la production des semences de première génération (souches & prébase), germoplasme des cultures et champs de démonstration à usage pédagogique | ED | 304,990,000 | BGE | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Aout 2025 | Aout 2025 | Septembre 2025 | Octobre 2025 | Fevrier 2026 |
| | Acheter les lots de réactifs, consommables et équipements pour le Laboratoire d'Analyse du sol et des produits agroalimentaires (LASPA) à l'étranger | AOO | 305,900,000 | BGE | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Aout 2025 | Aout 2025 | Septembre 2025 | Octobre 2025 | Fevrier 2026 |
| | Acheter les consommables et matériel du laboratoire de gestion du germoplasme | DC | 9,998,000 | BGE | | | | | | | | |
| | Acheter les lots de consommables et d'équipements de laboratoire analyse de la qualité de semences | DC | 10,150,000 | BGE | | | | | | | | |
| | Acheter les lots de matériel, équipements et de consommables pour les essais de transformation et conservation des produits agroalimentaires | AOO | 105,000,000 | BGE | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Aout 2025 | Aout 2025 | Septembre 2025 | Octobre 2025 | Janvier 2026 |
| | Acheter le kit ELISA d'analyse RS pour les mini tubercules et les semences de souches de pomme de terre au laboratoire de phytopathologie à l'étranger | AOO | 72,000,000 | BGE | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Aout 2025 | Aout 2025 | Septembre 2025 | Octobre 2025 | Fevrier 2026 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------------|-----|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|----------------|--------------|---------------|
| Acquérir les lots de réactifs, consommables et équipements de laboratoire de biotechnologie de Gisozi achetés à l'étranger | AOO | 81,000,000 | BGE | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Aout 2025 | Aout 2025 | Septembre 2025 | Octobre 2025 | Fevrier 2026 |
| Acquérir les lots de réactifs, consommables et équipements de laboratoire de biotechnologie végétale de Gisozi achetés localement | AOO | 126,000,000 | BGE | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Aout 2025 | Aout 2025 | Septembre 2025 | Octobre 2025 | Janvier 2026 |
| Acquérir les lots de réactifs, consommables et équipements de laboratoire microbiologie achetés localement | AOO | 48,001,000 | BGE | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Aout 2025 | Aout 2025 | Septembre 2025 | Octobre 2025 | Janvier 2026 |
| Acquérir les lots de réactifs, consommables et équipements des serres (pomme de terre, patate douce, manioc, banane, café, etc.) | AOO | 170,000,000 | BGE | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Aout 2025 | Aout 2025 | Septembre 2025 | Octobre 2025 | Mars 2025 |
| Acquérir un lot de consommables (5000 boîtes de pétri, 5000 eppendorf, 2000 tubes falcon, 5000 sachets d'extraction, 5000 micropipettes) pour analyse et identification des agents pathogènes à l'étranger | AOO | 24,000,000 | BGE | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Aout 2025 | Aout 2025 | Septembre 2025 | Octobre 2025 | Decembre 2025 |
| Acquérir un lot de réactifs, consommables et équipements de laboratoire microbiologie achetés à l'étranger | AOO | 30,000,000 | BGE | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Aout 2025 | Aout 2025 | Septembre 2025 | Octobre 2025 | Decembre 2025 |
| Acheter un tracteur agricole et ses accessoires | AOO | 200,000,000 | BGE | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Aout 2025 | Aout 2025 | Septembre 2025 | Octobre 2025 | Mars 2025 |
| Acquérir un Fuso pour le transport des intrants agricoles entre les stations régionales de recherche et les centres d'innovation | AOO | 350,000,000 | BGE | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Aout 2025 | Aout 2025 | Septembre 2025 | Octobre 2025 | Mars 2026 |
| Acquérir un logiciel My SQL pour le stockage des données issues de la recherche de l'ISABU | DC | 10,000,000 | BGE | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---------------|-----|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|----------------|--------------|---------------|
| Assurer la connexion internet pour 3 sites (Bukemba, Mahwa et Kayanza) | AOO | 89,936,714 | BGE | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Aout 2025 | Aout 2025 | Septembre 2025 | Octobre 2025 | Janvier 2026 |
| Acquérir un lot matériels agricoles et de pépinières fruitières pour la production des semences, conservation du germoplasmes (matériel de conditionnement, égreneuses, bâches, inzanga, éjaculateur, sacs, pulvérisateurs, houes, enveloppes huilées,...) | AOO | 214,574,000 | BGE | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Aout 2025 | Aout 2025 | Septembre 2025 | Octobre 2025 | Janvier 2026 |
| Construire une banque de gènes pour le maintien du patrimoine génétique de toutes les cultures (première phase) | AOO | 250,000,000 | BGE | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Aout 2025 | Aout 2025 | Septembre 2025 | Octobre 2025 | Janvier 2026 |
| Construire et finir des infrastructures d'appui à la production des semences et à la gestion post-récolte (4 hangars, 1 aire de séchage, 1 boutique d'intrants) | AOO | 730,802,500 | BGE | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Aout 2025 | Aout 2025 | Septembre 2025 | Octobre 2025 | Janvier 2026 |
| Construire les serre-doubles de deux toiles chacune pour la production des mini tubercules de pomme de terre à l'ISABU (2 à Munanira, 1 à Mahwa et 1 à Gisozi) | AOO | 5,600,000,000 | BGE | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Aout 2025 | Aout 2025 | Septembre 2025 | Octobre 2025 | Mars 2026 |
| Acheter les consommables de laboratoire vétérinaire | AOO | 21,000,000 | BGE | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Aout 2025 | Aout 2025 | Septembre 2025 | Octobre 2025 | Novembre 2025 |
| Acquérir le matériel pastoral et de ferme (ensileuses, pèse-bétail, bottes, serpettes, gants, thermomètres,...) | AOO | 21,000,000 | BGE | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Aout 2025 | Aout 2025 | Septembre 2025 | Octobre 2025 | Novembre 2025 |
| Acquérir les aliments concentrés pour caprins et ovins | AOO | 71,031,200 | BGE | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Aout 2025 | Aout 2025 | Septembre 2025 | Octobre 2025 | Janvier 2026 |
| Acquérir les aliments concentrés pour les bovins | AOO | 630,273,000 | BGE | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Aout 2025 | Aout 2025 | Septembre 2025 | Octobre 2025 | Janvier 2026 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|---------------|-----|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|----------------|--------------|---------------|
| | Acquérir les aliments concentrés pour les lapins et poissons | DC | 4,501,950 | BGE | | | | | | | | |
| | Acquérir les hormones (de synchronisation de chaleur chez les bovins et de production de poissons monosexé) | AOO | 30,000,000 | BGE | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Aout 2025 | Aout 2025 | Septembre 2025 | Octobre 2025 | Decembre 2025 |
| | Acquérir les kits vétérinaires | ED | 83,000,000 | BGE | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Aout 2025 | Aout 2025 | Septembre 2025 | Octobre 2025 | Janvier 2026 |
| | Acquérir les médicaments vétérinaires | ED | 83,000,000 | BGE | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Aout 2025 | Aout 2025 | Septembre 2025 | Octobre 2025 | Janvier 2026 |
| | Acquérir les semences d'animaux d'élevage performant (bovins, porcs, lapin) | AOO | 91,500,000 | BGE | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Aout 2025 | Aout 2025 | Septembre 2025 | Octobre 2025 | Janvier 2026 |
| | Acquérir les vaccins pour les bovins, ovins, caprins et porcs | AOO | 17,000,000 | BGE | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Aout 2025 | Aout 2025 | Septembre 2025 | Octobre 2025 | Decembre 2025 |
| | Acquérir un lot d'aliments concentrés pour les porcs | AOO | 193,583,850 | BGE | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Aout 2025 | Aout 2025 | Septembre 2025 | Octobre 2025 | Mars 2026 |
| | Construire et réhabiliter 5 infrastructures d'appui à la production animale | AOO | 224,990,000 | BGE | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Aout 2025 | Aout 2025 | Septembre 2025 | Octobre 2025 | Janvier 2026 |
| | Acheter le matériel bureautique pour le Laboratoire d'analyse du sol et des produits agroalimentaires | AOO | 64,860,000 | BGE | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Aout 2025 | Aout 2025 | Septembre 2025 | Octobre 2025 | Janvier 2026 |
| Projet d'appui à la recherche pour la production et la valorisation des produits agropastaur aux (ISABU) | Acheter les matériels de collecte et de gestion des données (GPS, tablettes, matériel informatique) | AOO | 25,000,000 | BGE | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Aout 2025 | Aout 2025 | Septembre 2025 | Octobre 2025 | Decembre 2025 |
| | Finaliser un bloc cunicole de Kigarika | AOO | 108,000,000 | BGE | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Aout 2025 | Aout 2025 | Septembre 2025 | Octobre 2025 | Janvier 2026 |
| | Construire des infrastructures d'irrigation sur 155,5 ha (80,5 ha à Bukemba et 75 ha à Mahwa) pour améliorer la production des semences des cultures de pomme de terre, maïs composite et hybride | AOO | 3,000,000,000 | BGE | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Aout 2025 | Aout 2025 | Septembre 2025 | Octobre 2025 | Mars 2026 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|--------------|-----|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|----------------|--------------|---------------|
| | Acheter les équipements de laboratoire vétérinaire | DC | 10,000,000.0 | BGE | | | | | | | | |
| Rehabilitation des infrastructures de l'ISABU | Acquérir les consommables pour l'analyse et l'identification des agents phytopathogènes au laboratoire de phytopathologie achetés localement | DC | 13,000,000 | BGE | | | | | | | | |
| | Acquérir les lots de réactifs, consommables et équipements de laboratoire de biotechnologie végétale du café à Kayanza | AOO | 34,898,000 | BGE | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Aout 2025 | Aout 2025 | Septembre 2025 | Octobre 2025 | Decembre 2025 |
| | Réhabilitation des infrastructures administratifs de Mugerero, Mparambo et Rukoko) | AOO | 50,000,000 | BGE | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Aout 2025 | Aout 2025 | Septembre 2025 | Octobre 2025 | Janvier 2026 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Frais de Fonctionnement de l'Institut des Sciences Agronomiques du Burundi (ISABU) | Acquérir des lots de matériel de bureau, d'entretien courant et d'hygiène pour la DGI | AOO | 73,220,500 | BGE | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Aout 2025 | Aout 2025 | Septembre 2025 | Octobre 2025 | Janvier 2026 |
| | Acquérir des lots de matériel de bureaux, d'entretien courant et d'hygiène pour les stations de recherche et Centres d'innovation | AOO | 39,290,000 | BGE | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Aout 2025 | Aout 2025 | Septembre 2025 | Octobre 2025 | Janvier 2026 |
| | Acquérir le matériel d'entretien du parc informatique | DC | 10,000,000 | BGE | | | | | | | | |
| | Acheter les pneus pour véhicules | AOO | 35,000,000.0 | BGE | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Juillet 2025 | Aout 2025 | Aout 2025 | Septembre 2025 | Octobre 2025 | Decembre 2025 |
| | Acquérir un lot des accessoires du matériel de communication | DC | 5,093,000.0 | BGE | | | | | | | | |

E/D: Entente Directe

AOO: Appel d'Offres Ouverts

D/C: Demande de Cotations

Directeur General de l'ISABU et

Personne Responsable des Marches Publics

Dr. Samson MUSONERIMANA

|

|