

## PLAN PREVISIONNEL 2025-2026

N°	Projet	Source de Financement	Montant estimé en Fbu	Mode de passation	Date de Confection du DAO	Date d'Approbation du DAO	Date de Publication du DAO	Date d'Ouverture des offres	Date d'Analyse des offres	Date d'Attribution du marché	Date de Notification du marché	Date de réception du marché
1	Acheter des diplômes sécurisés	BO	30,000,000	Appel d'offres	10/2/2025	10/3/2025	10/6/2025	10/20/2025	10/20/2025	10/20/2025	10/24/2025	12/14/2025
2	Acheter connexion internet	BO	43,008,500	Appels d'offres ouvert	7/4/2025	7/7/2025	7/11/2025	7/25/2025	7/26/2025	7/30/2025	8/11/2025	9/19/2025
3	Acheter le matériel de bureau	BO	80,000,000	Appel d'offres ouvert	7/4/2025	7/7/2025	7/11/2025	7/25/2025	7/26/2025	7/30/2025	8/11/2025	9/19/2025
4	Acheter le matériel de la section de Géographie	BO	30,000,000	Appel d'offres	7/4/2025	7/7/2025	7/11/2025	7/25/2025	7/26/2025	7/30/2025	8/11/2025	9/19/2025
5	Acheter le matériel de maintenance et réparation des équipements géographiques	BO	6,500,000	Demande de cotation	7/4/2025	7/7/2025	7/11/2025	7/25/2025	7/26/2025	7/30/2025	8/11/2025	9/19/2025
6	Acheter le matériel de réparation des toilettes	BO	10,000,000	Demande de cotation		7/7/2025	7/11/2025	7/25/2025	7/26/2025	7/30/2025	8/11/2025	9/19/2025
7	Acheter le matériel et les produits de laboratoire au DSA	BO	50,000,000	Consultation Restreinte	10/2/2025	10/3/2025	10/6/2025	10/20/2025	10/20/2025	10/20/2025	10/24/2025	12/14/2025
8	Acheter le matériel pour la réhabilitation de la salle informatique	BO	15,000,000	Appel d'offres	7/4/2025	7/7/2025	7/11/2025	7/25/2025	7/26/2025	7/30/2025	8/11/2025	9/19/2025
9	Acheter le matériel pour la réparation des bancs pupitres	BO	15,000,000	Appel d'offres	7/4/2025	7/7/2025	7/11/2025	7/25/2025	7/26/2025	7/30/2025	8/11/2025	9/19/2025
10	Acheter le matériel pour la réparation des portes	BO	12,000,000	Demande de cotation	7/4/2025	7/7/2025	7/11/2025	7/25/2025	7/26/2025	7/30/2025	8/11/2025	9/19/2025
11	Acheter les imprimantes	BO	12,500,000	Demande de cotation	7/4/2025	7/7/2025	7/11/2025	7/25/2025	7/26/2025	7/30/2025	8/11/2025	9/19/2025
12	Acheter les matériels et les produits de l'orbatoire au DSN	BO	50,000,000	Consultation Restreinte	10/2/2025	10/3/2025	10/6/2025	10/20/2025	10/20/2025	10/20/2025	10/24/2025	12/14/2025
13	Acheter les mobiliers des bureaux des services de la Direction de l'Assurance Qualité et la Direction de la Recherche	BO	10,000,000	Demande de cotation	7/4/2025	7/7/2025	7/11/2025	7/25/2025	7/26/2025	7/30/2025	8/11/2025	9/19/2025

14	Acheter les produits de propreté et travaux communautaires	BO	40,000,000	Appel d'offres ouvert	7/4/2025	7/7/2025	7/11/2025	7/25/2025	7/26/2025	7/30/2025	8/11/2025	9/19/2025
15	Acheter les projecteurs	BO	140,000,000	Consultation Restreinte	7/4/2025	7/7/2025	7/11/2025	7/25/2025	7/26/2025	7/30/2025	8/11/2025	9/19/2025
16	Acheter les matériels de réparation des toilettes à l'ENS	BO	10,000,000	Demande de cotation	7/4/2025	7/7/2025	7/11/2025	7/25/2025	7/26/2025	7/30/2025	8/11/2025	9/19/2025
17	Acheter les scanners pour faciliter l'utilisatio de la nouvelle plate-fore du PTBA	BO	6,000,000	Demande de cotation	7/4/2025	7/7/2025	7/11/2025	7/25/2025	7/26/2025	7/30/2025	8/11/2025	9/19/2025
18	Acheter un lot de matériel de réparation du circuit électrique des infrastructures	BO	20,000,000	Appel d'offres	7/4/2025	7/7/2025	7/11/2025	7/25/2025	7/26/2025	7/30/2025	8/11/2025	9/19/2025
19	Acheter un lot de matériel pour l'entretien et la réparation des équipements électroniques	BO	30,000,000	Appel d'offres	7/4/2025	7/7/2025	7/11/2025	7/25/2025	7/26/2025	7/30/2025	8/11/2025	9/19/2025
20	Acheter une camionnette	BO	180,000,000	Entente Directe	7/4/2025	7/7/2025	7/11/2025	7/25/2025	7/26/2025	7/30/2025	8/11/2025	9/19/2025
21	Entretenir le transformateur	BO	8,000,000	Demande de cotation	7/4/2025	7/7/2025	7/11/2025	7/25/2025	7/26/2025	7/30/2025	8/11/2025	9/19/2025
22	Entretenir les bâtiments	BO	12,000,000	Demande de cotation	7/4/2025	7/7/2025	7/11/2025	7/25/2025	7/26/2025	7/30/2025	8/11/2025	9/19/2025
23	Entretenir les maériels roulant	BO	25,000,000	Appel d'offres	7/4/2025	7/7/2025	7/11/2025	7/25/2025	7/26/2025	7/30/2025	8/11/2025	
24	Réparer les téléphones	BO	5,000,000	Demande de cotation	7/4/2025	7/7/2025	7/11/2025	7/25/2025	7/26/2025	7/30/2025	8/11/2025	9/19/2025
25	Entretenir et réparer les pompes	BO	12,000,000	Demande de cotation	7/4/2025	7/7/2025	7/11/2025	7/25/2025	7/26/2025	7/30/2025	8/11/2025	9/19/2025
26	Réhabiliter le réseau téléphonique interne	BO	15,000,000	Appel d'offres	7/4/2025	7/7/2025	7/11/2025	7/25/2025	7/26/2025	7/30/2025	8/11/2025	9/19/2025
27	Renforcer le système d'enseignement en ligne	BO	10,000,000	Demande de cotation	7/4/2025	7/7/2025	7/11/2025	7/25/2025	7/26/2025	7/30/2025	8/11/2025	9/19/2025
28	Acheter un logiciel de paie et de gestion	BO	30,000,000	Appel d'offres	7/4/2025	7/7/2025	7/11/2025	7/25/2025	7/26/2025	7/30/2025	8/11/2025	9/19/2025
29	Acheter les quipements des locaux réhabilités par l'OBuha	BO	324,262,800	Consultation Restreinte	7/4/2025	7/7/2025	7/11/2025	7/25/2025	7/26/2025	7/30/2025	8/11/2025	9/19/2025
			<b>1,231,271,300</b>									

**Le Directeur Général de l'ENS  
Prof. Ir. NUSURA Hassan**