

<b>PLAN PREVISIONNEL DES PASSATIONS DES MARCHES AU MINISTERE DE DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS, EXERCICE BUDGETAIRE 2025-2026</b>												
<b>Serie</b>	<b>Objet du marche</b>	<b>Mode de passation</b>	<b>Budget prévu pour 2025-2026</b>	<b>Source de financement</b>	<b>Date de confection du DAO</b>	<b>Date d'approbation du DAO</b>	<b>Date de publication du DAO</b>	<b>Date d'ouverture des offres</b>	<b>Date d'analyse des offres</b>	<b>Date d'attribution de marché</b>	<b>Date de notification du marché</b>	<b>Date de reception du marché</b>
1	Acquérir deux groupes électrogènes pour l'EM/FA et pour l'ESA	AOO	396,890,000	BGE	22.06.2025	13.07.2025	14.07.2026	27.07.2025	10.08.2025	24.08.2025	27.08.2025	27.10.2025
2	Acquérir des gilets de sauvetage pour renforcer la sécurité de l'équipage à bord des navires de la Force de la Marine	AOO	292,500,000	BGE	22.08.2025	13.09.2025	14.09.2025	27.09.2025	10.10.2025	24.10.2025	27.10.2025	27.12.2025
3	Acquérir le matériel bureautique de la FDNB	AOO	391,718,193	BGE	22.08.2025	13.09.2025	14.09.2025	27.09.2025	10.10.2025	24.10.2025	27.10.2025	27.12.2025
4	Acquérir des ordinateurs portables FDNB	AAO	416,499,628	BGE	22.06.2025	13.07.2025	14.07.2026	27.07.2025	10.08.2025	24.08.2025	27.08.2025	27.10.2025
5	Acquérir des pompes électriques automatiques	AOO	400,000,000	BGE	23.06.2025	14.07.2025	16.07.2025	29.07.2025	12.08.2025	26.08.2025	27.08.2025	27.09.2025
6	Acquérir les équipements pour la modernisation du garage BMAEM	AOO	1,000,000,000	BGE	22.06.2025	13.07.2025	14.07.2026	27.07.2025	10.08.2025	24.08.2025	27.08.2025	27.10.2025
7	Acquérir les produits d'hygiène et assainissement pour la FDNB	AOO	816,473,242	BGE	22.06.2025	13.07.2025	14.07.2026	27.07.2025	10.08.2025	24.08.2025	27.08.2025	27.10.2025
8	Conclure un contrat pour assurer la connexion internet à fibre optique ou satellitaire	AOO	310,862,311	BGE	22.06.2025	13.07.2025	14.07.2026	27.07.2025	10.08.2025	24.08.2025	27.08.2025	27.10.2025
9	Acquérir des lits métalliques superposés au profit des candidats officiers de l'ISCAM et de l'ESO	AO	292,859,160	BGE	22.06.2025	13.07.2025	14.07.2026	27.07.2025	10.08.2025	24.08.2025	27.08.2025	27.10.2025
10	Acquérir et installer des climatiseurs des bureaux de l'EM/1Div(10), DCA Passive (10) et des salles de cours du CFS(15)	AOO	166,961,480	BGE	22.06.2025	13.07.2025	14.07.2026	27.07.2025	10.08.2025	24.08.2025	27.08.2025	27.10.2025
11	Acquérir des matières premières pour la production des briquettes sèches	AOO	8,759,988,600	BGE	23.06.2025	14.07.2025	16.07.2025	29.07.2025	12.08.2025	26.08.2025	27.08.2025	27.09.2025
12	Acquérir des pièces consommables et pièces de rechange pour les machines à briquettes de la FDNB	AOO	1,075,708,824	BGE	23.06.2025	14.07.2025	16.07.2025	29.07.2025	12.08.2025	26.08.2025	27.08.2025	27.09.2025
13	Assurer l'assistance techniques pour les usines à briquettes	AOO	204,000,000	BGE	23.06.2025	14.07.2025	16.07.2025	29.07.2025	12.08.2025	26.08.2025	27.08.2025	27.09.2025

14	Construire des fours à pain et leurs hangars dans les unités de la FDNB	AOO	4,297,696,000	BGE	23.06.2025	14.07.2025	16.07.2025	29.07.2025	12.08.2025	26.08.2025	27.08.2025	27.09.2025
15	Acquérir les travaux d'extension électrique moyenne tension (MUTUKURA, BUYENGERO, KUKAMAHORO)	AOO	1,311,306,631	BGE	23.06.2025	14.07.2025	16.07.2025	29.07.2025	12.08.2025	26.08.2025	27.08.2025	27.09.2025

**CABINET DU MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS**

1	Acquérir des consommables, logiciels et matériels informatiques	AOO	379,753,000	BGE	26.06.2025	10.07.2025	11.07.2025	26.07.2025	31.07.2025	14.08.2025	21.08.2025	20.09.2025
2	Acquérir et installer des caméras de surveillance	AOO	296,000,000	BGE	26.08.2025	10.09.2025	11.09.2025	26.09.2025	31.09.2025	14.10.2025	21.10.2025	20.11.2025
3	Acquérir du matériel de Bureau et entretenir des équipements de bureau	AOO	271,717,000	BGE	24.06.2025	08.07.2025	09.07.2025	24.07.2025	29.07.2025	12.08.2025	19.08.2025	18.09.2025
4	Fournir du Charbon pour les Handicapés de Guerre Sévères et très Sévères	AOO	344,640,000	BGE	30.06.2025	14.07.2025	15.07.2025	30.07.2025	04.08.2025	18.08.2025	25.08.2025	24.09.2025
5	Acquérir le matériel roulant du MDNAC	AOO	1,546,000,000	BGE	08.08.2025	22.08.2025	23.08.2025	08.09.2025	13.09.2025	27.09.2025	04.10.2025	05.11.2025
6	Réhabiliter le bloc des bureaux de l'Inspection Générale/MDNAC	AOO	583,000,000	BGE	26.06.2025	10.07.2025	11.07.2025	26.07.2025	31.07.2025	14.08.2025	21.08.2025	20.09.2025
7	Réhabiliter les charpentes et toitures des blocs de bureaux du cabinet/MDNAC	AOO	1,317,829,786	BGE	26.06.2025	10.07.2025	11.07.2025	26.07.2025	31.07.2025	14.08.2025	21.08.2025	20.09.2025
8	Exécuter les travaux de réhabilitation des bureaux de la DGAC	AOO	290,000,000	BGE	26.08.2025	10.09.2025	11.09.2025	26.09.2025	31.09.2025	14.10.2025	21.10.2025	20.11.2025