

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU BCG, EXERCICE 2025-2026

N°	Type de marché	Source de financement	Budget /montant estimé BIF	Mode de passation	Date probable de confection du DAO /Demande de cotation/TDRs	Date probable d'approbation du DAO par DNCMP	Dates probables de publication du DAO/Envoi de la cotation	Date probable d'ouverture des Offres	Date probable d'analyse des offres	Date probable d'attribution du marché	Date probable de notification définitive du marché (envoi du contrat)	Date probable de réception du marché/sig nature du contrat
1	Achat des équipements de collecte et stockage des données géomatiques	Budget de l'Etat	177 000 000	Marché ouvert	23/06/2025	03/07/2025	07/07/2025	08/08/2025	11/08/2025	18/08/2025	19/08/2025	15/09/2025
2	Achat des logiciels de traitement des données géomatiques	Budget de l'Etat	56 000 000	Marché ouvert	10/09/2025	02/10/2025	06/10/2025	10/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	21/11/2025	02/12/2025
3	Achat des équipements pour la sécurisation des données géomatiques	Budget de l'Etat	30 000 000	Marché ouvert	16/09/2025	06/10/2025	09/10/2025	10/11/2025	12/11/2025	14/11/2025	24/11/2025	04/12/2025
4	Achat matériel de bureau	Budget de l'Etat	12 480 000	Demande de cotation	06/10/2025	09/10/2025	13/10/2025	29/10/2025	03/11/2025	03/11/2025	05/11/2025	13/11/2025

Fait à Bujumbura, le/ /2025

Le Secrétaire Exécutif Permanent du BCG

NGENDABAKANA Frédéric