

OFFICE BURUNDAIS DES MINES ET CARRIERES (OBM)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2025-2026

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de Financement	Date de Confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de Publication	Date d'ouverture	Date d'analyse	Attribution	Notification	Date de réception	Etat
1	Fourniture des kits d'échantillonnage sur terrain	ouvert	41 715 259	BEI	Début juillet 2025	Mi- juillet 2025	Fin- juillet 2025	Fin août 2025	Fin- août 2025	Fin août 2025	Fin – septembre 2025	Début novembre 2025	
2	Fourniture de 10032 litres de lait pour le régime alimentaire de désintoxication du personnel de laboratoire	Marché à commande	60 192 000	BEI	Début Juillet 2025	Mi- Juillet 2025	Mi- juillet 2025	Début août 2025	Début- août 2025	Début août 2025	Début août 2025	Fin septembre 2025	
3	Fourniture de la connexion internet	Ouvert	45 000 000	BO	Début Juillet 2025	Mi- Juillet 2025	Mi juillet 2025	Début- Août 2025	Début- Août 2025	Début- Août 2025	Mi - Septembre 2025	Fin Septembre 2025	
4	Fourniture des équipements de laboratoire	ouvert	752 000 000	BEI	Début Juillet 2025	Mi-juillet 2025	DébutAoût 2025	Début Septembre 2025	Début Septembre 2025	Début Septembre 2025	Fin Septembre 2025	Début Décembre 2025	
5	Formation du personnel sur les bonnes pratiques du laboratoire	Ouvert	50 000 000	BEI	Début Juillet 2025	Fin Juillet 2025	Début Août 2025	Début Décembre 2025	Début Décembre 2025	Début Décembre 2025	Début Octobre 2025	Début Février 2026	
6	Recrutement d'une maison pour assurer le déménagement des stocks des produits chimiques et matériels de laboratoire	Ouvert	30 843 750	BEI	Début Août 2025	Fin Août 2025	Début Septembre 2025	Début Septembre 2025	Début Septembre 2025	Début Septembre 2025	Début Octobre 2025	Début Février 2026	

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de Financement	Date de Confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de Publication	Date d'ouverture	Date d'analyse	Attribution	Notification	Date de réception	Etat
Marchés sous seuils													
1	Fourniture des uniformes pour le personnel de l'OBM	ouvert	36 438 400	BEI	Début Septembre 2025	Mi-septembre 2025	Mi-septembre 2025	Début-octobre 2025	Début octobre 2025	Début Octobre 2025	Mi octobre 2025	Début Janvier 2026	
2	Fourniture du kit de terrain pour le personnel de l'OBM	ouvert	35 000 000	BEI	Début août 2025	Mi- août 2025	Mi- août 2025	Début Septembre 2025	Début Septembre 2025	Début Septembre 2025	Fin septembre 2025	Mi – Décembre 2025	
3	Fourniture des équipements informatique et de l'OBM	ouvert	36 633 179	BEI	Début août 2025	Mi- août 2025	Mi- août 2025	Début Septembre 2025	Début Septembre 2025	Début Septembre 2025	Fin septembre 2025	Mi – Décembre 2025	
4	Fourniture des climatiseurs, extincteurs, hygromètres pour le conditionnement des salles des produits chimiques et matériel de laboratoire	ouvert	33 475 500	BEI	Début Juillet 2025	Mi- Juillet 2025	Mi- juillet 2025	Début août 2025	Début-août 2025	Début août 2025	Début août 2025	Fin septembre 2025	
5	Fourniture de matériel de bureau	ouvert	37 455 707	BO	Début Juillet 2025	Mi- juillet 2025	Mi-juillet 2025	Début – Août 2025	Début – Août 2025	Début – Août 2025	Mi- Août 2025	Mi – Septembre 2025	
6	Fourniture d'un serveur, rack et leur installation et configuration à l'Office Burundais des Mines et Carrières.	ouvert	34 500 000	BEI	Début Septembre 2025	Mi-septembre 2025	Mi-septembre 2025	Début-octobre 2025	Début octobre 2025	Début Octobre 2025	Mi octobre 2025	Début Janvier 2026	
7	Fourniture de matériel d'hygiène	Demande de cotation	12 399 440	BO	Début Juillet 2025	Mi- juillet 2025	Mi-juillet 2025	Fin Juillet 2025	Fin Juillet 2025	Fin Juillet 2025	Fin- Août 2025	Début – Septembre 2025	

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de Financement	Date de Confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de Publication	Date d'ouverture	Date d'analyse	Attribution	Notification	Date de réception	Etat
8	Entretien du parc informatique	Demande de cotation	10 000 000	BO	Début Juillet 2025	Mi- juillet 2025	Mi-juillet 2025	Fin Juillet 2025	Fin Juillet 2025	Fin Juillet 2025	Fin- Août 2025	Début – Septembre 2025	
9	Entretien des climatiseurs	Demande de cotation	10 000 000	BO	Début Juillet 2025	Mi- juillet 2025	Mi-juillet 2025	Fin Juillet 2025	Fin Juillet 2025	Fin Juillet 2025	Fin- Août 2025	Début – Septembre 2025	
10	Fourniture des équipements de protection collective	Demande de cotation	9 500 000	BEI	Début Juillet 2025	Mi- juillet 2025	Mi-juillet 2025	Fin Juillet 2025	Fin Juillet 2025	Fin Juillet 2025	Fin- Août 2025	Début – Septembre 2025	
11	Fourniture des équipements de protection individuelle	Demande de cotation	11 240 000	BEI	Début – Septembre 2025	Mi-septembre 2025	Mi-septembre 2025	Fin Septembre 2025	Fin Septembre 2025	Fin Septembre 2025	Mi-octobre 2025	Fin Novembre 2025	
12	Recrutement d'un cabinet Médical pour assurer l'examen clinique du personnel du laboratoire	Demande de cotation	5 100 000	BEI	Début – Septembre 2025	Mi-septembre 2025	Mi-septembre 2025	Fin Septembre 2025	Fin Septembre 2025	Fin Septembre 2025	Mi-octobre 2025	Fin Novembre 2025	
13	Recrutement d'un expert pour la formation du personnel du DAF sur le logiciel de la comptabilité, de la paie et le système de gestion des approvisionnements suivant les normes IAS/IFRS	Demande de cotation	10 335 000	BO	Début Novembre 2025	Mi - Novembre 2025	Mi - Novembre 2025	Fin-décembre 2025	Fin-décembre 2025	Fin-décembre 2025	Début Janvier 2026	Début Mars 2026	

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de Financement	Date de Confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de Publication	Date d'ouverture	Date d'analyse	Attribution	Notification	Date de réception	Etat
14	Fourniture d'appareils téléphoniques des nouveaux bureaux réhabilités et réparation des lignes endommagées	Demande de cotation	14 270 000	BEI	Début – Septembre 2025	Mi-septembre 2025	Mi-septembre 2025	Fin Septembre 2025	Fin Septembre 2025	Fin Septembre 2025	Mi-octobre 2025	Fin Novembre 2025	
15	Recruter un expert pour la valorisation du patrimoine de l'OBM	Demande de cotation	10 000 000	BO	Début Novembre 2025	Mi - Novembre 2025	Mi - Novembre 2025	Fin-décembre 2025	Fin-décembre 2025	Fin-décembre 2025	Début Janvier 2026	Début Mars 2026	
16	Maintenance du logiciel de gestion de licence d'exploitation des mines et carrières	Demande de cotation	12 000 000	BEI	Début Juillet 2025	Mi- juillet 2025	Mi-juillet 2025	Q	Fin Juillet 2025	Fin Juillet 2025	Fin- Août 2025	Début – Septembre 2025	
17	Fourniture d'une licence fortinat	Demande de cotation	15 000 000	Début Septembre 2025	Mi-septembre 2025	Mi-septembre 2025	Début-octobre 2025	Début octobre 2025	Début Octobre 2025	Mi octobre 2025	Début Janvier 2026	Début Septembre 2025	
18	recrutement d'un expert pour la formation sur l'élaboration des comptes satellites du secteur minier	Demande de cotation	10 000 000	BO	Début Juillet 2025	Mi- juillet 2025	Mi-juillet 2025	Fin Juillet 2025	Fin Juillet 2025	Fin Juillet 2025	Fin- Août 2025	Début – Septembre 2025	
19	Fourniture des étagères semi-métalliques pour le stockage des échantillons témoins	Demande de cotation	8 400 000	BEI	Début Juillet 2025	Mi- juillet 2025	Mi-juillet 2025	Fin Juillet 2025	Fin Juillet 2025	Fin Juillet 2025	Fin- Août 2025	Début – Septembre 2025	

DIRECTEUR GENERAL DE L'OBM

Quesnay de Jésus AKABAHINGA