

INSS

BP 1600

BUJUMBURA**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS : Exercice 2025-2026**

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de financement	Date confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Date d'attribution du marché	Date de notification du marché	Réception du marché
1	Acquisition des Coupe coupe, Brouettes et Ciseaux de jardin	Demande de cotation	2 080 000	INSS	15/07/2025	20/07/2025	25/07/2025	05/08/2025	10/08/2025	15/08/2025	20/08/2025	20/09/2025
2	Entretien et Maintenance des ascenseurs	A.O ouvert (contrôle à postérieur)	1 000 000	INSS	15/12/2025	15/01/2026	20/01/2026	02/02/2026	12/02/2026	18/02/2026	22/02/2026	01/03/2026
3	Entretien et Maintenance des climatiseurs simples	Demande de cotation	4 200 000	INSS	15/12/2025	15/01/2026	20/01/2026	02/02/2026	12/02/2026	18/02/2026	22/02/2026	01/03/2026
4	Entretien et Maintenance des climatiseurs de Précision	A.O ouvert (contrôle à postérieur)	9 000 000	INSS	15/07/2025	20/07/2025	25/07/2025	05/08/2025	10/08/2025	15/08/2025	20/08/2025	20/09/2025
5	Stock des matériaux d'entretiens	A.O ouvert (contrôle à priori)	100 000 000	INSS	17/08/2025	15/09/2025	20/09/2025	20/10/2025	15/11/2025	20/11/2025	30/11/2025	30/12/2025
6	Travaux des réparation: Clôture de l'immeuble CONCERN et portail arrière de l'agence Ngozi + Réparation du système d'évacuation des eaux de pluie de	A.O ouvert (contrôle à postérieur)	37 000 000	INSS	17/08/2025	15/09/2025	20/09/2025	20/10/2025	15/11/2025	20/11/2025	30/11/2025	02/02/2026

	l'Agence GITEGA											
7	Renouvellement du pavement des rez de chaussée des immeubles des agences Bururi, Ngozi et Gitega	A.O ouvert (contrôle à priori)	75 000 000	INSS	02/01/2026	02/02/2026	10/02/2026	10/03/2026	25/03/2026	05/04/2026	20/04/2026	30/05/2026
8	Entretien et Maintenance du groupe hydrophore	Demande de cotation	6 000 000	INSS	15/07/2025	20/07/2025	25/07/2025	05/08/2025	10/08/2025	15/08/2025	20/08/2025	20/09/2025
9	Entretien et Maintenance des groupes Electrogènes	A.O ouvert (contrôle à postérieur)	12 000 000	INSS	15/12/2025	15/01/2026	20/01/2026	02/02/2026	12/02/2026	18/02/2026	22/02/2026	01/03/2026
10	Recyclage des 60 extincteurs de l'INSS et entretien du matériel anti incendie	A.O ouvert (contrôle à postérieur)	11 000 000	INSS	02/01/2026	02/02/2026	10/02/2026	10/03/2026	25/03/2026	05/04/2026	20/04/2026	30/05/2026
11	Réparation du système inverseur automatique de 2 groupes électrogène de l'INSS	A.O ouvert (contrôle à priori)	50 000 000	INSS	17/08/2025	15/09/2025	20/09/2025	20/10/2025	15/11/2025	20/11/2025	30/11/2025	30/12/2025
12	Réparation du mobilier et équipements de bureau	A.O ouvert (contrôle à postérieur)	10 000 000	INSS	15/12/2025	15/01/2026	20/01/2026	02/02/2026	12/02/2026	18/02/2026	22/02/2026	01/03/2026
13	Remplacement des baignoires par des bacs de douche maçonnés dans les immeuble Rusama	A.O ouvert (contrôle à postérieur)	54 000 000	INSS	15/07/2025	20/07/2025	25/07/2025	05/08/2025	10/08/2025	15/08/2025	20/08/2025	20/09/2025

14	Fourniture et pose des panneaux publicitaires sur la clôture de l'INSS	Demande de cotation	2 000 000	INSS	15/07/2025	20/07/2025	25/07/2025	05/08/2025	10/08/2025	15/08/2025	20/08/2025	20/09/2025
15	Propreté et enlèvement des immondices dans les propriétés de l'INSS	A.O ouvert (Contrôle à priori)	47 000 000	INSS	17/08/2025	15/09/2025	20/09/2025	20/10/2025	15/11/2025	20/11/2025	30/11/2025	30/12/2025
16	Gardiennage	A.O ouvert (contrôle à priori)	70 000 000	INSS	15/12/2025	15/01/2026	20/01/2026	02/02/2026	12/02/2026	18/02/2026	22/02/2026	01/03/2026
17	Assurance-incendie immeuble Lot1 Assurance véhicule Lot2	A.O ouvert (Contrôle à priori)	88 091 551	INSS	22/07/2025	31/07/2025	06/08/2025	26/08/2025	09/09/2025	13/09/2025	27/09/2025	31/10/2025
18	Construction d'appartements au Quartier Zéimet	A.O ouvert (Contrôle à priori)	2 530 000 000	INSS	17/08/2025	15/09/2025	20/09/2025	20/10/2025	15/11/2025	20/11/2025	30/12/2025	-
19	Construction d'un immeuble à 6 niveaux au Quartier Asiatique (phase I)	A.O ouvert (Contrôle à priori)	6 291 400 000	INSS	17/08/2025	15/09/2025	20/09/2025	20/10/2025	15/11/2025	20/11/2025	30/12/2025	-
20	Acquisition de bureaux classeurs, étagères, bancs des assurés et une armoire vitre	A.O ouvert (Contrôle à priori)	88 700 000	INSS	02/01/2026	02/02/2026	10/02/2026	02/03/2026	15/03/2026	30/04/2026	05/04/2026	30/05/2026
21	Acquisition de 3 Climatiseurs	AO ouvert contrôle à posteriori	13 500 000	INSS	17/08/2025	15/09/2025	20/09/2025	20/10/2025	15/11/2025	20/11/2025	30/11/2025	30/12/2025

22	Construction d'un réservoir et Installation d'une pompe à carburant	A.O ouvert (Contrôle à priori)	135 000 000	INSS	02/01/2026	02/02/2026	10/02/2026	02/03/2026	15/03/2026	30/04/2026	05/04/2026	30/05/2026
23	Aménagement de la grande salle des contrôleurs	A.O ouvert (contrôle à postérieur)	30 000 000	INSS	17/08/2025	15/09/2025	20/09/2025	20/10/2025	15/11/2025	20/11/2025	30/11/2025	30/12/2025
24	Réhabilitation de l'abri du groupe électrogène	Demande de cotation	10 000 000	INSS	02/01/2026	02/02/2026	10/02/2026	02/03/2026	15/03/2026	30/04/2026	05/04/2026	30/05/2026
25	Réhabilitation de l'immeuble abritant le Min de la Justice	A.O ouvert (Contrôle à priori)	180 000 000	INSS	01/08/2025	20/08/2025	01/09/2025	15/09/2025	02/10/2025	10/10/2025	20/10/2025	30/12/2025
26	Imprimés et fournitures de bureau Lot 1 : article de bureau Lot 2 : Toners, cartouches et rubans Lot3 : Imprimés Lot 4 : Listings	DAO ouvert	244.425.094 140.017.670 88.447.084 11.010.340 4.950.000	INSS	22/07/2025	05/08/2025	09/08/2025	29/08/2025	13/09/2025	19/09/2025	27/09/2025	31/10/2025
27	Achat véhicule (01 Minibus & 01 Ctte DC)	DAO ouvert	420.000.000	INSS	28/07/2025	05/08/2025	23/08/2025	20 /09/2025	11/10/2025	17/10/2025	31/10/2025	30/12/2025

28	Garage pour réparation véhicule	DAO ouvert	165.000.000	INSS	22/07/2025	05/08/2025	09 /08/2025	29/08/2025	13 /09/2025	19/09/2025	27/09/2025	31/10/2025
29	Achat Agenda lot 1 Achat calendrier mural année 2026 lot 2	DAO ouvert	35.000.000	INSS	22/07/2025	31/07/2025	06 /08/2025	26/08/2025	09/09/2025	13/09/2025	27/09/2025	31/10/2025
30	Articles et produits d'entretien	DAO ouvert	18.885.000	INSS	22/07/2025	31/07/2025	06/08/2025	26 /08/2025	09 /09/2025	13/09/2025	27/09/2025	27/10/2025
31	Achat 2 photocopieuses	DAO ouvert	30.000.000	INSS	27/07/2025	05/08/2025	23/08/2025	20 /09/2025	11/10/2025	17/10/2025	31/10/2025	30/12/2025
32	Autres fournitures OPEF	Demande de cotation	10.000.000	INSS	22/08/2025	28/08/2025	Pas de publication	05 /09/2025	13 /09/2025	19 /09/2025	27/09/2025	30/09/2025
33	Autres fournitures OPAD	Demande de cotation	3.826.000	INSS	25/08/2025	28/08/2025	Pas de publication	05 /09/2025	13 /09/2025	19/09/2025	27/09/2025	30 /09/2025
34	Etude actuarielle	AO ouvert (contrôle à priori)	350.000.000	INSS	11/08/2025	15/09/2025	18/09/2025	20/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	24/11/2025	09/06/2026
35	Etude de faisabilité pour la séparation des cotisations et des prestations par secteur (public,	Demande de cotation	5.000.000	INSS	04/08/2025	01/09/2025	04/09/2025	05/10/2025	14/10/2025	28/10/2025	12/11/2025	26/05/2026

	parapublic et privé)											
36	Maintenance des équipements informatiques	AO	47 000 000	INSS	20/09/2025	30/09/2025	15/10/2025	2/11/2025	7/11/2025	15/11 /2025	27/11/2025	27/11/2026
37	Fourniture d'une connexion Internet	AO	39 000 000	INSS	01/08/2025	15/08/2025	02/09/2025	20/09/2025	25/09/2025	30/09/2025	15/10/2025	15/10/2026
38	13 nouveaux ordinateurs portables 22 nouveaux ordinateurs de bureaux) 1 scanner 7 nouveaux onduleurs de 800 VA 10 écrans plat d'ordinateur 1 imprimante en couleur de bureau 1 imprimante noir/blanc	AO	71 500 000 99 000 000 5 000 000 10 500 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000	INSS	1/08/2025	30/08/2025	10/09/2025	25/09/2025	30/09/2025	10/10/2025	20/10/2025	20/10/2026
39	Fourniture et installation de 250 licences antivirus	AO	30 000 000	INSS	01/02/2026	15/02/2026	02/03/26	20/03/2026	25/3/2026	30/3/2026	20/4/2026	20/04/2027

40	Prestations d'hébergement du site web de l'INSS	AO	6 000 000	INSS	01/02/2026	10/02/2026	15/02/2026	02/03/2026	10/3/2026	20/3/2026	25/3/2026	25/03/2027
41	Fourniture de connexions entre le siège de l'INSS et ses agences et bureaux distants	AO	42 000 000	INSS	01/07/2025	15/07/2025	20/07/2025	10/08/2025	15/08/2025	27/08/2025	11/09/2025	11/09/2026
42	Fourniture et installation de 2 licences de plateforme logicielle de sécurité de 2 UTM	AO	150 000 000	INSS	02/09/2025	18/09/2025	01/10/2025	17/10/2025	23/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	02/11/2026
43	Prestations de maintenance des programmes de gestion des ressources humaines et des finances à l'INSS	AO	27 918 600	INSS	02/07/2025	10/07/2025	17/07/2025	25/07/2025	30/07/2025	05/08/2025	15/08/2025	15/08/2026
44	Fourniture des outils de maintenance	AO	27 335 000	INSS	08/10/2025	18/10/2025	25/10/25	15/11/2025	23/11/2025	28/11/2025	05/12/2025	5/12/2026
45	Système de Gestion électronique des documents	AO	150 000 000	INSS	10/01/2026	18/01/2026	25/01/2026	15/02/2026	20/02/2026	23/02/2026	28/02/2026	28/02/2027

46	1 Onduleur de 60 KVA	AO	250 000 000	INSS	16/08/2025	25/08/2025	31/08/2025	10/09/2025	15/09/2025	20/09/2025	01/10/2025	01/10/2026
47	Signalisation et pose des signes de secours	AO contrôle à posteriori	25 000 000	INSS	14/10/2025	20/10/2025	24/10/2025	07/11/2025	14/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	26/12/2025
48	Achat des tissus uniforme pour le personnel de l'INSS	AO	70 560 000	INSS	10/01/2026	15/01/2026	16/02/2026	22/02/2026	28/02/2026	20/03/2026	26/03/2026	25/06/2026
49	Achat des pampers adultes pour les assurés	AO	37 200 000	INSS	07/07/2025	14/07/2025	23/07/2025	25/07/2025	28/07/2025	31/07/2025	04/08/2025	02/09/2025

Fait à Bujumbura le / /2025

LE DIRECTEUR GENERAL

Emmanuel MIBURO
Général Major