

Université du Burundi

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS EXERCICE 2025-2026

N°	Intitulé du marché	Budget(en Millions FBU)	Mode de Passat ion	Source de finance ment	Date de confection du DAO	Date d'approbation	Date de publication	Date d'ouverture des offres	Période d'analyse des offres	Date d'attributio n du marché	Période d'avis de non-objection	Date de réception du marché	
	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'UNIVERSITE DU BURUNDI	320004100766110110000942 01											
1	Acquérir des équipements de laboratoires et produits chimiques pour lauréats des poles d'excellence	1,000,000,000	AONO	BE	7/4/2025	7/15/2025	7/25/2025	8/18/2025	1808/2025	8/19/2025	8/30/2025	12/22/2025	
2	Acquérir le matériel pour accompagner les étudiants à besoins spéciaux	80,000,000	AONO	BE	7/3/2025	7/16/2025	7/22/2025	8/16/2025	8/18/2025	8/19/2025	8/29/2025	10/4/2025	
3	Acquérir de nouveaux équipements sportifs et culturels	48,200,000	AONO	BE	7/18/2025	7/25/2025	8/5/2025	8/25/2025	8/26/2025	8/29/2025	9/15/2025	11/5/2025	
4	Assurer la connexion Internet et Interconnexion	400,000,000	AONO	BE	7/17/2025	7/25/2025	8/5/2025	8/25/2025	8/28/2025	9/1/2025	10/15/2025	11/15/2025	
5	Disponibiliser les fournitures et matériel de maintenance des infrastructures académiques et sociales	367,888,248	AONO	BE	7/14/2025	7/24/2025	8/6/2025	8/25/2025	8/28/2025	9/1/2025	10/22/2025	11/20/2025	
6	Acquerir des peneus	40,634,846	AONO	BE	7/14/2025	7/24/2025	8/6/2025	8/25/2025	8/28/2025	9/1/2025	10/22/2025	11/20/2025	
7	Equiper les homes universitaires et résidences	98,000,000	AONO	BE	7/15/2025	7/25/2025	8/5/2025	8/25/2025	8/28/2025	9/1/2025	10/8/2025	11/17/2025	
8	Fournir une licence annuelle de logiciel antivirus et certificat de sécurité	50,000,000	AONO	BE	7/16/2025	7/24/2025	8/6/2025	8/25/2025	8/28/2025	9/1/2025	9/29/2025	11/24/2025	
9	Fournir les équipements des salles informatiques et bureaux en matériel informatique	500,000,000	AONO	BE	7/16/2025	7/25/2025	8/5/2025	8/25/2025	8/28/2025	9/1/2025	9/20/2025	12/15/2025	
10	Fournir le matériel et équipement pour la réfection des meubles et immeubles au Service des Ateliers	90,000,000	AONO	BE	7/18/2025	7/25/2025	8/5/2025	8/25/2025	8/28/2025	9/1/2025	9/30/2025	12/17/2025	
11	Fournir les équipements de laboratoire	780,277,107	AONO	BE	7/18/2025	7/25/2025	8/5/2025	8/25/2025	8/28/2025	9/2/2025	9/25/2025	12/16/2025	
12	Payer l'abonnement à la bibliothèque numérique	35,000,000	AONO	BE	7/18/2025	7/23/2025	7/28/2025	8/18/2025	8/19/2025	8/20/2025	8/10/2025	11/10/2025	

13	Payer la fourniture des produits et matériel de nettoyage de la piscine didactique	74,064,520	AONO	BE	7/15/2025	7/23/2025	7/25/2025	8/15/2025	8/16/2025	8/17/2025	8/18/2025	11/20/2025
14	Payer la fourniture des produits et matériel de nettoyage des infrastructures socio-academiques	79,790,767	AONO	BE	7/14/2025	7/28/2025	8/15/2025	8/25/2025	8/28/2025	9/1/2025	9/16/2025	11/19/2025
15	Payer les imprimés divers (Diplômes, cartes d'étudiants, fiches d'inscription, dépliants,,)	47,996,348	AONO	BE	7/18/2025	7/24/2025	8/5/2025	8/25/2025	8/28/2025	9/1/2025	9/16/2025	11/25/2025
16	Payer les fournitures de bureau et consommables	235,025,600	AONO	BE	7/18/2025	7/24/2025	8/5/2025	8/25/2025	8/28/2025	9/1/2025	9/15/2025	12/14/2025
17	Exécuter les travaux de construction d'un bloc de salles de cours à l'ISFA	1,000,000,000	AONO	BE	7/17/2025	7/30/2025	8/2/2025	8/25/2025	8/26/2025	8/29/2025	9/12/2025	12/30/2025
18	Réhabiliter les salles de classe	100,000,000	AONO	BE	7/16/2025	7/25/2025	7/30/2025	8/18/2025	8/19/2025	8/22/2025	9/3/2025	12/29/2025
19	Réhabiliter les homes au campus Mutanga	400,000,000	AONO	BE	7/15/2025	7/25/2025	7/29/2025	8/20/2025	8/22/2025	8/25/2025	9/9/2025	12/30/2025
20	Réaliser une étude de réhabilitation du Campus KIRIRI	500,000,000	AONO	BE	7/14/2025	7/24/2025	7/30/2025	8/20/2025	21/08/2025	8/25/2025	9/10/2025	11/12/2025
		5,926,877,436										

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS A FINANCEMENT EXTERIEUR EXERCICE 2025-2026 EN EUROS											
N°	Intitulé du marché	Budget(en Millions FBU)	Mode de Passat	Date de confect ion du	Date d'approbat ion	Date de publication	Date d'ouverture des offres	Période d'analyse des offres	Date d'attributio n du	Période d'avis de non-	Date de réception du marché

1	Acquérir des outils d'entretien informatique	3000 euros	DC	7/3/2025	7/4/2025	7/7/2025	7/28/2025	8/1/2025	8/9/2025	8/14/2025	9/27/2025
2	Acquérir d'une licence de renouvellement du firewell et la plateforme antiplagiat	2900 euros	DC	7/3/2025	7/4/2025	7/7/2025	7/28/2025	8/1/2025	8/9/2025	8/14/2025	9/27/2025
		5900 euros									





