

AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE DU BURUNDI « AACB »

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS REVISE, EXERCICE 2025-2026

N°	Objet du Marché	Mode de Passation	Budget prévu (en Fbu)	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO par la DNCMP	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du Marché	Notification du marché	Délai d'Exécution	Réception du marché
1	Amélioration et modernisation des infrastructures et des systèmes informatiques de l'AACB	Marché ouvert	300 000 000 BIF TVAC	Fonds propres	Du 15 au 31/7/2025	Du 01 au 10/8/2025	Du 208 au 18/8/2025	19/8/2025	22/8 au 05/9/2025	6 au 10/9/2025	7 au 15/9/2025	180 jrs	Mai 2026
2	Fourniture, installation et mise en service des Climatiseurs performants avec ses accessoires.	Marché ouvert	250 000 000 BFI TVAC	Fonds propres	Du 15 au 31/7/2025	Du 01 au 10/8/2025	Du 20/8 au 18/8/2025	19/8/2025	22/8 au 05/9/2025	6 au 10/9/2025	7 au 15/9/2025	150 jrs	mars 2026
3	Fourniture, installation et mise en service du Localiser	Marché ouvert	2 742 025 000 BIF TVAC	Fonds propres	Du 15 au 31/7/2025	Du 01 au 10/8/2025	Du 20/8 au 18/8/2025	19/8/2025	22/8 au 05/9/2025	6 au 10/9/2025	7 au 15/9/2025	180 jrs	Avril 2026
4	Fourniture, installation et mise en service d'un scanner 100100 DV pour les bagages de soute	Marché ouvert	400 000 000 BFI TVAC	Fonds propres	Du 15 au 31/7/2025	Du 01 au 10/8/2025	Du 20/8 au 18/8/2025	19/8/2025	22/8 au 05/9/2025	6 au 10/9/2025	7 au 15/9/2025	120 jrs	février 2026
5	Fourniture des équipements de la caserne de pompier d'aérodrome	Marché ouvert	500 000 000 BIF TVAC	Fonds propres	Du 15 au 31/7/2025	Du 01 au 10/8/2025	Du 20/8 au 18/8/2025	19/8/2025	22/8 au 05/9/2025	6 au 10/9/2025	7 au 15/9/2025	180 jrs	Avril 2026
6	Fourniture d'un bus long châssis de 30 places assises	Marché ouvert	550 000 000 BIF TVAC	Fonds propres	Du 15 au 31/8/2025	Du 01 au 10/9/2025	Du 20/9 au 18/10/2025	19/10/2025	22/10 au 05/11/2025	6 au 10/11/2025	7 au 15/11/2025	150 jrs	Mai 2026
7	Fourniture d'un Camion Anti-Incendie	Marché ouvert	2 623 764 000 BIF TVAC	Fonds propres	Du 15 au 31/8/2025	Du 01 au 10/9/2025	Du 11/9 au 18/09/2025	19/09/2025	20 au 25/09/2025	26 au 30/09/2025	1 au 10/10/2025	420 jrs	Décembre 2026
8	Fourniture d'un tracteur pour fauchage	Marché ouvert	250 000 000 BIF TVAC	Fonds propres	Du 15 au 31/8/2025	Du 01 au 10/9/2025	Du 20/9 au 18/10/2025	19/10/2025	22/10 au 05/11/2025	6 au 10/11/2025	7 au 15/11/2025	150 jrs	Mai 2026
9	Conceptions des procédures de vol et leur validation	Marché ouvert	1 032 500 000 BIF TVAC	Fonds propres	Du 15 au 31/8/2025	Du 01 au 10/9/2025	Du 20/9 au 18/10/2025	19/10/2025	22/10 au 05/11/2025	6 au 10/11/2025	7 au 15/11/2025	240 jrs	Juillet 2026

N°	Objet du Marché	Mode de Passation	Budget prévu (en Fbu)	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO par la DNCMP	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du Marché	Notification du marché	Délai d'Exécution	Réception du marché
10	Acquisition d'un (1) portiques	Marché ouvert	390 000 000 BIF TVAC	Fonds propres	Du 15 au 31/8/2025	Du 01 au 10/9/2025	Du 20/9 au 18/10/2025	19/10/2025	22/10 au 05/11/2025	6 au 10/11/2025	7 au 15/11/2025	150 jrs	Mars 2026
11	Fourniture de tenues complètes de sapeurs-pompiers d'aérodrome	Marché ouvert	300 000 000 BIF TVAC	Fonds propres	Du 15 au 31/8/2025	Du 01 au 10/9/2025	Du 20/9 au 18/10/2025	19/10/2025	22/10 au 05/11/2025	6 au 10/11/2025	7 au 15/11/2025	180 jrs	Juin 2026
12	Fourniture, installation et mise en service de six(6) régulateurs à courant constant	Marché ouvert	550 000 000 BIF TVAC	Fonds propres	Du 15 au 31/8/2025	Du 01 au 10/9/2025	Du 20/9 au 18/10/2025	19/10/2025	22/10 au 05/11/2025	6 au 10/11/2025	7 au 15/11/2025	180 jrs	Juin 2026
13	Fourniture, pose et installation de trois (3) km de câble MT souterrain de 1X35mm ² de section	Marché ouvert	510 000 000 BIF TVAC	Fonds propres	Du 15 au 31/8/2025	Du 01 au 10/9/2025	Du 20/9 au 18/10/2025	19/10/2025	22/10 au 05/11/2025	6 au 10/11/2025	7 au 15/11/2025	150 jrs	Mai 2026
14	Fourniture de deux détecteurs d'explosifs et narcotique	Marché ouvert	180 000 000 BIF TVAC	Fonds propres	Du 15 au 31/8/2025	Du 01 au 10/9/2025	Du 20/9 au 18/10/2025	19/10/2025	22/10 au 05/11/2025	6 au 10/11/2025	7 au 15/11/2025	150 jrs	Mai 2026
15	Travaux de construction de la clôture aéroportuaire en mur maçonné	Marché ouvert	1 800 000 000 BIF TVAC	Fonds propres	Du 15 au 31/8/2025	Du 01 au 10/9/2025	Du 20/9 au 18/10/2025	19/10/2025	22/10 au 05/11/2025	6 au 10/11/2025	7 au 15/11/2025	180 jrs	Juin 2026
16	Fourniture, installation et mise en service du CVOR/DME	Marché ouvert	2 067 414 135 BIF TVAC	Fonds propres	Du 15 au 31/8/2025	Du 01 au 10/9/2025	Du 20/9 au 18/10/2025	19/10/2025	22/10 au 05/11/2025	6 au 10/11/2025	7 au 15/11/2025	180 jrs	Juin 2026
17	Fourniture des tissus pour tenues de service, des T-shirts avec logo et des imperméables.	Marché ouvert	180 000 000 BIF TVAC	Fonds propres	Du 15 au 31/8/2025	Du 01 au 10/9/2025	Du 20/9 au 18/10/2025	19/10/2025	22/10 au 05/11/2025	6 au 10/11/2025	7 au 15/11/2025	150 jrs	Mai 2026

Fait à Bujumbura, le 18 /08/2025

**LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AUTORITE
DE L'AVIATION CIVILE DU BURUNDI**

Amb. Joël NKURABAGAYA