



## Office Burundais des Recettes

"Je suis fier de contribuer à la construction du Burundi"

### PLAN PREVISIONNEL DES MARCHES 2025-2026

#### A. LES MARCHES SOUS CONTRÔLE A PRIORI

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget estimé du marché (en BIF)	Source de financement	Dates probables de confection du DAO	Dates probables d'approbation du DAO	Date probable de publication du DAO	Date probable d'ouverture des offres	Dates probables d'analyse des offres	Date probable d'attribution du marché	Date probable de notification du marché	Date probable de réception du marché
1	Fourniture des Cartouches pour Imprimantes	AOO	784 212 855	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2025	23/07-25/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	19/08-25/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	Réption suivant la commande
2	Fourniture des uniformes pour le Personnel de l'OBR	AOO	408 268 000	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2025	23/07-25/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	19/08-25/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	04/12/2025
3	Fourniture des vignettes fiscales	AOO	1 999 987 200	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2025	23/07-25/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	19/08-25/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	Réception suivant la commande
4	Fourniture du Matériels et Fournitures de bureau	AOO	150 000 000	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2025	23/07-25/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	19/08-25/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	04/12/2025
5	Fourniture du petit matériel électrique d'entretien et de sécurité	AOO	50 000 000	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2025	23/07-25/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	19/08-25/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	04/12/2025

6	Entretien et réparation des extincteurs de l'OBR	AOO	55 000 000	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2025	23/07-25/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	19/08-25/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	La Réception est semestrielle
7	Interconnexion du Réseau WAN de l'OBR par Fibre Optique et services Internet(BBS)	AOO	400 000 000	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2025	23/07-25/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	19/08-25/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	La Réception est trimestrielle
8	Abonnement au service de transmission des données et Internet(LUMI TEL)	AOO	50 000 000	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2025	23/07-25/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	19/08-25/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	La Réception est trimestrielle
9	Assurance des équipements de bureau de l'OBR	AOO	53 004 270	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2025	23/07-25/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	19/08-25/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	04/12/2025
10	Fourniture du petit matériels d'hygiène	AOO	70 000 000	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2025	23/07-25/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	19/08-25/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	Facturation suivant la commande
11	Fourniture des pneus de remplacement pour les véhicules et motos de l'OBR	AOO	261 000 000	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2025	23/07-25/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	19/08-25/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	Facturation suivant la commande
12	Entretien et réparation des véhicules et motos de l'OBR	AOO	1 033 847 198	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2025	23/07-25/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	19/08-25/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	Facturation suivant la commande

13	Assurance des véhicules et motos de l'OBR	AOO	800 000 000	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2025	23/07-25/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	19/08-25/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	04/12/2025
14	Fourniture, installation et mise en service des batteries solaires de remplacement pour différents systèmes solaires des sites de l'OBR	AOO	551 250 000	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2025	23/07-25/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	19/08-25/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	04/12/2025
15	Fourniture des régulateurs de tension(AVR) à l'OBR	AOO	462 000 000	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2025	23/07-25/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	19/08-25/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	04/12/2025
16	Fourniture des ordinateurs à l'OBR	AOO	876 200 640	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2025	23/07-25/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	19/08-25/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	04/12/2025
17	Fourniture des Téléphones fixes à voix sur IP à l'OBR	AOO	400 000 000	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2025	23/07-25/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	19/08-25/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	04/12/2025
18	Fourniture, installation et mise en service des batteries de remplacement pour onduleurs(UPS)	AOO	556 480 000	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2025	23/07-25/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	19/08-25/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	04/12/2025

19	Fourniture des équipements de bureau et du mobilier à l'OBR	AOO	504 488 661	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2025	23/07-25/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	19/08-25/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	04/12/2025
20	Fourniture des Imprimantes multifonctions à l'OBR	AOO	472 000 000	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2025	23/07-25/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	19/08-25/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	04/12/2025
21	Fourniture des véhicules à l'OBR	AOO	2 844 539 757	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2025	23/07-25/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	19/08-25/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	04/12/2025
22	Fourniture du petit matériels informatique à l'OBR	AOO	100 028 600	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2025	23/07-25/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	19/08-25/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	04/12/2025
23	Exécution des travaux de Construction du hangar de déchargement à KOBERO	AOO	495 667 582	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2025	23/07-25/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	19/08-25/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	04/12/2025
24	Fourniture et installation du matériels pour le système de vidéosurveillance des sites de l'OBR	AOO	134 450 000	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2025	23/07-25/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	19/08-25/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	04/12/2025
25	Renouvellement du support ERP	AOO	1 342 360 648	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2025	23/07-25/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	19/08-25/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	04/12/2025

26	Renouvellement du support et des Licences pour le système SOCLASS	AOO	556 631 460	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2025	23/07-25/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	19/08-25/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	04/12/2025
27	Renouvellement du support et des Licences pour la Gestion des Sauvegardes Veeam de l'OBR	AOO	200 000 000	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2025	23/07-25/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	19/08-25/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	02/03/2026
28	Renouvellement du Licence pour l'antivirus Kaspersky Total Security de l'OBR	AOO	170 000 000	Budget de l'Etat	01/09-5/09/2025	10/09-15/09/2025	20/10/2025	05/11/2025	15/11-20/11/2025	26/11/2025	05/12/2025	02/03/2026
29	Parachevement des travaux de construction du bureau de l'OBR à Gasenyi II	AOO	184 811 400	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2025	23/07-25/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	19/08-25/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	04/12/2025
30	Parachevement des travaux de construction du bureau de l'OBR à GISURU	AOO	183 445 358	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2025	23/07-25/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	19/08-25/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	04/12/2025

31	Parachevement des travaux de construction du Hanger de l'OBR sise à NGAGARA Q6	AOO	208 871 800	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2025	23/07-25/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	19/08-25/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	04/12/2025
32	Assurance tout risque pour deux scanners à rayon X de l'OBR	AOO	400 000 000	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2025	23/07-25/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	19/08-25/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	04/12/2025
33	Fourniture des balises de géolocalisation pour le suivi électronique des Cargos	AOO	1 030 881 600	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2025	23/07-25/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	19/08-25/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	04/12/2025
34	Alimentation en eau potable du site de l'OBR à GISURU	AOO	248 314 830	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2025	23/07-25/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	19/08-25/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	04/12/2025
35	Renouvellement du support sur le système IP et PHONEX de l'OBR	AOO	300 000 000	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2025	23/07-25/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	19/08-25/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	04/12/2025
36	Renouvellement de la licence de l'outil de sécurité IT de l'OBR	AOO	100 000 000	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2025	23/07-25/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	19/08-25/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	04/12/2025
<b>Sous total 1</b>			<b>18 437 741 859</b>									

## B, MARCHES SOUS CONTRÔLE A POSTERIORI

	Objet du marché	Mode de passation	Budget estimé du marché (en BIF)	Source de financement	Dates probables de confection du DAO	Dates probables d'approbation du DAO	Date probable de publication du DAO	Date probable d'ouverture des offres	Dates probables d'analyse des offres	Date probable d'attribution du marché	Date probable de notification du marché	Date probable de réception du marché
1	Fourniture des imprimés à l'OBR	AOO	37 000 000	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2025	23/07-25/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	19/08-25/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	Réception suivant la commande
2	Fourniture du petit matériel d'entretien des bureaux et des bâtiments	AOO	30 000 000	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2025	23/07-25/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	19/08-25/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	04/12/2025
3	Recrutement d'un cabinet pour le commissariat aux comptes de l'OBR	AOO	30 000 000	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2025	23/07-25/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	19/08-25/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	04/12/2025
4	Fourniture des motos à l'OBR	AOO	45 000 000	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2025	23/07-25/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	19/08-25/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	04/12/2025
5	Entretien et réparation des Imprimantes de l'OBR	AOO	30 000 000	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2025	23/07-25/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	19/08-25/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	La réception est trimestrielle
6	Entretien et réparation des générateurs électrique	AOO	30 000 000	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2025	23/07-25/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	19/08-25/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	La réception est trimestrielle

7	Fourniture des calendriers de table et Bloc notes	DC	12 500 000	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2025	23/07-25/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	19/08-25/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	04/12/2025
8	Fourniture des consommables l'Unité Medicale de l'OBR	AOO	37 000 000	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2025	23/07-25/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	19/08-25/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	Réception suivant la commande
9	Recrutement d'une maison pour l'entretien des Equipements Médicaux de l'Unité Medicale de l'OBR	DC	10 000 000	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2025	23/07-25/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	19/08-25/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	La réception est trimestrielle
10	Entretien et réparation des scanners à Bagages de l'OBR à l'Aéroport International Melchior NDADAYE	AOO	30 000 000	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2025	23/07-25/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	19/08-25/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	La réception est trimestrielle
11	Réhabilitation du bureau et du hangar au de l'OBR au poste Frontière de RUHWA	DC	30 000 000	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2025	23/07-25/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	19/08-25/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	04/12/2025
12	Fourniture et installation des rideaux au site de l'OBR(MURAM VYA, KARUSI, GISURU,et SCANNER	AAO	37 000 000	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2025	23/07-25/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	19/08-25/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	04/12/2025

13	Fourniture des produits de rafraichissement au bureau	DC	12 500 000	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2025	23/07-25/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	19/08-25/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	Réception suivant la commande
14	Fourniture, configuration et mise en service d'un appareil pour Ionogramme	AAO	35 000 000	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2025	23/07-25/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	19/08-25/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	04/12/2025
15	Recrutement d'une maison pour la destruction des déchets Diomédicaux de l'Unité Médicale de l'OBR	DC	5 000 000	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2025	23/07-25/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	19/08-25/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	La Réception est trimestrielle
<b>SOUS TOTAL 2</b>			<b>411 000 000</b>									
<b>TOTAL GENERAL (1+2)</b>			<b>18 848 741 859</b>									

**AAO : Appel d'Offres Ouvert**  
**DC : Demande de cotations**

Fait à Bujumbura le     /     /2025

**Le Commissaire des Services Généraux et Personne Responsables des Marchés Publics**

**Cyrille NKANUYE**















































































