



Plan prévisionnel révisé des marchés du PAEEJ , exercice 2025-2026

N°	Intitulé du marché	Mode de passation	Budget	Source de financement	Dates probables de confection du DAO	Avis de non objection	Dates probables d'approbation du DAO	Dates probables de publication	Date probable d'ouverture des offres	Dates probables d'analyse des offres	Dates probables d'attribution du marché	Date probable de notification du marché	Date probable de réception du marché
1	Marché de fourniture des matériels de bureau et des meubles	AAOON	759,058,760	Fonds propres	début juillet 2025	oui	début juillet 2025	mi- juillet 2025	debut aout 2025	debut aout 2025	début aout 2025	début aout 2025	suivant les clauses du contrat
2	Marché pour la fourniture des matériels électroniques	AAOON	201,303,000	Fonds propres	début juillet 2025	oui	début juillet 2025	mi- juillet 2025	debut aout 2025	debut aout 2025	début aout 2025	début aout 2025	suivant les clauses du contrat
3	Marché pour la fourniture des imprimés	entente directe	125,719,000	Fonds propres	début juillet 2025	oui	début juillet 2025	mi- juillet 2025	debut aout 2025	debut aout 2025	début aout 2025	début aout 2025	suivant les clauses du contrat
4	Marché pour la mise à jour des Sept (7) plateformes du PAEEJ	entente directe	30,000,000	Fonds propres	début juillet 2025	oui	début juillet 2025	mi- juillet 2025	debut aout 2025	debut aout 2025	début aout 2025	début aout 2025	suivant les clauses du contrat
5	Marché pour l'hébergement des plateformes et le nom de domaine	entente directe	12,000,000	Fonds propres	début juillet 2026	non	début juillet 2026	mi- juillet 2026	debut aout 2025	debut aout 2025	début aout 2025	début aout 2025	suivant les clauses du contrat
6	Marché pour la connexion internet	AAOON	80,850,000	Fonds propres	début juillet 2025	oui	début juillet 2025	mi- juillet 2025	debut aout 2025	debut aout 2025	début aout 2025	début aout 2025	suivant les clauses du contrat
7	Marché pour le recrutement d'une maison d'assurance des véhicules et motos du PAEEJ	AAOON	71,250,000	Fonds propres	début juillet 2025	oui	début juillet 2025	mi- juillet 2025	debut aout 2025	debut aout 2025	début aout 2025	début aout 2025	suivant les clauses du contrat
8	Marché pour la confection et la fourniture des certificats des stagiaires	AAOON	15,000,000	Fonds propres	début juillet 2025	non	début juillet 2025	mi- juillet 2025	debut aout 2025	debut aout 2025	début aout 2025	début aout 2025	suivant les clauses du contrat
9	Marché pour la fourniture des motos de terrain	AAOON	1,368,000,000	Fonds propres	début juillet 2025	oui	début juillet 2025	mi- juillet 2025	debut aout 2025	debut aout 2025	début aout 2025	début aout 2025	suivant les clauses du contrat
10	Marché pour l'étude de faisabilité pour le développement de la filière pomme de terre	AAOON	25,000,000	Fonds propres	début juillet 2025	non	début juillet 2025	mi- juillet 2025	debut aout 2025	debut aout 2025	début aout 2025	début aout 2025	suivant les clauses du contrat

11	Marché pour l'étude de faisabilité pour le développement de la filière maïs	AAOON	25,000,000	Fonds propres	début juillet 2025	non	début juillet 2025	mi- juillet 2025	debut aout 2025	debut aout 2025	début aout 2025	début aout 2025	suivant les clauses du contrat
12	Marché pour l'étude de faisabilité pour production des emballages	AAOON	25,000,000	Fonds propres	début juillet 2025	non	début juillet 2025	mi- juillet 2025	debut aout 2025	debut aout 2025	début aout 2025	début aout 2025	suivant les clauses du contrat
13	Marché pour l'étude de faisabilité pour le développement de la filière minière	AAOON	25,000,000	Fonds propres	début juillet 2025	non	début juillet 2025	mi- juillet 2025	debut aout 2025	debut aout 2025	début aout 2025	début aout 2025	suivant les clauses du contrat
14	Marché pour la décoration lors YOUTHIMPULSE, 5è édition	entente directe	50,000,000	Fonds propres	début juillet 2025	oui	début juillet 2025	mi- juillet 2025	debut aout 2025	debut aout 2025	début aout 2025	début aout 2025	suivant les clauses du contrat
15	Marché pour la sonorisation YOUTHIMPULSE, 5è édition	entente directe	73,000,000	Fonds propres	début juillet 2025	oui	début juillet 2025	mi- juillet 2025	debut aout 2025	debut aout 2025	début aout 2025	début aout 2025	suivant les clauses du contrat
16	Marché pour la restauration YOUTHIMPULSE, 5è édition	entente directe	175,000,000	Fonds propres	début juillet 2025	oui	début juillet 2025	mi- juillet 2025	debut aout 2025	debut aout 2025	début aout 2025	début aout 2025	suivant les clauses du contrat
17	Marché pour la production et la diffusion du feuilleton CA URWEVU 4ème édition	entente directe	40,000,000	Fonds propres	début juillet 2025	oui	début juillet 202	mi- juillet 2025	debut aout 2025	debut aout 2026	début aout 2026	début aout 2025	suivant les clauses du contrat
18	Marché pour la fourniture de l'eau minérale pour les formations en élaboration des plans d'affaires bancables au siège du PAEEJ	Demande de cotation	10,000,000	Fonds propres	début juillet 2025	non	début juillet 202	mi- juillet 2025	debut aout 2025	début aout 2025	début aout 2025	début aout 2025	suivant les clauses du contrat
19	Marché relatif à la fourniture des kits agricoles et veterinaires	AAOON	750,135,200	Fonds propres	Début juillet 2025	oui	Début juillet 2025	mi- juillet 2026	Début aout 2025	Début aout 2025	Début aout 2025	Début aout 2025	Suivant les clauses du contrat
20	Marché pour la realisation des services liés au réseautage des bénéficiaires qui travaillent dans le domaine d'Agri-Elevage	Demande de cotation	10,000,000	Fonds propres	début juillet 2025	non	début juillet 2025	mi-juillet	début Août 2025	début Août 2025	début Août 2025	début Août 2025	suivant les clauses du contrat
21	Marché pour la realisation des services liés au réseautage des bénéficiaires qui travaillent dans le domaine des TICs	Demande de cotation	10,000,000	Fonds propres	début juillet 2025	non	début juillet 202	mi- juillet 2025	debut aout 2025	début aout 2025	début aout 2025	début aout 2025	suivant les clauses du contrat

22	Marché pour les services de sonorisation pour Inkerebutsi day 2025, 3è édition	entente directe	25,000,000	Fonds propres	début juillet 2025	non	début juillet 202	mi- juillet 2025	debut aout 2025	début aout 2025	début aout 2025	début aout 2025	suivant les clauses du contrat
23	Marché pour les sevices de décoration pour Inkerebutsi day 2025, 3è édition	entente directe	60,000,000	Fonds propres	début juillet 2025	oui	début juillet 202	mi- juillet 2025	debut aout 2025	début aout 2025	début aout 2025	début aout 2025	suivant les clauses du contrat
24	Marché pour la fourniture des kits de formation en métiers	AAOON	147,300,009	Fonds propres	début octobre 2025	oui	début octobre 2025	Mi-octobre 2025	debut novembre 2025	debut novembre 2025	debut novembre 2025	debut novembre 2025	suivant les clauses du contrat
25	Marché pour la restauration lors de l'INKEREBUTSI DAY, 3è édition	entente directe	107,000,000	Fonds propres	début juillet 2025	non	début juillet 202	mi- juillet 2025	debut aout 2025	début aout 2025	début aout 2025	début aout 2025	suivant les clauses du contrat
26	Marché pour la réalisation d'une étude des métiers prioritaires	AAOON	35,140,000	Fonds propres	début juillet 2025	non	début juillet 202	mi- juillet 2025	debut aout 2025	début aout 2025	début aout 2025	début aout 2025	suivant les clauses du contrat

**Le Coordonnateur National
Prof Désiré MANIRAKIZA**

RN2, Quartier Bwoga
Gitega (Siège) Tél: 22 405 144

Quartier Asiatique, Blvd Melchior NDADAYE
Bujumbura (Liaison)

✉ info@paej.bi | www.paej.bi
f @ PAAEJ-BURUNDI

