

PLAN PREVISIONNEL DES PASSATIONS DES MARCHES AU MINISTERE DE DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS, EXERCICE BUDGETAIRE 2025-2026												
Serie	Objet du marche	Mode de passation	Budget prévu pour 2025-2026	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Date d'attribution de marché	Date de notification du marché	Date de réception du marché
1	Acquérir deux groupes électrogènes pour l'EM/FA et pour l'ESA	AOO	396,890,000	BGE	22.06.2025	13.07.2025	14.07.2026	27.07.2025	10.08.2025	24.08.2025	27.08.2025	27.10.2025
2	Acquérir des gilets de sauvetage pour renforcer la sécurité de l'équipage à bord des navires de la Force de la Marine	AOO	292,500,000	BGE	22.08.2025	13.09.2025	14.09.2025	27.09.2025	10.10.2025	24.10.2025	27.10.2025	27.12.2025
3	Acquérir le matériel bureautique de la FDNB	AOO	626,749,109	BGE	22.08.2025	13.09.2025	14.09.2025	27.09.2025	10.10.2025	24.10.2025	27.10.2025	27.12.2025
4	Acquérir des ordinateurs portables FDNB	AAO	416,499,628	BGE	22.06.2025	13.07.2025	14.07.2026	27.07.2025	10.08.2025	24.08.2025	27.08.2025	27.10.2025
5	Acquérir des pompes électriques automatiques	AOO	400,000,000	BGE	23.06.2025	14.07.2025	16.07.2025	29.07.2025	12.08.2025	26.08.2025	27.08.2025	27.09.2025
6	Acquérir les équipements pour la modernisation du garage BMAEM	AOO	1,000,000,000	BGE	22.06.2025	13.07.2025	14.07.2026	27.07.2025	10.08.2025	24.08.2025	27.08.2025	27.10.2025
7	Acquérir les produits d'hygiène et assainissement pour la FDNB	AOO	816,473,242	BGE	22.06.2025	13.07.2025	14.07.2026	27.07.2025	10.08.2025	24.08.2025	27.08.2025	27.10.2025
8	Conclure un contrat pour assurer la connexion internet à fibre optique ou satellitaire	AOO	310,862,311	BGE	22.06.2025	13.07.2025	14.07.2026	27.07.2025	10.08.2025	24.08.2025	27.08.2025	27.10.2025
9	Acquérir des lits métalliques superposés au profit des candidats officiers de l'ISCAM et de l'ESO	AO	292,859,160	BGE	22.06.2025	13.07.2025	14.07.2026	27.07.2025	10.08.2025	24.08.2025	27.08.2025	27.10.2025
10	Acquérir et installer des climatiseurs des bureaux de l'EM/1Div(10), DCA Passive (10) et des salles de cours du CFS(15)	AOO	166,961,480	BGE	22.06.2025	13.07.2025	14.07.2026	27.07.2025	10.08.2025	24.08.2025	27.08.2025	27.10.2025
11	Acquérir des matières premières pour la production des briquettes sèches	AOO	8,759,988,600	BGE	23.06.2025	14.07.2025	16.07.2025	29.07.2025	12.08.2025	26.08.2025	27.08.2025	27.09.2025
12	Acquérir des pièces consommables et pièces de rechange pour les machines à briquettes de la FDNB	AOO	1,075,708,824	BGE	23.06.2025	14.07.2025	16.07.2025	29.07.2025	12.08.2025	26.08.2025	27.08.2025	27.09.2025
13	Assurer l'assistance techniques pour les usines à briquettes	AOO	204,000,000	BGE	23.06.2025	14.07.2025	16.07.2025	29.07.2025	12.08.2025	26.08.2025	27.08.2025	27.09.2025
14	Construire des fours à pain et leurs hangars dans les unités de la FDNB	AOO	4,297,696,000	BGE	23.06.2025	14.07.2025	16.07.2025	29.07.2025	12.08.2025	26.08.2025	27.08.2025	27.09.2025
15	Acquérir les travaux d'extension électrique moyenne tension (MUTUKURA, BUYENGERO, KUKAMAHORO)	AOO	1,311,306,631	BGE	23.06.2025	14.07.2025	16.07.2025	29.07.2025	12.08.2025	26.08.2025	27.08.2025	27.09.2025
16	Acquérir des cartouches pour imprimantes ordinaires	AOO	108,333,334	BGE	23.06.2025	14.07.2025	16.07.2025	29.07.2025	12.08.2025	26.08.2025	27.08.2025	27.09.2025

17	Acquérir des ordinateurs de bureau	AOO	117,600,000	BGE	23.06.2025	14.07.2025	16.07.2025	29.07.2025	12.08.2025	26.08.2025	27.08.2025	27.09.2025
18	Acquérir des photocopieuses Multifonction	AOO	120,000,000	BGE	23.06.2025	14.07.2025	16.07.2025	29.07.2025	12.08.2025	26.08.2025	27.08.2025	27.09.2025
19	Acquérir des toners et tambours pour les imprimantes et photocopieuses Multifonction	AOO	83,484,750	BGE	23.06.2025	14.07.2025	16.07.2025	29.07.2025	12.08.2025	26.08.2025	27.08.2025	27.09.2025
20	Acquérir les consommables de l'imprimerie	AOO	99,869,400	BGE	23.06.2025	14.07.2025	16.07.2025	29.07.2025	12.08.2025	26.08.2025	27.08.2025	27.09.2025
21	Acquérir les équipements et autres matériels de l'Imprimerie	AOO	547,301,225	BGE	23.06.2025	14.07.2025	16.07.2025	29.07.2025	12.08.2025	26.08.2025	27.08.2025	27.09.2025
22	Acquérir le matériel Génie pour l'EM/G4 et EM des Divisions	AOO	397,630,000	BGE	23.06.2025	14.07.2025	16.07.2025	29.07.2025	12.08.2025	26.08.2025	27.08.2025	27.09.2025
23	Acquérir des salons ministres pour équiper les bureaux des chefs de services (G9, G5, G6 et G7)	AOO	111,450,000	BGE	23.06.2025	14.07.2025	16.07.2025	29.07.2025	12.08.2025	26.08.2025	27.08.2025	27.09.2025
24	Acquérir l'équipement pour deux bureaux du service G2	AOO	78,136,400	BGE	23.06.2025	14.07.2025	16.07.2025	29.07.2025	12.08.2025	26.08.2025	27.08.2025	27.09.2025
25	Construire toilettes environnementales à l'ISCAM et Ecole des Sous-Officiers (ESO)	AOO	882,378,410	BGE	23.06.2025	14.07.2025	16.07.2025	29.07.2025	12.08.2025	26.08.2025	27.08.2025	27.09.2025
26	Acquérir des échographes portables au profit du service santé de la FDNB	AOO	281,467,500	BGE	23.06.2025	14.07.2025	16.07.2025	29.07.2025	12.08.2025	26.08.2025	27.08.2025	27.09.2025
27	Acquérir des véhicules pour accueil et visite des diplomates en matière de défense	AOO	658,215,000	BGE	23.06.2025	14.07.2025	16.07.2025	29.07.2025	12.08.2025	26.08.2025	27.08.2025	27.09.2025
28	Achat des savon liquide de nettoyage et savon solide de lessive	AOO	1,800,000,000	BGE	23.06.2025	14.07.2025	16.07.2025	29.07.2025	12.08.2025	26.08.2025	27.08.2025	27.09.2025
29	Implanter des fermes des bovins dans les Divisions Militaires	AOO	800,000,000	BGE	23.06.2025	14.07.2025	16.07.2025	29.07.2025	12.08.2025	26.08.2025	27.08.2025	27.09.2025
CABINET DU MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS												
1	Acquérir des consommables, logiciels et matériels informatiques	AOO	379,753,000	BGE	26.06.2025	10.07.2025	11.07.2025	26.07.2025	31.07.2025	14.08.2025	21.08.2025	20.09.2025
2	Acquérir et installer des caméras de surveillance	AOO	296,000,000	BGE	26.08.2025	10.09.2025	11.09.2025	26.09.2025	31.09.2025	14.10.2025	21.10.2025	20.11.2025
3	Acquérir du matériel de Bureau et entretenir des équipements de bureau	AOO	271,717,000	BGE	24.06.2025	08.07.2025	09.07.2025	24.07.2025	29.07.2025	12.08.2025	19.08.2025	18.09.2025
4	Fournir du Charbon pour les Handicapés de Guerre Sévères et très Sévères	AOO	344,640,000	BGE	30.06.2025	14.07.2025	15.07.2025	30.07.2025	04.08.2025	18.08.2025	25.08.2025	24.09.2025
5	Acquérir le matériel roulant du MDNAC	AOO	1,546,000,000	BGE	08.08.2025	22.08.2025	23.08.2025	08.09.2025	13.09.2025	27.09.2025	04.10.2025	05.11.2025

6	Réhabiliter le bloc des bureaux de l'Inspection Générale/MDNAC	AOO	583,000,000	BGE	26.06.2025	10.07.2025	11.07.2025	26.07.2025	31.07.2025	14.08.2025	21.08.2025	20.09.2025
7	Réhabiliter les charpentes et toitures des blocs de bureaux du cabinet/MDNAC	AOO	1,317,829,786	BGE	26.06.2025	10.07.2025	11.07.2025	26.07.2025	31.07.2025	14.08.2025	21.08.2025	20.09.2025
8	Exécuter les travaux de réhabilitation des bureaux de la DGAC	AOO	290,000,000	BGE	26.08.2025	10.09.2025	11.09.2025	26.09.2025	31.09.2025	14.10.2025	21.10.2025	20.11.2025