

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE L' ABREVPA ,exercice 2025-2026													
N°	Titre du programme	Objet de la commande	Mode de passation (ouvert, restreint, gré à gré)	Budget prévu	Source de financement	Confection du DAO/Spécifications techniques	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
1.	Fonctionnement de l'ABREVPA	Acquisition des produits pour le contrôle de la qualité des produits	AOO	521 000 000	BE	4/8/2025	8/8/2025	12/8/2025	1/9/2025	5/9/ 2025	9//9/2025	12/9/ 2025	12/10/ 2025
2.	Fonctionnement de l'ABREVPA	Equiper les bureaux de l'ABREVEPA(table, chaises, armoire)	AOO	181 000 000	BE	30/7/2025	4/8/2025	8/8/2025	29/8/2025	2/9/ 2025	6/9/2025	9/9/ 2025	9/10/2025
3.	Fonctionnement de l'ABREVPA	Matériel de bureau	AOO	18 764 000	BE	30/7/2025	4/8/2025	8/8/2025	29/8/2025	2/9/2025	6/9/2025	9/9/2025	9/10/2025
4.	Fonctionnement de l'ABREVPA	Achat du matériel informatique (Desk top, lap top, imprimante, Photocopieuses, scanners, rétroprojecteurs et appareil photo	AOO	236 000 000	BE	30/7/2025	4/8/2025	8/8/2025	29/8/2025	2/9/2025	6/9/2025	9/9/2025	9/10/2025
5.	Fonctionnement de l'ABREVPA	Mise en place des outils d'information et de communication	Cotation	10 000 000	BE	4/8/2025 confection	7/8/2025,	11/8/2025 invitation	18/8/2025 ouverture	22/8/2025	26/8/2025	29/8/2025	29/9/2025
6.	Fonctionnement de l'ABREVPA	Confection des cartes d'OPJ pour les Inspecteurs et pour le personnel de l'ABREVPA	Cotation/ sur facture	1 985 500	BE	4/8/2025 confection	7/8/2025	11/8/2025 invitation	18/8/2025 : ouverture	22/8/2025	26/8/2025	29/8/2025	29/9/2025
TOTAL				968 749 500									

Abréviations : AO/R : Appel d'offres par Consultation restreinte ; BE : Budget Général de l'Etat ; AOO : Appel d'Offres Ouvert ; AOI : Appel d'Offres Ouvert International.

Fait à Bujumbura, le/..... /2025

Le Directeur Général de l'ABREVPA

Ir. Léopold MANIRAKIZA