

PLAN DE PREVISIONNEL DES MARCHES COMPILER POUR L' EXERCICE 2025/2026

SUBVENTIONS Gavi et FM

N°	Activité	Mode de passation	Budget Prévu en USD	Budget Prévu en FBU	Source de Financement	Reference budgétaire	Date publication dossier de consultation	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
1	Fourniture d'ordinateurs, consommables et accessoires informatiques	AONO	59 643	171 482 621	RSS0252	Gavi	16/07/2025	05/08/2025	06/08/2025	08/08/2025	11/08/2025	11/10/2025
2	Gardiennage et sécurité des locaux	DC	20 868	59 998 839	RSS0029	Gavi	22/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	30/07/2025
3	Maintenance des équipements informatiques	DC	5 748	16 526 420	RSS4	Gavi	14/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	21/07/2025	22/07/2025	24/08/2025
4	Entretien des équipements et mobiliers de bureau	DC	1 990	5 721 568		Gavi	17/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	28/08/2025
5	Entretien et nettoyage des locaux	DC	20 868	59 998 839	RSS0030	Gavi	16/05/2026	21/05/2026	26/05/2026	31/05/2026	06/06/2026	16/06/2026
6	Fourniture de 4 rétro projecteurs	DC	4 000	11 500 640	RSS0012	Gavi	14/07/2025	22/07/2025	24/04/2025	25/07/2025	25/07/2025	05/08/2025
7	Réhabilitation la petite salle des réunions du PEV	DC	25 000	71 879 000	RSS0024	Gavi	21/08/2025	03/09/2025	04/09/2025	16/09/2025	17/09/2025	17/10/2025
8	Fourniture de grande télévision pour la grande salle des réunions	DC	5 217	14 999 710	RSS0026	Gavi	14/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	30/07/2025
9	Achat d'une connexion wifi illimitée	DC	19 617	56 403 139	CDS0106	Gavi	17/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	31/07/2025
10	Fournitures de bureau et d'hygiène	DC	11 375	32 704 945	RSS063	Gavi	24/07/2025	27/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	01/08/2025

N°	Activité	Mode de passation	Budget Prévu en USD	Budget Prévu en FBU	Source de Financement	Reference budgétaire	Date publication dossier de consultation	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
11	Fourniture de pneus pour 23 véhicules et 2 motos	DC	10 898	31 333 494	RSS063	Gavi	19/08/2025	27/08/2025	28/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	05/09/2025
12	Aménagement d'un abri pour le véhicule de cine mobile	DC	6 956	20 000 000	RSS4	Gavi	08/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	17/09/2025	18/09/2025	20/11/2025
13	Assurance bâtiments, stocks et équipements	DC	27 825	80 001 327	RSS4	Gavi	15/07/2025	18/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	23/07/2025	30/07/2025
14	Couverture en Assurance de 60 véhicules et 6 motos	DC	17 539	50 427 431	CDS0109	Gavi	21/04/2026	28/04/2026	28/04/2026	29/04/2026	29/04/2026	04/05/2026
15	Réparation/ remplacement /Maintenance des bouches d'incendie	DC	12 747	36 650 000	RSS4	Gavi	13/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	23/12/2025
16	Conception, production et installation de 3 panneaux publicitaires géants sur la vaccination (1 sur RN1, RN2 et un autre au marché de Kamenge)	DC	20 868	59 998 839	CDS3	Gavi	16/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	23/07/2025	24/07/2025	31/07/2025
17	Entretien des climatiseurs	DC	1 739	5 000 001	RSS4	Gavi	13/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	22/04/2026	22/04/2026	28/07/2026

N°	Activité	Mode de passation	Budget Prévu en USD	Budget Prévu en FBU	Source de Financement	Reference budgétaire	Date publication dossier de consultation	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
18	Fourniture, Installation et équipement d'une tente pour servir de lieu d'attente pour les demandeurs de vaccin contre la fièvre jaune	DC	3 513	10 100 000	RSS4	Gavi	14/07/2025	18/07/2025	18/03/2025	22/07/2025	23/07/2025	12/08/2025
19	Fourniture et production de deux chansons, une sur la vaccination de routine et une autre sur la surveillance des MEV	DC	8 347	24 000 000	CDS3	Gavi	19/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	02/09/2025	02/09/2025	12/09/2025
20	Production et installation des pancartes sur la vaccination dans chaque site des réfugiés (Messages en Swahili et français)	AONO	70 000	201 261 200	CDS3	Gavi	15/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	09/10/2025	14/10/2025	20/10/2025
21	Production et Multiplication des dépliants sur la vaccination en Swahili et français pour les pairs éducatifs des camps des réfugiés	DC	17 043	49 000 000	CDS3	Gavi	27/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	03/09/2025	03/09/2025	17/09/2025

N°	Activité	Mode de passation	Budget Prévu en USD	Budget Prévu en FBU	Source de Financement	Reference budgétaire	Date publication dossier de consultation	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
22	Production et multiplication les prospectus sur la vaccination pour chaque site des réfugiés (Messages en Swahili et français)	DC	6 846	19 683 345	CDS3	Gavi	02/09/2025	10/09/2025	11/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	23/09/2025
23	Production feuillet sur la vaccination de routine et la surveillance des MEV	DC	10 782	31 000 000	CDS3	Gavi	23/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	09/10/2025
24	Transport des échantillons de Bujumbura à l'étranger	DC	25 000	71 879 000	CDS3	Gavi	02/02/2026	09/02/2026	10/02/2026	12/02/2026	13/02/2026	28/02/2026
25	Enlèvement des déchets produits au PEV	DC	3 478	9 999 806	RSS069	Gavi	08/10/2025	16/10/2025	17/10/2025	20/10/2025	23/10/2025	30/10/2025
26	Achat fournitures de bureau et produits d'hygiène	DC	9 069	25 559 992	R034	Fonds Mondial	17/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	28/08/2025
27	Achat consommables informatiques	DC	6 387	18 000 000	R034	Fonds Mondial	18/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	28/08/2025
28	Installation connexion internet et paiement annuel pour le DSNIS, DLBM	DC	10 029	28 265 283	R044, R068	Fonds Mondial	16/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	24/09/2025	25/09/2025	30/09/2025
29	Maintenance des équipements informatiques	DC	2 661	7 499 468	R035	Fonds Mondial	16/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	23/06/2026	23/06/2026	07/07/2026

N°	Activité	Mode de passation	Budget Prévu en USD	Budget Prévu en FBU	Source de Financement	Reference budgétaire	Date publication dossier de consultation	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
30	Impressions et reprographies divers documents	DC	19 627	55 315 976	R018 et R021	Fonds Mondial	17/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	27/11/2025	28/11/2025	12/12/2025
31	Assurances bâtiments et équipements	DC	2 838	8 000 000	R037	Fonds Mondial	16/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	24/06/2026	26/06/2026	03/07/2026
32	Fourniture de pneus	DC	6 954	19 599 999	R005	Fonds Mondial	19/08/2025	27/08/2025	28/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	05/09/2025
33	Assurances tous risques de 7vehicules	DC	8 187	23 074 438	GC7-ROO5	Fonds Mondial	03/11/2025	10/11/2025	10/11/2025	11/11/2025	14/11/2025	17/11/2025
34	Billets d'avion	DC	10 830	30 524 005	R015,R024, R052, R069, R07,R089, R093	Fonds Mondial	15/07/2025	18/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	23/07/2025	30/07/2025
35	Imprimer 703 registres pour les ASC du district sanitaire Mutaho	AOON	78 168	220 308 691	R215	Fonds Mondial	02/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	10/10/2025	14/10/2025	30/10/2025
36	Acheter 703 boites à images pour les ASC du district sanitaire Mutaho	DC	8 812	24 835 741	R216	Fonds Mondial	02/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	10/10/2025	14/10/2025	30/10/2025
37	Réhabilitation de 3 laboratoires de district	AOON	150 000	422 760 000	R120	Fonds Mondial	16/12/2025	06/01/2026	07/01/2026	09/01/2025	12/01/2026	14/04/2026
38	Fourniture de Carnets mère - enfant	AOON	75 000	211 380 000	R200	Fonds Mondial	05/08/2025	26/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	11/09/2025
			806 469	2 296 673 757								

Fait à Bujumbura, le/...../2025

LE COODONNATEUR DE L'UNITE DE GESTION ET D'APPUI
AU DEVELOPPEMENT SANITAIRE

Dr Marc NDAYIRAGIJE