

COGERCO
BP 2571
BUJUMBURA

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA COGERCO POUR L'EXERCICE 2025-2026

INTITULE DU MARCHÉ	Montant en FBU	Type de Marché	DATE								SOURCE DE FONDS
			Confectio n D.A.O	Approbatio n DAO	Publication du DAO	Ouverture des Offres	Analyse des offres	Avis N.O DNCMP	Attribution	Réception	
ACHAT PIECES DETACHEES DE L'USINE	120,000,000	ED	7/10/2025	15/10/2025	22/10/2025	24/11/2025	27/11/2025	4/12/2025	16/12/2025	17/03/2026	COGERCO
CONSTRUCTION D'UNE AIRE DE FABRICATION D'ENGRAIS ORGANO MINERAUX	74,251,547	AO	4/8/2025	12/8/2025	19/08/2025	22/09/2025	25/09/2025	2/10/2025	14/10/2025	17/11/2025	AGENCE BRESILIENNE DE COOPERATION VIA LE PROJET COTTON VICTORIA
SACS D'EMBALLAGE DU COTON FIBRE ET DE CONSERVATION DES SEMENCES DE COTTON	31,500,000	ED	21/8/2025	22/8/2025	26/8/2025	29/8/2025	29/8/2025	-	01/9/2025	04/9/2025	COGERCO
ACHAT D'UN ELEVATEUR	180,000,000	ED	7/10/2025	15/10/2025	22/10/2025	24/11/2025	27/11/2025	4/12/2025	16/12/2025	17/03/2026	COGERCO
TOTAL	405,751,547										

D.A.O: Dossier d'Appel d'Offre

A.O .Ouvert: Appel d'Offre Ouvert

Avis N.O: Avis de non objection

Mé : Marché

D.N.C.M P: Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics

ED: Entente Directe

DIRECTEUR GENERAL DE LA COGERCO et
PRESIDENT DE LA CELLULE DES MARCHES A LA COGERCO

NYANDWI Vestine