

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS REVISE, EXERCICE 2025-2026

N°	Marchés prévus	Budget prévu	Mode de passation	Financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Date d'attribution	Date de notification	Date de réception du marché	Observation
1	Payement du service de gardiennage	9 000 000	Demande de cotation	Subsides de l'Etat	Fin - juillet 2025	Fin - juillet 2025	Fin -juillet 2025	Fin Juillet 2025	Fin Juillet 2025	Début Aout 2025	Début Aout 2025	Début Septembre 2025	
2	Fourniture et installation du logiciel TOMPRO+ formation	10 000 000	Demande de cotation	Subsides de l'Etat	Début Juillet 2025	Début Juillet 2025	Début Juillet 2025	Mi-juillet 2025	Mi-juillet 2025	Mi-juillet 2025	Mi-juillet 2025	Début Août 2025	
3	Achat du matériel : Lot 1 : Matériel de bureau Lot 2 : Matériel informatique	33 645 000	Appel d'offre ouvert	Subsides de l'Etat	Début Juillet 2025	Mi-juillet 2025	Fin Juillet 2025	Fin Août 2025	Fin Août 2025	Fin Août 2025	Fin Août 2025	Début Septembre 2025	
4	Multiplication des livres et manuels didactiques pour la formation en anglais	2 684 110	Demande de cotation	Subsides de l'Etat	Début Octobre 2025	Début Octobre 2025	Début Octobre 2025	Mi- Octobre 2025	Mi- Octobre 2025	Mi- Octobre 2025	Mi- Octobre 2025	Fin Octobre 2025	

N°	Marchés prévus	Budget prévu	Mode de passation	Financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Date d'attribution	Date de notification	Date de réception du marché	Observation
5	Payement des frais d'impression des diplômes et les Certificats des formations modulaires	7 500 000	Demande de cotation	Subsides de l'Etat	Début Juillet 2025	Début Juillet 2025	Début Juillet 2025	Mi-juillet 2025	Mi-juillet 2025	Mi-juillet 2025	Mi-juillet 2025	Fin Juillet 2025	
6	Achat du matériel d'entretien	11 167 530	Demande de cotation	Subsides de l'Etat	Début Juillet 2025	Début Juillet 2025	Début Juillet 2025	Mi-juillet 2025	Mi-juillet 2025	Mi-juillet 2025	Mi-juillet 2025	Mi-juillet 2025	
7	Fourniture des capacités internet	29 746 560	Entente directe	Subsides de l'Etat	Début septembre 2025	Début septembre 2025	Début septembre 2025	Mi-septembre 2025	Mi-septembre 2025	Mi-septembre 2025	Mi-septembre 2025	Fin septembre 2025	

Fait à Bujumbura, le / 09 /2025

**LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ECOLE NATIONALE
D'ADMINISTRATION**

Pr Jean de Dieu NDIKUMANA