

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES, EXERCICE 2025-2026 (Révisé 2)

N°	Ligne Budgetaire	Intitulé du marché	Budget prévu	Mode de passation	Source de Financ.	Date de confect. du DAO	Date d'approb.	Date d'ouvert.	Date d'analyse	Date d'attrib.	Date de notifi cat.	Date de réception
1.	1400001002621 2011000012101	Mettre à jour le logiciel de gestion du PTBA et du PIP	100 000 000	Entente Directe	BGE	10.08.025	15.08.025	05.09.025	05.09.025	06.09.025	13.09.025	15.10.025
2.	1400010002622 8011000012101	Mettre à jour le Modèle de cadrage macroéconomique et budgétaire (consultant international et atelier d'appropriation et de validation)	33 000 000	AOON	BGE	13.08.025	18.08.025	08.09.025	08.09.025	10.09.025	16.09.025	16.10.025
3.	1400006002632 1011000012401	Acheter les carnets de Bon de Commande	12 079 426	DC	BGE	05.08.025	10.08.025	14.08.025	14.08.025	15.08.025	20.08.025	10.09.025
4.	1400006002632 1011000012401	Acheter les valeurs et imprimés	327 000 000	AOON	BGE	15.07.025	20.07.025	12.08.025	12.08.025	12.08.025	17.08.025	17.09.025
	1400006002632 1011000012401	Acheter les imprimantes matricielles	93 000 000	AOON	BGE	10.07.025	15.07.025	06.08.025	06.08.025	06.08.025	11.08.025	26.08.025
5.	1400019007661 1011000012101	Acheter les machines de codification,	150 000 000	AOON	BGE	24.09.025	29.09.025	21.10.025	21.10.025	22.10.025	27.10.025	27.11.025

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES, EXERCICE 2025-2026 (Révisé 2)

		d'estampillage et de collecte de données du recensement des actifs de l'Etat										
6.	1400019007661 1011000012101	Acheter un serveur pour abriter le logiciel d'archivage et de gestion des données des SPP	100 000 000	AOON	BGE	25.07.025	30.08.025	21.09.025	21.09.025	22.09.025	27.09.025	27.10.025
7.	14000010042145 011000012101	Recrutement d'un prestataire pour les services d'assurance du Building du MFBPE	38 103 247	AOON	BGE	09.07.025	14.07.025	04.08.025	04.08.025	04.08.025	09.08.025	-
8.	1400001002625 1011000012101	Recrutement d'un prestataire pour les services de gardiennage du MFBPE	50 560 320	AOON	BGE	15.07.025	20.07.025	11.08.025	11.08.025	12.08.025	17.08.025	18.09.025
9.	1400001004214 3011000012101	Acheter les équipements de bureaux du Ministère	201 499 396	AOON	BGE	15.09.025	20.09.025	11.10.025	11.10.025	13.10.025	18.10.025	18.11.025

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES, EXERCICE 2025-2026 (Révisé 2)

10.	1400001002632 1011000012101	Acheter le matériel divers et fourniture de bureau du MFBPE	699 782 230	AOON	BGE	09.07.025	14.07.025	04.08.025	05.08.025	07.08.025	12.08.025	12.09.025
11.	1400001004214 3011000012101	Acheter les ordinateurs pour le MFBPE	786 000 000	AOON	BGE	14.07.025	19.07.025	09.08.025	09.08.025	10.08.025	15.08.025	15.09.025
12.	1400001002632 1011000012101	Acheter les toners et les cartouches pour le MFBPE	673 490 000	AOON	BGE	15.07.025	20.07.025	10.08.025	10.08.025	11.08.025	16.08.025	16.09.025
13.	1400001002632 1011000012102	Acheter les uniformes du personnel du MFBPE	200 000 000	AOON	BGE	14.07.025	19.07.025	09.08.025	09.08.025	10.08.025	15.08.025	15.09.025
14.	1400001002625 1011000012101	Recrutement d'un prestataire pour les services de nettoyage et d'entretien des alentours du Building du MFBPE	119 906 952	AOON	BGE	09.07.025	14.07.025	04.08.025	04.08.025	05.08.025	10.08.025	-
15.	1400001002625 8011000012102	Recrutement d'un prestataire pour les services de maintenance	129 210 000	AOON	BGE	10.07.025	15.07.025	05.08.025	05.08.025	06.08.025	11.09.025	-

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES, EXERCICE 2025-2026 (Révisé 2)

		d'équipements du building										
16.	1400001002625 5011000012101	Recrutement d'un prestataire pour les services relatifs à l'entretien, réparation, des motos du MFBPE	22 480 502	AOON	BGE	11.08.025	16.08.025	07.09.025	07.09.025	08.09.025	13.09.025	-
17.	1400001002625 7011000012101	Recrutement d'un prestataire pour les services de maintenance du matériel informatique et les photocopieuses	56 626 828	AOON	BGE	11.07.025	16.07.025	07.08.025	07.08.025	08.08.025	13.09.025	-
18.	1400001002632 1011000012102	Acheter les tenues de service et des chaussures pour les techniciens, les conseillers de la DSG et les chauffeurs	5 320 000	DC	BGE	11.08.025	16.08.025	07.09.025	07.09.025	08.09.025	13.09.025	

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES, EXERCICE 2025-2026 (Révisé 2)

19.	1400001004214 5011000012101	Acheter 2 écrans de 75 PCS et leurs accessoires	20 800 000	AOON	BGE	11.09.025	16.09.025	07.10.025	07.10.025	08.10.025	13.10.025	13.11.025
20.	1400001002623 3011000012102	Acheter le matériel facilitant la communication de la CCP du MFBPE	54 858 200	AOON	BGE	15.07.025	20.07.025	11.08.025	11.08.025	12.08.025	17.08.025	07.09.025
21.	1400001004214 3011000012101	Acheter les équipements et matériel informatiques	70 670 200	AOON	BGE	15.08.025	20.08.025	11.09.025	11.09.025	12.09.025	17.09.025	17.10.025
22.	1400001004214 3011000012101	Equiper les salles des réunions du MFBPE	52 985 000	AOON	BGE	20.08.025	25.08.025	15.09.025	15.09.025	16.09.025	21.09.025	21.10.025
23.	1400001002625 1011000012101	Recrutement d'un prestataire pour une étude relative à la détermination de la surface totale du nouveau building des finances pour	50 000 000	Gré à gré	BGE	09.07.025	14.07.025	19.07.025	19.07.025	20.07.025	25.07.025	05.08.025

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES, EXERCICE 2025-2026 (Révisé 2)

		renouveler les peintures et la détermination des différents types de peinture à utiliser (Produire le projet de DAO et le devis confidentiel)										
24.	1400001002625 1011000012101	Recrutement d'un prestataire pour renouveler la peinture du Building du MFBPE	1 450 000 000	AOON	BGE	06.08.025	11.08.025	02.09.025	02.09.025	03.09.025	08.09.025	08.11.025
25.	1400001001612 1011000012101	Acheter le matériel pour la maintenance et du réseau informatique	413 781 000	AOON	BGE	06.09.025	11.09.025	02.10.025	02.10.025	03.10.025	08.10.025	08.11.025
26.	1400001004214 3011000012101	Achat des équipements Informatiques pour la CCP	127 660 000	Gré à gré	BGE	08.07.025	13.07.025	17.07.025	17.07.025	18.07.025	23.07.025	08.08.025
27	1400001002623 2011000012101	Recrutement d'une maison pour le	25 000 00	AOON	BGE	10.07.025	15.07.025	06.08.025	06.08.025	07.08.025	12.08.025	-

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES, EXERCICE 2025-2026 (Révisé 2)

		transport des courriers du MFBPE										
28	1400001004214 5011000012101	Achat d'une barrière levante à contre poids et d'un grillage métallique tricolore pour la protection du MFBPE	11 987 005	DC	BGE	10.07.025	15.07.025	06.08.025	06.08.025	07.08.025	12.08.025	27.08.025
29	1400001002625 5011000012101	Service relatif à l'entretien, réparation, des véhicules du MFBPE	302 138 837	AOON	BGE	08.07.025	13.07.025	02.08.025	02.08.025	04.08.025	09.08.025	-
30	1400001002625 5011000012101	Service relatif à l'entretien, réparation, contrôle technique et assurance de 2 groupes électrogène du MFBPE	27 464 000	AOON	BGE	15.07.025	20.07.025	09.08.025	09.08.025	11.08.025	16.08.025	-
31	1400001002625 5011000012102	Service relatif à l'identification,	2 000 000 000	AOON	BGE	15.09.025	20.09.025	09.10.025	09.10.025	14.10.025	19.10.025	-

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES, EXERCICE 2025-2026 (Révisé 2)

		de remorquage et de réparation des véhicules et motos en panne et de déclassement pour les véhicules et motos hors usage										
32	1400001004214 3011000012101	Equipements du Building des Finances (Batteries)	66 729 000	Gré à Gré	BGE	01.09.025	10.09.025	15.9.025	15.9.025	15.9.025	18.9.025	01.10 2025

AOON	Appel d'Offres Ouvert National
AAOI	Appel d'Offres Ouvert International
DC	Demande de Cotation
CR	Consultation Restreinte
ED	Entente Directe