

REPUBLIQUE DU BURUNDI**MINISTERE DE L'INTERIEUR,
DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
ET DE LA SECURITE PUBLIQUE
PROVINCE DE BURUNGA
COMMUNE DE MATANA****PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS , EXERCICE 2025-2026**

N°	Objet de marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de financement	Date de confection de DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication	Date d'ouverture du DAO	Vérification de l'Authenticité des documents bancaires et de l'OBR	Date d'analyse du DAO	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché	observation
1	Fourniture des tôles pour construire des maisons en faveur des vulnérables	DAO ouvert National	71500000	Fonds propre de la commune	Le 18/08/2025	NA	Le 14/08/2025	Le 03/9/2025	Le 05/09/2025	Le 06/09/2025	Le 06/09/2025	Le 08/09/2025	Le 08/11/2025	
2	Fourniture du matériel scolaire pour les élèves indigents	DAO ouvert National	68 250 000	Fonds propre de la commune	Le 18/08/2025	NA	Le 14/08/2025	Le 03/9/2025	Le 05/09/2025	Le 06/09/2025	Le 06/09/2025	Le 08/09/2025	Le 08/11/2025	
3	Construire les nouvelles salles de classes: 3 salles de classes à l'ECOFO NYABIKENKE, 2 salles de classes à l'ECOFO KINYONI.	DAO ouvert National	175 000 000	Fonds propre de la commune	Le 14/08/2025	Le 22/8/2025	Le 25/8/2025	Le 15/09/2025	Le 18/9/2025	Le 19/9/2025	Le 25/9/2025	Le 29/9/2025	Le 30/12/2025	

N°	Objet de marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de financement	Date de confection de DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication	Date d'ouverture du DAO	Vérification de l'Authenticité des documents bancaires et de l'OBR	Date d'analyse du DAO	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché	observation
4	Réhabiliter les salles de classes: 8 salles de classes à l'ECOFO RUSAMA	DAO ouvert National	64 000 000	Fonds propre de la commune	Le 1/9/2025	NA	Le 03/9/2025	Le 23/9/2025	Le 25/9/2025	Le 26/10/2025	Le 29/9/2025	Le 30/9/2025	30/12/2025	
5	Construire deux blocs administratifs au Lycée Communal MWUMBA et Lycée Communal GISHIHA	DAO ouvert National	150 000 000	Fonds propre de la commune	Le 14/08/2025	Le 22/8/2025	Le 25/8/2025	Le 15/09/2025	Le 18/9/2025	Le 19/9/2025	Le 25/9/2025	Le 29/9/2025	Le 30/12/2025	
6	Construire des latrines: 1 bloc latrine à l'ECOFO MUYANGE et 1 bloc latrine au Lycée Communal BURANIRO	DAO ouvert National	40 000 000	Fonds propre de la commune	Le 1/9/2025	NA	Le 03/9/2025	Le 23/9/2025	Le 25/9/2025	Le 26/10/2025	Le 29/9/2025	Le 30/9/2025	30/12/2025	
7	Aménager site touristique: aménagement du monument de l'unité nationale	DAO ouvert National	65 785 340	Fonds propre de la commune	Le 1/9/2025	NA	Le 03/9/2025	Le 23/9/2025	Le 25/9/2025	Le 26/10/2025	Le 29/9/2025	Le 30/9/2025	30/12/2025	
8	Construire les nouvelles salles de classes: 2 salles de classes à l'ECOFO NKE, 2 salles de classes à l'ECOFO MUYANGE, une salle informatique au Lycée Communal MWUMBA	DAO ouvert National	175 000 000	Fonds propre de la commune	Le 03/11/2025	Le 11/11/2025	Le 12/11/2025	Le 4/12/2025	Le 10/12/2025	Le 11/12/2025	Le 18/12/2025	Le 26/12/2025	Le 26/03/2026	

N°	Objet de marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de financement	Date de confection de DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication	Date d'ouverture du DAO	Vérification de l'Authenticité des documents bancaires et de l'OBR	Date d'analyse du DAO	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché	observation
9	Construire la salle des réunions de la Commune à MATANA	DAO ouvert National	88 494 000	Fonds propre de la commune	Le 10/11/2025	NA	Le 13/11/2025	Le 5/12/2025	Le 11/12/2025	Le 12/12/2025	Le 18/12/2025	Le 26/12/2025	Le 26/03/2026	
10	Construire l'adduction d'eau potable:(AEP NYAKIGO – CUNDA)	DAO ouvert National	65 000 000	Fonds propre de la commune	Le 10/11/2025	NA	Le 13/11/2025	Le 5/12/2025	Le 11/12/2025	Le 12/12/2025	Le 18/12/2025	Le 26/12/2025	Le 26/03/2026	
11	Aménagement des alentours du marché MATANA (pavement)	DAO ouvert National	100 400 000	Fonds propre de la commune	Le 03/11/2025	Le 11/11/2025	Le 12/11/2025	Le 4/12/2025	Le 10/12/2025	Le 11/12/2025	Le 18/12/2025	Le 26/12/2025	Le 26/03/2026	
12	Réhabilitation de la piste RUVUMERA-KABIHORORO et construction des caniveaux d'évacuation des eaux du marché	DAO ouvert National	93 750 000	Fonds propre de la commune	Le 10/11/2025	NA	Le 13/11/2025	Le 5/12/2025	Le 11/12/2025	Le 12/12/2025	Le 18/12/2025	Le 26/12/2025	Le 26/03/2026	
13	Fournitures des équipements des CDS NYAZUBA et CDS KIVUMU	DAO ouvert National	60 000 000	Fonds propre de la commune	Le 10/11/2025	NA	Le 13/11/2025	Le 5/12/2025	Le 11/12/2025	Le 12/12/2025	Le 18/12/2025	Le 26/12/2025	Le 26/03/2026	
14	Réhabiliter les adductions d'eau potable: AEP GASORORA-KIRANZIRA-NYAKUGUMA et GASORORA - GAKUBA et extension-NDAVA	DAO ouvert National	78 018 156	Fonds propre de la commune	Le 17/02/2026	NA	Le 20/02/2026	Le 13/03/2026	Le 18/03/2026	Le 19/03/2026	Le 23/03/2026	Le 26/03/2026	Le 26/06/2026	

N°	Objet de marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de financement	Date de confection de DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication	Date d'ouverture du DAO	Vérification de l'Authenticité des documents bancaires et de l'OBR	Date d'analyse du DAO	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché	observation
15	Tracer et réhabiliter les pistes routiers: 1. réhabiliter la piste RUMEZA-KIRURI-MUSANGA	DAO ouvert National	15 000 000	Fonds propre de la commune	Le 17/02/2026	NA	Le 20/02/2026	Le 13/03/2026	Le 18/03/2026	Le 19/03/2026	Le 23/03/2026	Le 26/03/2026	Le 26/06/2026	
16	Construire les nouvelles salles de classes: 2 salles à l'ECOFO GAKARANKA et 3 salles de classes à l'ECOFO KIRANZIRA	DAO ouvert National	175 000 000	Fonds propre de la commune	Le 11/02/2026	Le 20/02/2026	Le 23/02/2026	Le 16/3/2026	Le 19/3/2026	Le 23/3/2026	Le 26/3/2026	Le 30/3/2026	Le 30/06/2025	
17	Construction d'un mur de clôture du CDS KIRYAMA	DAO ouvert National	60 000 000	Fonds propre de la commune	Le 17/02/2026	NA	Le 20/02/2026	Le 13/03/2026	Le 18/03/2026	Le 19/03/2026	Le 23/03/2026	Le 26/03/2026	Le 26/06/2026	