

INSS

BP 1600

BUJUMBURA

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS REVISE: Exercice 2025-2026 (3)

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de financement	Date confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Date d'attribution du marché	Date de notification du marché	Réception du marché
1	Acquisition des Coupe coupe, Brouettes et Ciseaux de jardin	Demande de cotation	2 080 000	INSS	15/07/2025	20/07/2025	25/07/2025	05/08/2025	10/08/2025	15/08/2025	20/08/2025	20/09/2025
2	Entretien et Maintenance des ascenseurs	A.O ouvert (contrôle à postérieur)	1 000 000	INSS	15/12/2025	15/01/2026	20/01/2026	02/02/2026	12/02/2026	18/02/2026	22/02/2026	01/03/2026
3	Entretien et Maintenance des climatiseurs simples	Demande de cotation	4 200 000	INSS	15/12/2025	15/01/2026	20/01/2026	02/02/2026	12/02/2026	18/02/2026	22/02/2026	01/03/2026
4	Entretien et Maintenance des climatiseurs de Précision	A.O ouvert (contrôle à postérieur)	9 000 000	INSS	15/07/2025	20/07/2025	25/07/2025	05/08/2025	10/08/2025	15/08/2025	20/08/2025	20/09/2025
5	Stock des matériaux d'entretiens	A.O ouvert (contrôle à priori)	100 000 000	INSS	17/08/2025	15/09/2025	20/09/2025	20/10/2025	15/11/2025	20/11/2025	30/11/2025	30/12/2025
6	Travaux des réparation: Clôture de l'immeuble CONCERN et portail arrière de l'agence Ngozi + Réparation du système d'évacuation des	A.O ouvert (contrôle à postérieur)	37 000 000	INSS	17/08/2025	15/09/2025	20/09/2025	20/10/2025	15/11/2025	20/11/2025	30/11/2025	02/02/2026

	eaux de pluie de l'Agence GITEGA											
7	Renouvellement du pavement des rez de chaussée des immeubles des agences Bururi, Ngozi et Gitega	A.O ouvert (contrôle à priori)	75 000 000	INSS	02/01/2026	02/02/2026	10/02/2026	10/03/2026	25/03/2026	05/04/2026	20/04/2026	30/05/2026
8	Entretien et Maintenance du groupe hydrophore	Demande de cotation	6 000 000	INSS	15/07/2025	20/07/2025	25/07/2025	05/08/2025	10/08/2025	15/08/2025	20/08/2025	20/09/2025
9	Entretien et Maintenance des groupes Electrogènes	A.O ouvert (contrôle à postérieur)	12 000 000	INSS	15/12/2025	15/01/2026	20/01/2026	02/02/2026	12/02/2026	18/02/2026	22/02/2026	01/03/2026
10	Recyclage des 60 extincteurs de l'INSS et entretien du matériel anti incendie	A.O ouvert (contrôle à postérieur)	11 000 000	INSS	02/01/2026	02/02/2026	10/02/2026	10/03/2026	25/03/2026	05/04/2026	20/04/2026	30/05/2026
11	Réparation du système inverseur automatique de 2 groupes électrogène de l'INSS	A.O ouvert (contrôle à priori)	50 000 000	INSS	17/08/2025	15/09/2025	20/09/2025	20/10/2025	15/11/2025	20/11/2025	30/11/2025	30/12/2025
12	Réparation du mobilier et équipements de bureau	A.O ouvert (contrôle à postérieur)	10 000 000	INSS	15/12/2025	15/01/2026	20/01/2026	02/02/2026	12/02/2026	18/02/2026	22/02/2026	01/03/2026
13	Remplacement des baignoires par des bacs de douche maçonnés dans les immeuble Rusama	A.O ouvert (contrôle à postérieur)	54 000 000	INSS	15/07/2025	20/07/2025	25/07/2025	05/08/2025	10/08/2025	15/08/2025	20/08/2025	20/09/2025

14	Fourniture et pose des panneaux publicitaires sur la clôture de l'INSS	Demande de cotation	2 000 000	INSS	15/07/2025	20/07/2025	25/07/2025	05/08/2025	10/08/2025	15/08/2025	20/08/2025	20/09/2025
15	Propreté et enlèvement des immondices dans les propriétés de l'INSS	A.O ouvert (Contrôle à priori)	47 000 000	INSS	17/08/2025	15/09/2025	20/09/2025	20/10/2025	15/11/2025	20/11/2025	30/11/2025	30/12/2025
16	Gardiennage	A.O ouvert (contrôle à priori)	70 000 000	INSS	15/12/2025	15/01/2026	20/01/2026	02/02/2026	12/02/2026	18/02/2026	22/02/2026	01/03/2026
17	Assurance-incendie immeuble Lot1 Assurance véhicule Lot2	A.O ouvert (Contrôle à priori)	88 091 551	INSS	22/07/2025	31/07/2025	06/08/2025	26/08/2025	09/09/2025	13/09/2025	27/09/2025	31/10/2025
18	Acquisition de bureaux classeurs, étagères, bancs des assurés et une armoire vitre	A.O ouvert (Contrôle à priori)	88 700 000	INSS	02/01/2026	02/02/2026	10/02/2026	02/03/2026	15/03/2026	30/04/2026	05/04/2026	30/05/2026
19	Acquisition de 3 Climatiseurs	AO ouvert contrôle à posteriori	13 500 000	INSS	17/08/2025	15/09/2025	20/09/2025	20/10/2025	15/11/2025	20/11/2025	30/11/2025	30/12/2025
20	Construction d'un réservoir et Installation d'une pompe à carburant	A.O ouvert (Contrôle à priori)	135 000 000	INSS	02/01/2026	02/02/2026	10/02/2026	02/03/2026	15/03/2026	30/04/2026	05/04/2026	30/05/2026
21	Aménagement de la grande salle des contrôleurs	A.O ouvert (contrôle à postériori)	30 000 000	INSS	17/08/2025	15/09/2025	20/09/2025	20/10/2025	15/11/2025	20/11/2025	30/11/2025	30/12/2025

22	Réhabilitation de l'abri du groupe électrogène	Demande de cotation	10 000 000	INSS	02/01/2026	02/02/2026	10/02/2026	02/03/2026	15/03/2026	30/04/2026	05/04/2026	30/05/2026
23	Réhabilitation de l'Immeuble abritant le Min de la Justice	A.O ouvert (Contrôle à priori)	180 000 000	INSS	01/08/2025	20/08/2025	01/09/2025	15/09/2025	02/10/2025	10/10/2025	20/10/2025	30/12/2025
24	Imprimés et fournitures de bureau Lot 1 : article de bureau Lot 2 : Toners, cartouches et rubans Lot3 : Imprimés Lot 4 : Listings	DAO ouvert	244.425.094 140.017.670 88.447.084 11.010.340 4.950.000	INSS	22/07/2025	05/08/2025	09/08/2025	29/08/2025	13/09/2025	19/09/2025	27/09/2025	31/10/2025
25	Achat véhicule (01 Minibus & 01 Ctte DC)	DAO ouvert	420.000.000	INSS	28/07/2025	05/08/2025	23/08/2025	20 /09/2025	11/10/2025	17/10/2025	31/10/2025	30/12/2025
26	Garage pour réparation véhicule	DAO ouvert	165.000.000	INSS	22/07/2025	05/08/2025	09 /08/2025	29/08/2025	13 /09/2025	19/09/2025	27/09/2025	31/10/2025
27	Achat Agenda lot 1 Achat calendrier mural année 2026 lot 2	DAO ouvert	35.000.000	INSS	22/07/2025	31/07/2025	06 /08/2025	26/08/2025	09/09/2025	13/09/2025	27/09/2025	31/10/2025

28	Articles et produits d'entretien	DAO ouvert	18.885.000	INSS	22/07/2025	31/07/2025	06/08/2025	26 /08/2025	09 /09/2025	13/09/2025	27/09/2025	27/10/2025
29	Achat 2 photocopieuses	DAO ouvert	30.000.000	INSS	27/07/2025	05/08/2025	23/08/2025	20 /09/2025	11/10/2025	17/10/2025	31/10/2025	30/12/2025
30	Autres fournitures OPEF	AO	20 308 150	INSS	16/02/2026	23/02/2026	25/02/2026	16/03/2026	19/03/2026	23/03/2026	30/03/2026	01/04/2026
31	Autres fournitures OPAD	AO	29 012 000	INSS	16/02/2026	23/02/2026	25/02/2026	16/03/2026	19/03/2026	23/03/2026	30/03/2026	01/04/2026
32	Etude actuarielle	AO ouvert (contrôle à priori)	350.000.000	INSS	11/08/2025	15/09/2025	18/09/2025	20/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	24/11/2025	09/06/2026
33	Etude de faisabilité pour la séparation des cotisations et des prestations par secteur (public, parapublic et privé)	Demande de cotation	5.000.000	INSS	04/08/2025	01/09/2025	04/09/2025	05/10/2025	14/10/2025	28/10/2025	12/11/2025	26/05/2026

34	Maintenance des équipements informatiques	AO	47 000 000	INSS	20/09/2025	30/09/2025	15/10/2025	2/11/2025	7/11/2025	15/11 /2025	27/11/2025	27/11/2026
35	Fourniture d'une connexion Internet	AO	39 000 000	INSS	01/08/2025	15/08/2025	02/09/2025	20/09/2025	25/09/2025	30/09/2025	15/10/2025	15/10/2026

36	13 nouveaux ordinateurs portables 22 nouveaux ordinateurs de bureaux) 1 scanner 7 nouveaux onduleurs de 800 VA 10 écrans plat d'ordinateur 1 imprimante en couleur de bureau 1 imprimante noir/blanc	AO	71 500 000 99 000 000 5 000 000 10 500 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000	INSS	1/08/2025	30/08/2025	10/09/2025	25/09/2025	30/09/2025	10/10/2025	20/10/2025	20/10/2026
37	Fourniture et installation de 250 licences antivirus	AO	30 000 000	INSS	01/02/2026	15/02/2026	02/03/26	20/03/2026	25/3/2026	30/3/2026	20/4/2026	20/04/2027
38	Prestations d'hébergement du site web de l'INSS	AO	6 000 000	INSS	01/02/2026	10/02/2026	15/02/2026	02/03/2026	10/3/2026	20/3/2026	25/3/2026	25/03/2027
39	Fourniture de connexions entre le siège de l'INSS et ses agences et bureaux distants	AO	42 000 000	INSS	01/07/2025	15/07/2025	20/07/2025	10/08/2025	15/08/2025	27/08/2025	11/09/2025	11/09/2026
40	Fourniture et installation d'un pare-feu	Entente directe	150 000 000	INSS	02/09/2025	18/09/2025	01/10/2025	17/10/2025	23/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	02/11/2026

	Fortinet FortiGate FG-201F accompagné de la licence de sécurité UTM/Entreprise											
41	Prestations de maintenance des programmes de gestion des ressources humaines et des finances à l'INSS	AO	27 918 600	INSS	02/07/2025	10/07/2025	17/07/2025	25/07/2025	30/07/2025	05/08/2025	15/08/2025	15/08/2026
42	Fourniture des outils de maintenance	AO	27 335 000	INSS	08/10/2025	18/10/2025	25/10/25	15/11/2025	23/11/2025	28/11/2025	05/12/2025	5/12/2026
43	Système de Gestion électronique des documents	AAO	150 000 000	INSS	10/01/2026	18/01/2026	25/01/2026	15/02/2026	20/02/2026	23/02/2026	28/02/2026	28/02/2027
44	1 Onduleur de 60 KVA	AO	250 000 000	INSS	16/08/2025	25/08/2025	31/08/2025	10/09/2025	15/09/2025	20/09/2025	01/10/2025	01/10/2026
45	Signalisation et pose des signes de secours	AO contrôle à posteriori	25 000 000	INSS	14/10/2025	20/10/2025	24/10/2025	07/11/2025	14/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	26/12/2025
46	Achat des tissus uniforme pour le personnel de l'INSS	AAON	86 457 600	INSS	10/01/2026	15/01/2026	16/02/2026	22/02/2026	28/02/2026	20/03/2026	26/03/2026	25/06/2026
47	Achat des pampers larges	AAON	19 145 500	INSS	17/02/2026	20/02/2026	24/02/2026	17/03/2026	20/03/2026	24/03/2026	30/03/2026	02/04/2026
48	Fourniture des mobiliers de	AAON	72 920 000	INSS	29/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	01/12/2025	03/12/2025	11/12/2025	02/01/2026	16/01/2026

	bureau pour les nouvelles Agences et Antennes de l'INSS											
49	Fourniture des équipements informatiques pour les nouvelles Agences et Antennes de l'INSS	AAON	258 948 000	INSS	29/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	01/12/2025	03/12/2025	11/12/2025	02/01/2026	16/01/2026
50	Travaux de finition des bureaux de l'Agence de l'INSS en province BURUNGA	Entente directe	16 000 000	INSS	29/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	01/12/2025	03/12/2025	11/12/2025	02/01/2026	16/01/2026
51	Remise en bon état des bureaux de l'Agence de l'INSS en province BUHUMUZA	AAON	8 000 000	INSS	29/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	01/12/2025	03/12/2025	11/12/2025	02/01/2026	16/01/2026

52	Achat des T-shirt	AAON	15 530 000	INSS	29/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	01/12/2025	03/12/2025	11/12/2025	02/01/2026	16/01/2026
54	Achat des rideaux	DC	3 700 000	INSS	10/01/2026	13/01/2026	-	20/01/2026	24/01/2026	29/01/2026	02/02/2026	18/02/2026
54	Construction d'un immeuble commercial de 7 niveaux au Quartier asiatique	AAOI	22 000 000 000	INSS	16/02/2026	23/02/2026	25/02/2026	16/03/2026	30/03/2026	07/04/2026	17/04/2026	17/10/2027
55	Construction d'une galerie commerciale à l'Immeuble Paride Sella	AAOI	4 000 000 000	INSS	16/02/2026	23/02/2026	25/02/2026	16/03/2026	30/03/2026	07/04/2026	17/04/2026	17/02/2027
56	Recrutement d'un bureau de surveillance du marché de construction de la galerie commerciale à l'immeuble Paride Sella	AAON	40 000 000	INSS	16/02/2026	23/02/2026	25/02/2026	16/03/2026	30/03/2026	07/04/2026	17/04/2026	17/02/2027
57	Recrutement d'un bureau de surveillance du marché de construction d'un immeuble commerciale de 7 niveaux au quartier asiatique	AAOI	200 000 000	INSS	16/02/2026	23/02/2026	25/02/2026	16/03/2026	30/03/2026	07/04/2026	17/04/2026	17/10/2027
58	Assurance-incendie des	AAON	56 250 000	INSS	16/02/2026	20/02/2026	24/02/2026	16/03/2026	18/03/2026	23/03/2026	30/03/2026	30/03/2027

	immeubles, villas et des équipements de l'INSS											
59	Articles et produits d'entretien	AAON	23 606 250	INSS	16/02/2026	20/02/2026	24/02/2026	16/03/2026	18/03/2026	23/03/2026	30/03/2026	02/04/2026
60	Imprimés et fournitures de bureaux	AAON	44 131 346	INSS	16/02/2026	20/02/2026	24/02/2026	16/03/2026	18/03/2026	23/03/2026	30/03/2026	02/04/2026
61	Achat des équipements informatiques	DC	7 559 000	INSS	16/02/2026	18/02/2026	Pas de publication	23/02/2026	26/02/2026	02/03/2026	10/03/2026	30/01/2026
62	Achat des outils informatiques	DC	10 224 400	INSS	16/02/2026	18/02/2026	Pas de publication	23/02/2026	26/02/2026	02/03/2026	10/03/2026	02/04/2026

Fait à Bujumbura le 11/10/2026

