

FONDS DE SERVICE UNIVESEL DES TIC AU BURUNDI « FSU »
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES REVISE, EXERCICE 2026-2027

N°	Objet du Marché	Mode de Passation	Budget prévu (en Fbu)	Sourc e de finan ceme nt	Date de confection du DAO	Date d'appro bation du DAO par la DNCMP	Date de publicatio n du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du Marché	Notification du marché	Délai d' Exécutio n	Réception du marché
1	Fourniture d'internet de Capacité IP transit dédié de 8 Mbit dans 25 structures sanitaires publics pilotes	Marché Ouvert	1.250.000.000 Fbu TTC	FSU	02/07/2026	07/07/2026	08/07/2026	29/07/2026	30/07/2026	10/08/2026	21/08/2026	30 jours	21/09/2026
2	Fourniture d'internet de Capacité IP transit dédié de 10 Mbit dans 25 Eoles secondaires publics pilotes	Marché ouvert	1.250.000.000 Fbu TTC	FSU	02/07/2026	07/07/2026	08/07/2026	29/07/2026	30/07/2026	10/08/2026	21/08/2026	30 jours	21/09/2026
3	Fourniture d'internet de Capacité IP transit dédié de 5 Mbit dans les télécentres de BUKINANYANA et MURAMVYA	Marché ouvert	40.000.000 Fbu TTC	FSU	07/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	04/05/2026	04/08/2026	10/08/2026	21/08/2026	35jours	25/09/2026
4	Acquisition d'un véhicule double cabine 4X4 tropicalisé	Marché Ouvert	350.000.000 Fbu TTC	FSU	03/08/2026	10/08/2026	17/08/2026	02/09/2026	03/09/2026	14/09/2026	28/09/2026	90 jours	28/12/2026
5	Acquisition de 41 tablettes portables	Marché Ouvert	143.500.000 Fbu TTC	FSU	03/08/2026	10/08/2026	17/08/2026	02/09/2026	03/09/2026	14/09/2026	28/09/2026	90 jours	28/12/2026
6	Fournitures, installation et mise en service des équipements informatiques et cablage LAN dans 5 télécentres communautaires Polyvalents	Marché ouvert	1.244.133.380 FBU TTC	FSU	04/01/2027	18/01/2027	25/01/2027	17/02/2027	18/02/2027	05/03/2027	29/03/2027	60 jours	29/05/2027

N°	Objet du Marché	Mode de Passation	Budget prévu (en Fbu)	Sourc e de finan ceme nt	Date de confection du DAO	Date d'appro bation du DAO par la DNCMP	Date de publicatio n du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du Marché	Notification du marché	Délai d' Exécutio n	Réception du marché
7	Fourniture d'internet de Capacité IP transit dédié de 5 Mbit dans les télécentres communautaires Polyvalents	Marché Ouvert	116.154.745 Fbu TTC	FSU	04/01/2027	18/01/2027	25/01/2027	18//02/2027	22/02/2027	05/03/2027	30/03/2027	45 jours	17/05/2027
8	Fourniture d'internet de Capacité IP transit dédié de 8 Mbit dans 75 structures sanitaires publics.	Marché Ouvert	3.750.000.000 Fbu TTC	FSU	04/01/2027	18/01/2027	25/01/2027	17/02/2027	18/02/2027	05/03/2027	29/03/2027	60 jours	29/05/2027
9	Fourniture d'internet de Capacité IP transit dédié de 10 Mbit dans 75 Eoles secondaires publics	Marché ouvert	3.750.000.000 Fbu TTC	FSU	04/01/2027	18/01/2027	25/01/2027	17/02/2027	18/02/2027	05/03/2027	29/03/2027	60 jours	29/05/2027
10	Acquisition des fournitures de bureaux	Demande de cotation	12.634.260 FBUTTC	BGE	17/07/2026	22/07/2027	22/07/2027	29/07/2026	03/08/2027	04/08/2027	10/08/2027	5 jours	17/08/2026
11	Acquisition des consommables Informatiques (Cartouches)	Demande de cotation	14.600.000 Fbu TTC	BGE	17/07/2026	22/07/2027	22/07/2027	29/07/2026	03/08/2027	04/08/2027	10/08/2027	5 jours	17/08/2026
12	Fourniture du Logiciel de Gestion financière et Comptable	Demande de cotation	13.000.000 FBU TTC	BGE	17/07/2026	22/07/2027	22/07/2027	29/07/2026	03/08/2027	04/08/2027	10/08/2027	5 jours	17/08/2026
13	Fourniture et installation des téléphones fixe VOIP	Demande de cotation	18.000.000 FBU TTC	BGE	17/07/2026	22/07/2027	22/07/2027	29/07/2026	03/08/2027	04/08/2027	10/08/2027	5 jours	17/08/2026

LE DIRECTEUR DU FSU

Elias AHIBONEYE