

REPUBLIQUE DU BURUNDI

MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE
ET DES ANCIENS COMBATTANTS
HOPITAL MILITAIRE DE KAMENGE



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE BUDGETAIRE 2026-2027

N°	Objet du marché	Source financement	Budget estimatif	Mode de passation	Date confection DAO	Date approbation du DAO	Date publication du DAO	Date ouverture des offres	Date analyse des offres	Date attribution	Date notification	Date réception	Observations
1	Produits pharmaceutiques	HMK	6 645 334 888	AOO	03/7/2026	08/7/2026	09/7/2026	30/7/2026	03/8/2026	05/8/2026	12/8/2026	28/8/2026	Première livraison
2	Produits et consommables d'hémodialyse	HMK	778 200 000	AOO	03/7/2026	08/7/2026	09/7/2026	30/7/2026	03/8/2026	05/8/2026	12/8/2026	28/8/2026	Première livraison
3	Réactifs et consommables de laboratoire	HMK	900 000 000	AOO	03/7/2026	08/7/2026	09/7/2026	30/7/2026	03/8/2026	05/8/2026	12/8/2026	28/8/2026	Première livraison
4	Grands équipements médicaux	HMK	1 082 748 950	AOO	03/7/2026	08/7/2026	09/7/2026	30/7/2026	03/8/2026	05/8/2026	12/8/2026	28/8/2026	
5	Outillage et petits équipements médico-chirurgicaux	HMK	70 000 000	AOO	03/7/2026	08/7/2026	09/7/2026	30/7/2026	03/8/2026	05/8/2026	12/8/2026	28/8/2026	Première livraison
6	Equipements informatiques	HMK	206 900 000	AOO	03/7/2026	08/7/2026	09/7/2026	30/7/2026	03/8/2026	05/8/2026	12/8/2026	28/8/2026	Première livraison
7	Matériel et consommables	HMK	145 550 000	AOO	03/7/2026	08/7/2026	09/7/2026	30/7/2026	03/8/2026	05/8/2026	12/8/2026	28/8/2026	Première livraison

	informatiques												
8	Imprimés et fournitures de bureau	HMK	155 358 400	AOO	03/7/2026	08/7/2026	09/7/2026	30/7/2026	03/8/2026	05/8/2026	12/8/2026	28/8/2026	Première livraison
9	Produits d'entretien et d'hygiène	HMK	129 775 680	AOO	03/7/2026	08/7/2026	09/7/2026	30/7/2026	03/8/2026	05/8/2026	12/8/2026		Tout au long de l'année en fonction des besoins
10	Fournitures de tissus	HMK	150 100 000	AOO	03/7/2026	08/7/2026	09/7/2026	30/7/2026	03/8/2026	05/8/2026	12/8/2026	28/8/2026	Première livraison
11	Uniformes du personnel civil	HMK	168 388 000	AOO	03/7/2026	08/7/2026	09/7/2026	30/7/2026	03/8/2026	05/8/2026	12/8/2026	28/8/2026	Première livraison
12	Mobilier	HMK	100 000 000	AOO	03/7/2026	08/7/2026	09/7/2026	30/7/2026	03/8/2026	05/8/2026	12/8/2026		Tout au long de l'année en fonction des besoins
13	Contrat de nettoyage des locaux et alentours de l'HMK	HMK	141 600 000	AOO	03/7/2026	08/7/2026	09/7/2026	30/7/2026	03/8/2026	05/8/2026		01/9/2026	Les prestations débuteront le 01/09/2026
14	Contrat d'entretien des jardins de l'Hôpital militaire de Kamenge	HMK	43 200 000	AOO	08/7/2026	05/7/2026	09/7/2026	30/7/2026	03/8/2026	05/8/2026		01/9/2026	Les prestations débuteront le 01/09/2026
15	Achat de véhicules minibus pour recouvrement	HMK	120 000 000	AOO	08/7/2026	05/7/2026	09/7/2026	30/7/2026	03/8/2026	05/8/2026		30/10/2026	Achat à l'étranger
16	Construction bloc hospitalisation militaires	HMK	1 600 000 000	AOO	03/9/2026	05/9/2026	09/9/2026	30/9/2026	01/10/2026	7/10/2026	14/10/2026	30/10/2026	Début des travaux
17	Stages et Formation	HMK	50 000 000	AOO	08/7/2026	06/7/2026	7/7/2026	27/7/2026	31/7/2026	7/8/2026	13/8/2026		En fonction des demandes

18	Acquisition d'autres machines et matériels	HMK	353 577 000	AOO	03/7/2026	05/7/2026	09/7/2026	30/7/2026	03/8/2026	05/8/2026	12/8/2026		Tout au long de l'année en fonction des besoins
19	Réhabilitation de l'ex antenne econet pour bureaux	HMK	65 348 701	AOO	03/7/2026	05/7/2026	09/7/2026	30/7/2026	03/8/2026	05/8/2026	12/8/2026	30/8/2026	Début des travaux
20	Fourniture de divers matériaux de construction	HMK	140 000 000	AOO	03/7/2026	05/7/2026	09/7/2026	30/7/2026	03/8/2026	05/8/2026	12/8/2026	30/8/2026	Première livraison
21	Transformation pour la banque de sang	HMK	87 713 768	AOO	03/7/2026	05/7/2026	09/7/2026	30/7/2026	03/8/2026	05/8/2026	12/8/2026	30/8/2026	Début des travaux
22	Construction de zones à déchets	HMK	75 178 100	AOO	03/7/2026	05/7/2026	09/7/2026	30/7/2026	03/8/2026	05/8/2026	12/8/2026	01/09/2026	Début des travaux
23	Construction d'un bâtiment de Réanimation	HMK	760 690 495	AOO	03/7/2026	05/7/2026	09/7/2026	30/7/2026	03/8/2026	05/8/2026	12/8/2026	01/9/2026	Début des travaux
24	Construction et Extension de la cabine Electrique	HMK	450 000 000	AOO	03/7/2026	05/7/2026	09/7/2026	30/7/2026	03/8/2026	05/8/2026	12/8/2026	01/9/2026	
25	Construction de T-Walls	HMK	103 606 800	AOO	03/7/2026	05/7/2026	09/7/2026	30/7/2026	03/8/2026	05/8/2026	12/8/2026	01/9/2026	

5

26	Achèvement de construction du Bloc chirurgie cardiothoracique	HMK	50 000 000	AOO	03/7/2026	05/7/2026	09/7/2026	30/7/2026	03/8/2026	05/8/2026	12/8/2026	01/9/2026	03/7/2026
----	--	-----	------------	-----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TOTAL=14 563 270 782 BIF

Fait à Bujumbura, le 30/6/2026

Directeur Général de l'Hôpital Militaire
de Kamenge

Dr NIMBURANIRA Marc
Général de Brigade

