


PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS EXERCICE 2026-2027


N°	Intitulé du marché	Budget(en Millions FBU)	Mode de Passatio n	Date de confection du DAO	Date d'approbatio n	Date de publication	Date d'ouverture des offres	Période d'analyse des offres	Date d'attributio n du marché	Période d'avis de non-objection	Date de réception du marché
	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'UNIVERSITE DU BURUNDI	320007800766400110000941 01									
1	Acheter 20 projecteurs à l'UB	160 000 000	AONO	15/07/2026	22/07/2026	30/07/2026	02/08/2026	03/08/2026	09/08/2026	20/08/2026	09/11/2026
2	Acheter et installer des climatiseurs dans la salle du 11 juin et campus	100 000 000	AONO	15/07/2026	22/07/2026	30/07/2026	02/08/2026	03/08/2026	09/08/2026	20/08/2026	09/11/2026
3	Acheter un lot de matériel pour accompagner les étudiants à besoins spéciaux (UB)	60 000 000	AONO	16/07/2026	23/07/2026	31/07/2026	03/08/2026	04/08/2026	10/08/2026	21/08/2026	16/11/2026
4	Acquérir de nouveaux équipements sportif pour l'IEPS et les équipes RUMURI (UB)	68 200 567	AONO	16/07/2026	23/07/2026	31/07/2026	03/08/2026	04/08/2026	10/08/2026	21/08/2026	16/11/2026
5	Acquérir de nouveaux pneus, batteries et outillage pour véhicules (UB)	75 634 854	AONO	16/07/2026	23/07/2026	31/07/2026	03/08/2026	04/08/2026	10/08/2026	21/08/2026	16/11/2026
6	Acquérir des produits et matériel de nettoyage de la piscine didactique (UB)	67 448 800	AONO	17/07/206	24/07/2026	03/08/2026	10/08/2026	11/08/2026	13/08/2026	22/10/2026	07/12/2026
7	Acquerir et installer des équipements pour le stockage et la disctribution des eaux de forage (UB)	96 000 000	AONO	17/07/206	24/07/2026	03/08/2026	10/08/2026	11/08/2026	13/08/2026	22/10/2026	03/01/2027
8	Aquérir la fourniture des produits et matériel de nettoyage des infrastructures socio-académiques et pesticides (UB)	79 789 597	AONO	17/07/206	24/07/2026	03/08/2026	10/08/2026	11/08/2026	13/08/2026	22/10/2026	03/01/2027
9	Acquérir le matériel pour la production des imprimés divers par l'imprimerie de l'UB (cartes d'étudiant, fiches d'inscription, dépliants) (UB)	15 000 000	DC	18/07/2026	25/07/2026	26/07/2026	25/08/2026	29/08/2026	30/08/2026	23/10/2026	04/01/2027



10	Acquérir les diplômes sécurisés (UB)	59 973 848	AONO	15/07/2026	21/07/2026	6/08/2026	21/07/2026	22/07/2026	22/07/2026	25/07/2026	10/03/2027
11	Acquérir les équipements pour apprentissage des langues et culture burundaise aux étrangers (UB)	50 000 000	AONO	16/07/2026	22/07/2026	05/08/2026	25/08/2026	28/08/2026	01/09/2026	20/09/2026	05/03/2027
12	Acquérir les fournitures de bureau et consommables (UB)	247 320 610	AONO	16/07/2026	22/07/2026	05/08/2026	25/08/2026	28/08/2026	01/09/2026	30/09/2026	06/03/2027
13	Acquérir les fournitures et matériel de maintenances des infrastructures académiques et sociales (UB)	541 888 248	AONO	16/07/2026	23/07/2026	06/08/2026	18/08/2026	19/08/2026	20/08/2026	10/08/2026	10/03/2027
14	Assurer la connexion Internet et Interconnexion (UB)	400 000 000	AONO	16/07/2026	23/07/2026	25/07/2026	15/08/2026	16/08/2026	17/08/2026	18/08/2026	06/03/2027
15	Construire les salles de cours et sanitaires de la faculté de médecine vétérinaires) Makamba (UB)	200 000 000	AONO	16/07/2026	23/07/2026	21/07/2026	23/07/2026	25/07/2026	28/07/2026	31/07/2026	08/04/2027
16	Construire une partie de la clôture du campus Mutanga (UB)	500 000 000	AONO	17/07/2026	24/07/2026	15/08/2026	25/08/2026	28/08/2026	01/09/2026	16/09/2026	08/04/2027
17	Rehabiliter une partie de la clôture du campus Mutanga (UB)	159 000 000	AONO	17/07/2026	24/07/2026	22/07/2026	24/07/2026	25/07/2026	25/07/2026	28/07/2026	08/04/2027
18	Equiper les homes et résidences universitaires (UB)	50 000 000	AONO	17/07/2026	24/07/2026	05/08/2026	25/08/2026	28/08/2026	01/09/2026	16/09/2026	08/04/2027
19	Réhabiliter et équiper le restaurant du campus Mutanga	500 000 000	AONO	17/07/2026	24/07/2026	16/07/2026	18/07/2026	21/07/2026	21/07/2026	24/07/2026	08/04/2027
20	Equiper les laboratoires des pôles d'excellence (UB) en matériels et produits chimiques	599 814 388	AONO	17/07/2026	20/07/2026	21/07/2026	18/08/2026	19/08/2026	24/08/2026	02/09/2027	10/04/2027
21	Fournir un lot de matériel et équipement pour la réfection des meubles et immeubles au Service des Ateliers (Menuiserie et soudures) à l'UB	180 000 000	AONO	17/07/2026	27/07/2026	02/08/2026	25/08/2026	26/08/2026	29/08/2026	12/09/2026	30/12/2026



22	fournir un lot des équipements de laboratoire (UB)	880 277 107	AOIO	17/07/2026	27/07/2026	02/08/2026	25/08/2026	26/08/2026	29/08/2026	12/09/2026	10/05/2027
23	Payer l'abonnement à la bibliothèque numérique (UB)	34 994 752	AONO	16/07/2026	24/07/2026	30/07/2026	18/08/2026	19/08/2026	22/08/2026	03/09/2026	12/09/2026
24	Réhabiliter les batiments abritant le décannat, Bureaux et laboratoires à Makamba (UB)	300 000 000	AONO	15/07/2026	24/07/2026	29/07/2026	20/08/2026	22/08/2026	25/08/2026	09/09/2026	15/05/2027
25	Réhabilite 3 pavillons du campus Mutanga (UB)	660 000 000	AONO	14/07/2026	24/07/2026	30/07/2026	20/08/2026	21/08/2026	25/08/2026	10/09/2026	15/05/2027
26	Réhabiliter le campus KIRIRI PHASE 1 (UB)	1 200 000 000	AOIO	15/07/2026	24/07/2026	29/07/2026	20/08/2026	22/08/2026	25/08/2026	09/09/2026	15/05/2027
27	Réhabiliter le laboratoire de l'Ecole doctoralee (UB)	50 000 000	DC	14/07/2026	24/07/2026	30/07/2026	20/08/2026	21/08/2026	25/08/2026	10/09/2026	15/05/2027
28	Réhabiliter les toitures de bloc de salles de cours de la Faculté des Sciences (UB)	175 000 000	AONO	15/07/2026	23/07/2026	29/07/2026	20/08/2026	22/08/2026	25/08/2026	09/09/2026	20/05/2027
29	Réhabiliter les salles de cours du campus MUSENYI	100 000 000	AONO	14/07/2026	23/07/2026	30/07/2026	20/08/2026	21/08/2026	25/08/2026	10/09/2026	25/05/2027
30	Réhabiliter et équiper le décanant du campus MUSENYI	200 000 000	AONO	15/07/2026	23/07/2026	29/07/2026	20/08/2026	22/08/2026	25/08/2026	09/09/2026	25/05/2027
31	Réhabiliter une partie de la clôtures du campus Buhumuza (UB)	50 000 000	DC	14/07/2026	22/07/2026	30/07/2026	20/08/2026	21/08/2026	25/08/2026	10/09/2026	25/05/2027
32	Renouveler la licence annuelle de logiciel de vidéoconférence, licence annuel d'antivirus et certificat de sécurité (UB)	50 000 000	AONO	15/07/2026	24/07/2026	29/07/2026	20/08/2026	22/08/2026	25/08/2026	09/09/2026	03/11/2026
33	Construire et équiper les salles de classe à l'université du Burundi	920 000 000	AONO	15/07/2026	24/07/2026	29/07/2026	20/08/2026	22/08/2026	25/08/2026	09/09/2026	20/05/2027
34	Restaurer les étudiants logés à l'université du Burundi	11500000000	AONO	15/07/2026	24/07/2026	29/07/2026	20/08/2026	22/08/2026	25/08/2026	09/09/2026	09/05/2027
		20 330 342 771									



2. PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS A FINANCEMENT ETRANGER EXERCICE 2026-2027

N°	Intitulé du marché	Budget(en EURO)	Mode de Passatio	RESPONSABIL	Date de confection	Date d'approbation	Date de publication	Date d'ouverture	Période d'analyse	Date d'attribution	Date de réception du
	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU PROJET ARES	20 500 Euro									
1	Renouveler la licence de l'équipement de sécurité réseau Firewall	2700 Euro	DC	Lambert	11/10/2026	11/10/2026	11/10/2026	15/11/2026	20/11/2026	25/11/2026	15/12/2026
2	Renouveler le licence du logiciel anti plagiat	800 Euro	DC	Lambert	11/10/2026	11/10/2026	11/10/2026	15/11/2026	20/11/2026	25/11/2026	15/12/2026
3	Acquérir de deux ordinateurs, une photopieus, des imprimanates et les consommables pour imprimante et photoconieuse	12 000 Euro	DC	Lambert	07/10/2026	15/7/2026	15/7/2026	20/07/2026	25/08/2024	25/7/2026	08/02/2026
4	Acquérir des outils d'entretien informatique	5 000 Euro	DC	Lambert	04/01/2027	04/10/2027	04/10/2027	15/4/2027	20/4/2027	25/4/2027	15/5/2027
	TOTAL	20 500 Euro									

