

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS : ISABU 2026/2027

Titre du programme	Objet de la commande	Mode de passation	Budget prévu (Fbu)	Source de financement	Confection du DAO/ Spécifications techniques	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
Projet d'appui au Développement de l'Industrie Semencière	Construction d'une serre d'acclimatation de bananiers pour redynamiser la production de <u>vitroplants de banane</u>	DC	51,274,000	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembre 2026	Octobre 2026
	Acquérir des consommables et équipements du laboratoire de biotechnologie pour redynamiser la production de vitroplants de banane	AOO	290,120,000	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembre 2026	Novembre 2026
	Construire la clôture de la Direction Générale de l'ISABU	AOO	273,750,000	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembre 2026	Décembre 2026
	Acquisition des réactifs de laboratoire pour produire les mini tubercules dans le Laboratoire	AOO	113,520,000	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembre 2026	Novembre 2026
	Acquisition des équipements pour produire les mini tubercules dans le Laboratoire	AOO	180,329,500	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembre 2026	Novembre 2026
	Acquisition de consommables et matériel pour produire les mini tubercules dans le Laboratoire	AOO	96,640,500	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembre 2026	Novembre 2026
	Acquisition de réactifs, consommables et équipements pour produire les minitubercules dans les serres	AOO	177,510,000	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembre 2026	Novembre 2026
	Acheter le kit Elisa d'analyse RS pour produire les minitubercules de pomme de terre	AOO	110,000,000	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembre 2026	Novembre 2026
	Acheter les engins agricoles et matériel roulant de terrain	AOO	1,525,572,444	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembre 2026	Décembre 2026
	Acquisition des sècheurs électriques pour le séchage des semences de souches et de prebase dans les stations et CI de l'ISABU	AOO	100,000,000	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembre 2026	Novembre 2026

Réhabiliter et construire les infrastructures d'appui à la production des semences dans les CI & Stations Régionales de Recherche (1 hangar avec latrine à Mashitsi, 1 petit hangar à Akagoma 2, 2 latrines à Gasaka & Rukoba)	AOO	500,650,000	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembr e 2026	Novembre 2026
Acquisition du matériel pour le transfert des embryons bovins et de l'insémination artificielle	AOO	50,000,000	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembr e 2026	Octobre 2026
Achat du tit complet pour Conserver et maintenir le germoplasme de différentes variétés de cultures vivrières	AOO	45,560,000	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembr e 2026	Octobre 2026
Acheter des ordinateurs de haute performance pour réaliser les cartes et traiter les images satellitaires lourdes	AOO	60,000,000	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembr e 2026	Novembre 2026
Payer une maison qui va faire une étude de faisabilité d'irrigation sur 60ha	AOO	120,000,000	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembr e 2026	Novembre 2026
Acquérir les moto tricycles pour le transport des intrants agricoles dans centres d'innovation	AOO	75,000,000	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembr e 2026	Novembre 2026
Equiper la banque de gènes pour le maintien du patrimoine génétique de toutes les cultures (première phase)	AOO	85,000,000	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembr e 2026	Octobre 2026
Construire un mini-hangar avec latrine à Nyamurenza	DC	50,000,000	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembr e 2026	Octobre 2026
Construire des pépinières durables de production des plants fruitiers à Bujumbura, Vyerwa, Bukemba, Mparambo, Mahwa et Rukoba pour produire des plants d'avocats variétés hass et fuerte	DC	60,000,000	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembr e 2026	Octobre 2026
Acquisition de materiels et equipements pour installer des vergers fruitiers	DC	24,975,000	BGE								
Construire un forage à Mparambo	DC	60,000,000	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembr e 2026	Novembre 2026

Construire un mini-barrage et une latrine à Ndebe	DC	40,000,000	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembre 2026	Novembre 2026
Construire et réhabiliter 6 infrastructures d'appui à la production animale	AOO	389,988,000	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembre 2026	Novembre 2026
Acquérir les hormones (de synchronisation de chaleur chez les bovins et de production de poissons monosexes)	DC	30,000,000	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembre 2026	Octobre 2026
Acquérir les semences d'animaux d'élevage performant (bovins, porcs, lapins)	AOO	91,500,000	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembre 2026	Novembre 2026
Acquérir un véhicule pour le transport des intrants agricoles entre les stations régionales de recherche et les centres d'innovation	AOO	350,000,000	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembre 2026	Novembre 2026
Acquérir les kit vétérinaires	AOO	83,000,000	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembre 2026	Novembre 2026
Acquérir les médicaments vétérinaires	AOO	83,000,000	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembre 2026	Novembre 2026
Fourniture de produits phytosanitaires pour produire 980 tonnes de semences	AOO	197,200,000	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembre 2026	Novembre 2026
Acquérir du matériel agricole pour produire 980 tonnes de semences	AOO	192,651,100	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembre 2026	Novembre 2026
Acquérir du matériel de bureau pour produire 980 tonnes de semences	AOO	50,000,000	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembre 2026	Octobre 2026
Acquérir des consommables et équipements de laboratoire pour produire 980 tonnes de semences de prebase	AOO	39,965,000	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembre 2026	Octobre 2026
Acquisition des produits phytosanitaires pour produire 110 tonnes de semences de souches	AOO	201,060,000	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembre 2026	Novembre 2026
Acquisition du matériel agricole pour produire 110 tonnes de semences de souches et conservation du germoplasme	AOO	177,279,400	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembre 2026	Novembre 2026

	Mettre en place deux unités de l'énergie solaire pour les laboratoires et serres aéroponiques de l'ISABU	AOO	500,000,000	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembr e 2026	Novembre 2026
	Construire et finir des travaux de parachevement de 4 hangars et 1 aire de séchage	AOO	831,801,439	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembr e 2026	Decembre 2026
	Construire et finir des travaux de parachevement d'1 boutique d'intrants	AOO	264,852,888	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembr e 2026	Novembre 2026
	Construire les serre-doubles de deux toiles chacune pour la production des mini tubercules de pomme de terre à l'ISABU (2 à Munanira, 1 à Mahwa et 1 à Gisozi)	AOO	2,389,356,239	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembr e 2026	Novembre 2026
	Construire une banque de gènes	AOO	410,600,559	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembr e 2026	Novembre 2026
	Construire et réhabiliter 5 infrastructures d'appui à la production animale (Construction d'une étable moderne à Vyerwa)	AOO	223,952,719	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembr e 2026	Novembre 2026
Projet d'appui a la recherche pour la production et la valorisation des produits agropastoraux	Installation et mise en service d'un serveur SIG	DC	55,000,000	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembr e 2026	Octobre 2026
	Installation et mise en place de connexion StarLink à haut débit pour les activités de cartographie et de traitement des images satellitaires	DC	15,000,000	BGE								
	Mettre en place des dispositifs de collecte et de stockage des eaux pluviales aux Stations Régionales de Recherche de Kayanza	DC	46,500,000	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembr e 2026	Octobre 2026
	Mettre en place des dispositifs de collecte et de stockage des eaux pluviales aux Stations Régionales de Recherche de Kayanza	DC	46,500,000	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembr e 2026	Octobre 2026
	Achat du matériels pour la mise au point et validation de procédés accélérés de compostage	DC	7,200,000	BGE								

Acquisition de ruches et matériel de récolte du miel pour l'intégration de l'apiculture dans les boisements de l'ISABU	AOO	47,025,000	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembre 2026	Octobre 2026
Acheter les matériels de collecte et de gestion des données	DC	20,443,500	BGE								
Acquisition de matériels pour initier les plantes horticoles	AOO	38,200,000	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembre 2026	Octobre 2026
Acheter le matériel, équipements et de consommables pour les essais de transformation et conservation des produits agroalimentaires	AOO	105,000,000	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembre 2026	Novembre 2026
Acquérir d'équipements du hall alimentaire pour essai de transformation et de conservation des produits agroalimentaires	AOO	74,980,000	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembre 2026	Novembre 2026
Achat du matériel et intrants pour mener une recherche sur le système intégré riz-poisson	DC	6,980,000	BGE								
Achat du matériel pour la Collecte des espèces autochtones de poissons à caractériser	DC	9,430,000	BGE								
Acquisition des biopesticides pour évaluation et promotion	DC	25,000,000	BGE								
Finaliser un bloc cunicole de Kigarika	AOO	109,247,985	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembre 2026	Novembre 2026
Construire une serre a double pour produire des semences de souche(Innoculum du riz)	AOO	70,000,000	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembre 2026	Décembre 2026
Acquérir le matériel agricole pour développer/sélectionner de nouvelles variétés de cultures industrielles	AOO	56,975,000	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembre 2026	Octobre 2026
Acquisition des produits phytosanitaires pour développer/sélectionner de nouvelles variétés de cultures industrielles	DC	12,000,000	BGE								

	Acquerir le materiel et equipement agricole pour développer/sélectionner de nouvelles variétés de cultures (legumineuses et oleagineuses)	AOO	47,224,694	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembr e 2026	Octobre 2026
	Acquisition des produits phytosanitaires pour maintenir la purete genetique des lignees parentales de maïs.	DC	23,400,000	BGE								
	Acquisition d'aliment du betail pour entretenir, maintenir et diffuser les troupeaux de 15 fermes de l'ISABU	AOO	1,002,091,375	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembr e 2026	Decembre 2026
	Acquisition des medicaments veterinaires pour entretenir, maintenir et diffuser les troupeaux de 15 fermes de l'ISABU	AOO	87,429,850	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembr e 2026	Novembre 2026
	Acquisition d'equipements de laboratoire veterinaire pour entretenir, maintenir et diffuser les troupeaux de 15 fermes de l'ISABU	DC	10,000,000	BGE								
	Acquérir et installer les équipements de la connexion internet pour 3 sites (Karusi, Mahwa et Mparambo)	AOO	153,000,000	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembr e 2026	Novembre 2026
	Importer les embryons bovins	AOO	101,000,000	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembr e 2026	Novembre 2026
Projet d'appui a l'agriculture d'exportation	Achat des réactifs, consommables et équipements du LASPA pour etendre et maintenir l'accréditation des laboratoires de l'ISABU	AOO	742,000,000	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembr e 2026	Novembre 2026
	Achat des réactifs, consommables et équipements de Laboratoire de phytopathologie pour etendre et maintenir l'accréditation des laboratoires de l'ISABU	AOO	54,000,000	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembr e 2026	Octobre 2026
	Acquisition des réactifs, de consommables et d'équipements des laboratoires de biotechnologie du Cafe pour etendre et maintenir l'accréditation des laboratoires de l'ISABU	AOO	235,709,625	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembr e 2026	Novembre 2026

	Acquisition des réactifs, consommables et équipements de laboratoire microbiologie pour étendre et maintenir l'accréditation des laboratoires de l'ISABU	AOO	126,369,000	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembre 2026	Novembre 2026
Frais de Fonctionnement de l'ISABU	Acquérir un lot de matériel de communication et ses accessoires (drone pour la couverture vidéo, ordinateurs de bureaux pour le traitement des émissions à diffuser, microphone avec fil de 10 mètres, bateau support adapté pour le microphone, deux Lens).	AOO	35,000,000	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembre 2026	Octobre 2026
	Acheter les pneus pour véhicules, tracteurs et motos	AOO	200,000,000	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembre 2026	Novembre 2026
	Acquérir un lot de matériel informatique et bureautique pour le service formation et prestation	DC	15,000,000	BGE								
	Acquérir un lot d'équipements des salles de réunions et de communication	DC	30,000,000	BGE								
	Acquérir des lots de matériel de bureau, d'entretien courant et d'hygiène pour la DGI	AOO	73,220,500	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembre 2026	Octobre 2026
	Acquérir de matériel de bureau, d'entretien courant et d'hygiène pour les stations de recherche et centres d'innovation	AOO	59,914,112	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembre 2026	Octobre 2026
	Acquérir de matériel informatique pour les stations de recherche et centres d'innovation	AOO	74,000,000	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembre 2026	Octobre 2026
	Acquérir le matériel d'entretien du parc informatique	DC	10,365,210	BGE								
Rehabilitation des infrastructures de l'ISABU	Réhabiliter les aires de séchage à Mparambo, Gisozi, Bukemba et Rukoba	AOO	80,000,000	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembre 2026	Novembre 2026
	Réhabiliter un hangar à Mugerero	DC	30,000,000	BGE								
	Réhabiliter le bâtiment principal DGI première phase	AOO	275,000,000	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembre 2026	Décembre 2026

	Réhabiliter le bloc appro-patrimoine et le bloc de magasins	AOO	150,000,000	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembr e 2026	Decembre 2026
	Aménager un local d'archivage	DC	25,000,000	BGE								
	Réhabiliter des blocs de bureaux, magasins et maisons à Mparambo	AOO	125,000,000	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembr e 2026	Decembre 2026
	Réhabiliter et étendre des bureaux et latrine à Buhoro	AOO	80,000,000	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembr e 2026	Decembre 2026
	Réhabiliter les infrastructures administratives de Mugerero, Mparambo et Rukoko)	AOO	78,946,484	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembr e 2026	Decembre 2026
	Réhabiliter le laboratoire de nutrition et vétérinaire de Mahwa	DC	30,000,000	BGE								
Multiplication de nouvelles cultures d'exportation	Acquérir de matériels agricoles pour les cultures industrielles	AOO	40,000,000	BGE	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Aout 2026	Aout 2026	Aout 2026	Septembr e 2026	Octobre 2026

AOO: Appel d'Offres Ouverts

D/C: Demande de Cotations

Directeur General de l'ISABU et
 Personne Responsable des Marches Publics
 Prof. Samson MUSONERIMANA